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INTRODUCTION

La Réserve naturelle de Corse du Massif du Monte Ritondu a été créée par délibération
n°17/299 AC de I’ Assemblée de Corse, en date du 22 septembre 2017. C’est la premiere réserve
classée a I’initiative de la Collectivité de Corse, et la premiere réserve naturelle de Corse dédiée
a la protection du milieu montagnard.

Les textes 1égislatifs prévoient la mise en ceuvre d’un plan de gestion qui doit préciser, pour
une période donnée, les grands objectifs, dégager des moyens d’action pour y parvenir et
hiérarchiser les priorités. Les programmations, fixées a 5 ans pour le premier plan de gestion,
pourraient éventuellement se faire sur 10 ans, voire 12 ans, afin de prendre en compte de
maniere efficiente les dynamiques des milieux. Le plan de gestion est une obligation
réglementaire pour le gestionnaire, qui dispose d’un délai de 3 ans pour le réaliser.

Ce plan de gestion est élaboré selon la trame, les préconisations et le sommaire exposés dans le
guide méthodologique des plans de gestion d’espaces naturels, commun aux réserves naturelles
et aux sites NATURA 2000, fruit d’une collaboration entre 1I’Office Francgais de la Biodiversité
et Réserves Naturelles de France, et validé en 2018.

Les réserves naturelles, a 1’égal de I’ensemble des espaces naturels protégés, sont les outils
nécessaires a la mise en ceuvre des politiques européennes, nationales et régionales, de
sauvegarde de la biodiversité. La réserve devra donc s’intéresser de tres pres a I’évolution des
pratiques en montagne, et ceuvrer en faveur de pratiques anthropiques durables et respectueuses
de la biodiversité exceptionnelle du territoire.

La section A « Diagnostic et état des lieux » integre les éléments de connaissance disponibles
au moment de la rédaction, notamment les inventaires Habitats/Faune/Flore. Les données
scientifiques seront enrichies au cours de ce premier plan de gestion, en tenant compte de
I’avancée des connaissances dans les différents domaines, tant sur le plan écologique qu’en
termes de sciences humaines.

La section B doit intégrer les enjeux sur la base des expériences et des connaissances acquises.
Elle présente 1’arborescence des objectifs et des opérations en assurant la continuité des
opérations lors des futurs plans de gestion. Cette partie présente la feuille de route du
gestionnaire avec un calendrier de réalisation des opérations. Les dispositions a prendre pour
mener a bien I’évaluation a venir en fin de programmation seront intégrées directement a la
suite des fiches opérations. Cette évaluation permettra un contrdle en continu des opérations
prévues et des résultats attendus, avec une actualisation annuelle et un bilan devant le Comité
Consultatif de la Réserve. L’évaluation servira de base a la rédaction du prochain plan de
gestion.
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PARTIE A - DIAGNOSTIC DE LA RESERVE NATURELLE

1. INFORMATIONS GENERALES
1.1. La création de la réserve naturelle

La réserve naturelle de Corse du massif du Monte Ritondu a été classée par délibération
n°17/299 AC de I’ Assemblée de Corse, en date du 22 septembre 2017.

Une réserve naturelle a pour objectif « la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux,
des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel » (Article L332.1 du
Code de I’Environnement). La réserve a donc pour vocation principale de protéger des milieux
naturels, des especes faunistiques et floristiques, tout en conservant les activités humaines
compatibles avec la préservation de I’environnement.

Le projet de création fut motivé par le caractere exceptionnel du site notamment pour la faune,
la flore et les habitats des étages montagnards et subalpins, validés par des travaux scientifiques
et par la volonté politique de maitriser les activités humaines sur le secteur dans une optique de
développement durable des territoires de montagne.

La réglementation proposée a fait I’objet d’une consultation avec les communes concernées,
ainsi que les socioprofessionnels et usagers du secteur. La délibération comporte 8 articles, et
prévoit entre autres :

» La délimitation de la réserve naturelle par la liste des parcelles incluses dans son
périmetre,

» La gestion de la réserve et la création d’un comité consultatif et d’un conseil
scientifique,

» La réglementation et les conditions d’exercices des activités agricoles, pastorales,
forestieres et touristiques.

La réglementation définit notamment les contraintes en matiere d’atteintes au patrimoine
naturel et en matiere d’utilisation de 1’espace et des usages. Elle établit les procédures en
matiere d’autorisation de travaux et confie au Président du Conseil Exécutif la tiche de
réglementer la circulation et les activités sur la base d’un plan de circulation élaboré par le
gestionnaire de la réserve naturelle, apres avis du comité consultatif.

La création de la réserve naturelle de Corse du massif du Monte Ritondu résulte de la stratégie
de création des espaces protégés validée par I’ Assemblée de Corse (délibération n°08/116 AC
en date du 10 juillet 2008), sur la base du rapport « Evaluation du patrimoine biologique de la
Corse, pour la définition d’une stratégie régionale du patrimoine naturel » fourni par INEA pour
le compte de 1’Office de I’Environnement de la Corse en 2007.

Ce rapport pointe le déséquilibre flagrant en termes de protections fortes entre le littoral et
I’intérieur de I'ile, et préconise la création d’une réserve naturelle de Corse en milieu
montagnard (INEA, 2007). Cette étude, ainsi que la Stratégie de Création des Aires Protégées
(SCAP), ont mis en évidence des zones de I'intérieur présentant de forts enjeux patrimoniaux.

5



PIANU DI GESTIONE DI A RISERVA NATURALE DI U MONTE RITONDU NUVEMBRE 2023

Il s’agit de la vallée d’ Ascu, de Bavella-Cuscione et du massif du Ritondu, notamment la haute
Restonica et la vallée du Verghellu.

Fort de ce constat, afin de répondre a la nécessité de création de secteurs protégés en altitude et
dans D’objectif de développer le réseau des réserves naturelles sur I'ile, 1’Office de
I’Environnement de la Corse a donc réalisé en régie une évaluation patrimoniale du massif du
Ritondu, qui a conduit a un projet de création d’une réserve naturelle de Corse en milieu
montagnard.

Cette démarche a abouti au classement en réserve naturelle d’une partie du massif du Monte
Ritondu, qui abrite la majorité des lacs de montagne de 1’ile, dont les plus célebres sont sans
contexte le Melu et le Capitellu. Ce territoire renferme des richesses extraordinaires en termes
de biodiversité et d’écosystemes insulaires majeurs (ALBERTINI P-J., 2017).

Ce massif est en réalité un ancien glacier comme en témoignent de nombreux éléments
géologiques qui attestent également de 1’origine glaciaire des lacs d’altitude. Il s’agit d’un site
traditionnel de transhumance, utilisé par ’homme depuis des siecles. Toutefois, cette vocation
agricole est depuis la seconde moiti€é du XXeme siecle en déclin, tandis que I’activité
touristique, principalement les randonnées, est en constante augmentation ces dernieres années,
engendrant parfois des impacts importants sur les milieux naturels sensibles.

La rédaction du dossier de classement a débuté en interne a I’OEC en septembre 2010, avec la
rédaction d’une évaluation patrimoniale du massif du Ritondu. Une analyse basée sur les
habitats, la faune et les especes sur la base méthodologique proposée dans 1’étude INEA a
permis d’établir une cotation afin de comparer avec les autres projets potentiels de classement
en réserve.

Un premier périmetre, intégrant le lac de Ninu, a été proposé aux communes concernées des
1’été 2011. A la suite de la volonté de la commune de Casamaccioli de ne pas s’engager dans le
projet de réserve naturelle, un nouveau périmetre recentré sur le Ritondu, et incluant une partie
du projet du Verghellu a été choisi en 2012.

Entre 2012 et 2015, les négociations avec les communes concernant la réglementation, ainsi
que I’actualisation des données naturalistes sur le site ont ét€ menées en parallele. Cette phase
a été validée par I’ensemble des communes, ainsi que par le Conseil Scientifique Régional du
Patrimoine Naturel.

Les années 2016 et 2017 ont permis d’effectuer des consultations complémentaires notamment
concernant les usagers et socioprofessionnels, ainsi que la finalisation de la procédure
administrative, aboutissant a un classement par délibération de 1’Assemblée de Corse le 21
septembre 2017. Le tableau 1 ci-apres présente un bref historique des consultations des
différentes institutions.
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Tableau 1 : Avis relatifs au projet de classement en réserve naturelle du massif du Monte Ritondu

Structure Date de I’ Avis Avis et remarques
Mairie de Corti 02 février 2015 Avis de principe favorable
Mairie de Venacu 22 juin 2015 Avis de principe favorable
Mairie de A Casanova 23 juillet 2015 Avis de principe favorable
Mairie de U Poghju di 18 aoflit 2015 Avis de principe favorable
Venacu
Mairie de A Riventosa 14 septembre 2015 Avis de principe favorable

Avis favorable, regrette
fortement 1’absence du lac du

CSRPN 18 mai 2015 Ninu et des pozzines du
Camputile
Communauté des communes 18 avril 2017 Avis favorable
du Centre Corse
Conseil Départemental de la 10 juillet 2017 Avis favorable
Haute-Corse
Préfet de Corse 11 juillet 2017 Avis favorable

Avis favorable sous
réserve de modification de la
Comité de Massif 24 juillet 2017 réglementation relative aux
activités sportives (Article

3.13)

Parc Naturel Régional de

24 aott 2017 Avis favorable
Corse

Pour donner suite a 1’avis du Comité de massif, les articles 3.3 et 3.13 ont ét€ modifiés et
prévoient la mise en ceuvre d’un plan de circulation de la réserve naturelle, qui définira les
secteurs et itinéraires réglementant les activités de 1’article 3.13.

1.2. Localisation et description sommaire

Le territoire classé est situé en plein coeur de la Corse et comprend les hautes vallées de la
Restonica et du Verghellu (cf. figure 1). Culminant a quelques 2622 metres d’altitude au
sommet du Monte Ritondu, c’est I’un des massifs les plus vastes de ’ile et le second en altitude
apres le massif du Cintu. Il regroupe la majorité des lacs d’altitude de Corse, et une grande
partie de la faune et de la flore remarquables liée aux écosystemes de montagne.

Il représente un territoire écologique cohérent et fonctionnel, englobant au maximum le
territoire de vie des différentes especes présentes sur le site. Le périmetre classé permet
également de préserver les échanges entre les différentes populations : grace a sa position
centrale, au cceur des montagnes de I’ile, le site peut se positionner comme un sanctuaire
pouvant bénéficier a I’ensemble des territoires proches, et permet de regrouper la majorité des
surfaces recouvertes par les habitats patrimoniaux et une attention particuliere a été donnée a la
prise en compte des lacs de montagne et des especes associées.
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Sur la vallée de la Restonica, le périmetre comprend les bassins versants des lacs de 1’Oriente,
Cavacciole et Scapuccioli, des deux. lacs du Rinosu, Capitellu et Melu, ainsi que le bassin
versant de la Restonica en amont de la bergerie du Melu. Concernant la commune de Venacu,
le bassin versant du lac de Bellebone, téte de bassin de la vallée du Manganellu, est inclus dans
le périmetre, ainsi que la trés haute vallée du Verghellu. Ce territoire est délimité par les crétes
de Petra Niella au Monte Cardu, jusqu’a Punta di Ciaccone pour la partie nord, puis par la créte
de Spolettu jusqu’au pont du Vacherecciu dans sa limite Est. Au sud, le site est délimité par le
ruisseau du Verghellu, jusqu’a la créte de Petra Niella sur la partie Ouest.

Figure 1 : Les hautes vallées de la Restonica (a gauche) et du Verghellu (a droite)

1.3. Limites administratives et superficie

La réserve naturelle est entierement constituée par des terrains appartenant aux communes de
Corti et Venacu et du bassin versant de la vallée de Puzzolu, appartenant aux communes de U
Poghju di Venacu, A Riventosa et A Casanova en indivision (cf. annexe II). Cela s’explique
par la présence de bergeries utilisées historiquement par les bergers du venacais sur le territoire
de la commune de Corti. Ce territoire s’étend sur une superficie totale de 3 135 ha (cf. figure
2). L’ensemble des communes sont incluses dans la Communauté des Communes du Centre
Corse, qui comprend 10 communes au total : Corti, Venacu, Vivariu, San Petru di Venacu, A
Casanova, A Riventosa, U Poghju di Venacu, E Muracciole, Rospigliani et Noceta, au cceur du
Parc Naturel Régional de Corse.

1.4. La gestion de la réserve naturelle

Organisme gestionnaire :

Par arrété n°18/645 CE en date du 4 décembre 2018, et conformément a 1’avis unanime du
Comité Consultatif de la réserve naturelle en date du 15 novembre 2018, le Président du Conseil
Exécutif a confié a I’Office de I’Environnement la gestion de la réserve naturelle.
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Figure 2 : Carte de la réserve naturelle du Massif du Monte Ritondu
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L’Office de I’Environnement de la Corse (OEC) est un établissement public a caractere
industriel et commercial (EPIC) doté de la personnalité morale et juridique ainsi que de
’autonomie financiere. Il a été créé par I’ Article 57 de laloi n® 91- 428 du 13 Mai 1991 portant
statut de la Collectivité de Corse.

Les missions de I’Office de I’Environnement de la Corse sont tres larges et transversales, elles
sont décrites dans I’ article 2 de ses statuts et lui conferent la charge d’impulser et de coordonner
I’ensemble de la politique régionale en matiere d’environnement et de développement durable.
Ses domaines d’intervention sont la protection et la gestion des espaces terrestres, marins, des
especes végétales et animales, des équilibres naturels, la prévention contre les incendies, la lutte
contre les pollutions et les nuisances, la communication la sensibilisation et I’éducation a
I’environnement. L'OEC est présidé par un Conseiller exécutif désigné par le Président du
Conseil Exécutif et son siege social est basé a Corti.

En tant que gestionnaire, I’Office est chargé d’assurer, dans le respect de la réglementation, et
compte tenu des avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve naturelle, la
conservation et le cas échéant la restauration du patrimoine naturel de la réserve naturelle du
massif du Monte Ritondu. La gestion de la réserve est assurée au sein du service Espaces
protégés de I’OEC, par une équipe comprenant un responsable et quatre gardes, conformément
au total de 5 ETP validés par la Collectivité de Corse lors du classement.

Les missions confiées a I’OEC sont de natures multiples. Il lui appartient de veiller au
gardiennage et a la surveillance, a la préparation des demandes d’autorisations de travaux
relatives a la mise en ceuvre du plan de gestion, a la protection et 1'entretien général du milieu
naturel, a la réalisation et I'entretien du balisage et de la signalisation spécifique de la réserve
naturelle en appliquant la charte graphique des réserves naturelles de Corse. L’équipe de gestion
est également chargée de la réalisation des observations régulieres de la faune, de la flore et du
patrimoine géologique indispensables au contrdle scientifique continu du milieu naturel selon
le programme et le suivi prévus au plan de gestion. L’OEC réalise des travaux de génie
écologique éventuellement nécessaires a la conservation. Dans la mesure ou cela est compatible
avec la préservation du patrimoine naturel, qui reste une priorité, le gestionnaire organise
également I’accueil du public, sa sensibilisation et son information.

L’Office de I’Environnement a donc pour missions :
» L’élaboration du plan de gestion de la réserve naturelle,
» Le suivi scientifique continu du milieu naturel.
» La réalisation d’observations régulieres de la faune, la flore et du patrimoine
géologique,
» Le gardiennage et la surveillance de la réserve naturelle,
La protection et I’entretien général du milieu naturel,

Y

» Laréalisation et I’entretien du balisage, du bornage et de la signalisation spécifique
de la réserve naturelle,
» L’accueil du public, la sensibilisation et I’information.
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Les instances de la réserve :

Le Président du Conseil Exécutif est tenu de désigner un comité consultatif parmi les membres
visés a I’article R332-15 du code de I’environnement et en fixe les missions et les modalités de
fonctionnement, ainsi qu'un conseil scientifique si nécessaire. Le comité est composé de 4
colleges équilibrés, comprenant les administrations d’Etat, les élus locaux et représentants des
collectivités territoriales, les propriétaires, usagers et socioprofessionnels ainsi que les
personnalités scientifiques et les associations agréées de protection de la nature. Le comité
consultatif de la réserve naturelle du Massif du Monte Ritondu a été instauré par arrété n°
18/424 CE en date du 9 octobre 2018.

Le Comité donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur la gestion et les conditions
d’application des mesures prévues dans la délibération de classement ainsi que sur le plan de
gestion de la réserve. Les membres du comité peuvent proposer au gestionnaire la réalisation
d’études scientifiques et recueillir tout avis nécessaire en vue d’assurer la conservation, la
protection et I’amélioration du milieu naturel de la réserve.

Le comité étudie le rapport d’activité et le rapport financier de 1’année écoulée, le programme
et le budget prévisionnel de 1’exercice suivant ainsi qu'un état du personnel et des moyens
affectés a la gestion de la réserve.

Le conseil scientifique, instauré par I’arrété n°18/422 CE du 9 octobre 2018, a pour mission
d’épauler le gestionnaire dans ses prises de décisions et d’accompagner les avis du comité
consultatif. Il est consulté sur I’élaboration, le suivi et la validation du plan de gestion, ainsi que
sur ’ensemble des demandes de travaux et de manifestations susceptibles d’avoir un impact
significatif sur le patrimoine de la réserve, qu’il soit naturel, culturel ou bati, et également sur
les projets d’études et de recherche sur la réserve.

La liste des membres du comité consultatif et du conseil scientifique ainsi que leur mode de
fonctionnement sont disponibles en annexe 1.

1.4.1. Moyens personnels pour la gestion :

Les difficultés d’acces au site (4 vallées différentes), ainsi que le relief trés escarpé, et I’absence
d’acces routier voir de sentiers au sein méme du territoire, ainsi que les difficultés de pénétration
sont autant de contraintes importantes a prendre en compte pour un fonctionnement efficient de
I’équipe de gestion. Un renfort saisonnier vient compléter I’équipe en période estivale afin de
faire face a la fréquentation importante du massif. Aussi, afin de mettre en ceuvre le présent
plan de gestion ainsi que d’assurer les missions de gestion, de surveillance et d’animation, les
moyens nécessaires sont détaillés dans le tableau 2 ci-apres.
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Tableau 2 : Moyens humains affectés a la gestion de la réserve naturelle

Tme de o Salaires annuels (Brut
+ charges)
1 conservateur 55500 €
Moyens Personnels 1 assistant scientifique 45 000 €
4 gardes techniciens 170 000 €
6 gardes saisonniers (juillet/aout) 25 000 €

1.5. Le cadre socioéconomique général

1.5.1. Contexte local

Localisation de la Communaute des Communes du Centie Coze [ 1 réserve est située dans le bassin de vie du Centre
Corse, qui comprend la microrégion du Curtinese et les
villages des alentours (cf. figure 3). Les communes
concernées par la réserve ont une population de 8849
habitants dont la majeure partie habite Corti (cf. tableau
3). La population totale de la communauté des
communes du Centre Corse est quant a elle de 9 736
habitants pour I’année 2019, avec une densité de
population de 26,9 habitants/km?2.

De par sa position centrale dans I’ile, la réserve attire
également des visiteurs venant de Bastia, d’ Ajaccio, de
la Balagne ou encore de Porto-Vecchio, ce qui engendre
une forte attractivité du site, notamment en période
estivale. Cette fréquentation est principalement localisée
sur les lacs de montagne, en particulier le secteur Melu/
Capitellu.

Golfe V5
de Sagone

Legende

I:l Periniire de I iéserve naturelle fie L 20

Comumnant des Commumes du Centi Corse Kilometres

Figure 3 : Localisation de la Communauté
des Communes du Centre Corse

Tableau 3 : Population des communes de la RN MMR

Communes Populations (INSEE 2019)
Corti 7389
Venacu 712
A Casanova 378
A Riventosa 158
U Poghju 212
Total 8849
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1.5.2. Les activités anthropiques

La déprise pastorale initiée depuis la seconde moitié du XXeme siecle et le développement de
loisirs en montagne ont entrainés une évolution des usages sur le site. Les activités
traditionnelles comme 1’élevage, la chasse et la péche, cotoient désormais des activités comme
la randonnée, 1’escalade ou le ski de randonnée. L’altitude moyenne du site engendre une forte
saisonnalité des pratiques, liée en particulier a [I’enneigement et aux conditions
météorologiques.

Ce diagnostic est basé sur une caractérisation des principaux usages, a partir des rencontres
avec les acteurs socioéconomiques, des observations de terrains et des données issues du dossier
de classement et du document d’objectif Natura 2000. Un recensement exhaustif des activités
et une cartographie fine de leur localisation seront établis dans le cadre de ce premier plan de
gestion. Les activités socioéconomiques sont exposées en détail dans la partie A.3.4. du présent
plan de gestion.

1.6. Les inventaires et les classements en faveur du patrimoine naturel

Le massif du Ritondu bénéficie de nombreuses protections réglementaires et de zones
d’inventaires, qui atteste de 1’intérét écologique majeur du territoire. Parmi les nombreux statuts
recensés, beaucoup se superposent et se recoupent, entrainant des difficultés de compréhension
aupres du grand public, mais également en termes de gestion. En effet, les périmetres et
modalités de gestion ne coincident pas toujours. Le Comité Consultatif de la réserve permet de
réunir ’ensemble des acteurs au sein d’une instance commune et d’améliorer ainsi la
gouvernance globale du site.

1.6.1. Inventaires

Zones Naturelles d’Intérét, Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) : Lancé en
1982, I'inventaire des Zones Naturelles d'Intérét Ecologique, Faunistique et Floristique a pour
objectif d'identifier et de décrire, sur I'ensemble du territoire national, des secteurs de plus grand
intérét écologique abritant la biodiversité patrimoniale dans la perspective de créer un socle de
connaissance mais aussi un outil d'aide a la décision (protection de l'espace, aménagement du
territoire).

Il existe 5 Zones Naturelles d’Intérét Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sur le
massif : quatre ZNIEFF de type 1 et une ZNIEFF de type 2.

Les ZNIEFF de type 1 occupent pres de 56 % du territoire de la réserve (1960 ha) (cf. figure
4). La ZNIEFF de type 2 couvre quant a elle la totalité du territoire. Les ZNIEFF n’ont aucun
statut réglementaire, mais permettent entre autres chose, de mettre en évidence des enjeux
patrimoniaux forts devant étre pris en compte.
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Les ZNIEFF sur la zone sont les suivantes :

ZNIEFF 1940004181 : Cirques et lacs glaciaires du Monte Ritondu.

ZNIEFF 1940004176 : Vallée du Verghellu

ZNIEFF 1940004177 : Sommet du Monte Cardo

ZNIEFF 1940004244 : Gorges et forét de la Restonica

ZNIEFF II 940004246 : Crétes et hauts versants asylvatiques du Monte Ritondu.

YVVVY VY

o

PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET ZONES D'INVENTAIRES

e, N Kilométres
T ——
[JPérimétre de la réserve naturelle w@s 0 05 1 2
' ZNIEFF de type | 15 ©IGN-©@ OEC Mise & jour mai 2021

Figure 4: ZNIEFF de type |

Zone Importante pour la Conservation des Qiseaux (ZICO) : Les ZICO ont été désignées
dans le cadre de la Directive Oiseaux 79/409/CEE de 1979. Ce sont des sites qui ont été
identifiés comme importants pour certaines especes d'oiseaux (pour leurs aires de reproduction,
d'hivernage ou pour les zones de relais de migration) lors du programme d'inventaires
scientifiques lancé par I'ONG Birdlife International. Les ZICO n'ont pas de statut juridique
particulier, il s’agit d’inventaires scientifiques visant a recenser les zones les plus favorables
pour la conservation des oiseaux.

La réserve compte deux ZICO (Vallée du Verghellu et Vallée de la Restonica), qui englobent

pres de 88% de la superficie de la réserve (3067.5 ha) (cf. figure 5), et témoignent de
I’importance du site pour I’avifaune de montagne, en particulier les grands rapaces.
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Figure 5 : Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
1.6.2. Protections réglementaires

Zone de Protection Spéciale (ZPS) :

Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) ont été instaurées a partir de la directive « Oiseaux »
n°79/409/CEE et visent la conservation des oiseaux sauvages figurant en annexe I de la
Directive (79/409/CEE du 25/04/1979 modifiée du 30/11/2009 n°2009/147/CE). Les ZPS sont
désignés par les Etats membres de 1'Union Européenne par arrété ministériel et font partie du
réseau Natura 2000. Ce sont des sites maritimes et terrestres particulierement appropriés a la
survie et a la reproduction d'especes d'oiseaux sauvages inscrites a la directive, ou qui servent
d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais a des especes d'oiseaux
migrateurs. Deux ZPS sont présentes sur le site et recouvrent une grande partie de la réserve
(78,9% soit 2750 ha) (cf. figure 6). Elles ont été proposées a 1’origine pour le Gypaete barbu
ainsi que pour la Sittelle corse (SMPNRC, 2010). La proximité avec la ZPS (Haute Vallée du
Fiume Grossu), en périphérie du site dans sa partie Ouest, témoigne de la position centrale de
la réserve pour la préservation de I’avifaune montagnarde de I'ile. Les ZPS sont les suivantes :

» 7ZPS N° FR 9412006 : Haute Vallée du Verghellu
» 7ZPS N° FR 9410084 : Vallée de la Restonica
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Figure 6 : Zones de Protection Spéciales (ZPS)

Zone spéciale de conservation :

Le réseau Natura 2000 s’inscrit au cceur de la politique de conservation de la nature de I’Union
Européenne et est un élément clé de 1’objectif visant a enrayer 1’érosion de la biodiversité. Ce
réseau mis en place en application de la Directive "Oiseaux" datant de 1979 et de la Directive
"Habitats" datant de 1992 vise a assurer la survie a long terme des especes et des habitats
particulierement menacés, a forts enjeux de conservation en Europe. Il est constitué d’un
ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des
especes de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent.

Le réseau Natura 2000 comprend les Zones de Protection Spéciales (ZPS) et les Zones Spéciales
de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats et des especes animales et
végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats".

Le massif du Ritondu est concerné par une ZSC, il s’agit du site FR 9400578 : Massif du
Rotondo. La réserve naturelle est comprise en totalité dans le périmetre de cette ZCS (cf. figure
7) dont la partie diagnostic du document d’objectif, élaborée en régie par la commune de Corti,
a été validée.
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Figure 7: Site d'intérét communautaire

Site classé (loi du 2 mai 1930) : Les sites classés concernent les monuments naturels et les
sites dont la conservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque, un intérét général. Le classement d'un monument naturel ou d'un site
offre une protection renforcée en comparaison de l'inscription, en interdisant, sauf autorisation
spéciale, la réalisation de tous travaux tendant a modifier 'aspect du site. Le camping et le
caravaning, l’affichage publicitaire et I’implantation de lignes aériennes nouvelles sont
interdits. La vallée de la Restonica est classée depuis 1966 (cf. figure 8), le périmetre proposé
compte pres de 1784 ha classés au titre de la loi du 2 mai 1930.

Zone de Sensibilité Majeure (ZSM) : Il s’agit d’une zone présentant un intérét pour la
conservation des grands rapaces. La vallée de Bravinu, abritant des nids de Gypacte, est une
zone coeur d’une ZSM (SMPNRC, 2010). Les ZSM évoluent en fonction de I’occupation ou
non des nids, d’autres secteurs pourront venir s’ajouter au fil des années. L’escalade y est
interdite du 1° novembre au 30 avril, afin de limiter le dérangement pendant la période
d’accouplement (cf. annexe II).

Zone N du PLU : Il s’agit d’une zone naturelle qu’il convient de protéger en raison de la qualité
du site ou des risques naturels. La zone N inclue des interdictions ou des conditions particulieres
dans le cadre de I’occupation ou I'utilisation du sol. La réserve est en zone N du PLU de la ville
de Corti.
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Figure 8 : Site classé

Loi montagne : L.’ensemble du territoire d’étude est soumis a la loi du 9 janvier 1985, relative
au développement et a la protection de la montagne. Cette loi vise a promouvoir le
développement local des territoires. Elle concerne les zones touchées « par des handicaps
significatifs entrainant des conditions de vie plus difficiles et restreignant I'exercice de certaines
activités économiques ». Les zones de montagne comprennent les communes ou parties de
communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres
et un accroissement important des colits des travaux di, soit a l'existence de conditions
climatiques tres difficiles du fait de l'altitude, soit a la présence de fortes pentes, soit a la
combinaison de ces deux facteurs

1.6.3. Outils contractuels et de gestion

Parc Naturel Régional de Corse (PNRC) : Créé par décret en 1972, il s’agit d’un des premiers
parcs régionaux qui a vu le jour, et qui occupe prét d’un tiers de la superficie insulaire avec une
superficie de 448 400 hectares pour environ 26700 habitants. Il associe la collectivité de Corse,
10 Communautés de Communes et les 180 communes de son territoire au sein d’un syndicat
mixte (SMPNRC). Le Parc, au patrimoine naturel et culturel riche et menacé, fait 1'objet d'un
projet concerté de développement fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine
mené par tous les partenaires. Le projet pour le territoire a pour vocation de protéger et valoriser
le patrimoine naturel, culturel et humain de son territoire en mettant en ceuvre une politique
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innovante d'aménagement et de développement économique, social et culturel respectueux de
I'environnement.

Il s’agit d’un acteur incontournable de la montagne corse depuis pres de 40 ans, notamment a
travers la mise en valeur et I’entretien du GR 20, ainsi que la contribution a de nombreuses
études scientifiques sur les especes et habitats de la montagne corse et la présence constante sur
le terrain. Les communes de Corti et Venacu sont membres du syndicat mixte du Parc Naturel
Régional de Corse. A travers sa charte, le SMPNRC a pour objectif de trouver un équilibre
entre la protection du patrimoine et le développement des territoires. Le classement du Parc
Naturel Régional de Corse a été renouvelé pour une durée de 15 ans par le Décret n° 2018-1017
du 21 novembre 2018 du Premier Ministre.

Opération Grand Site de la vallée Restonica : L’opération « grand site » s’applique dans le
cadre d’une réhabilitation concernant un paysage remarquable, avec des périodes de
fréquentation excessive menacgant ses caractéristiques écologiques, son paysage. L’OGS
concerne un site classé et doit faire 1’objet d’un fort consensus au niveau local. Il s’agit de
répondre au probleme de fréquentation touristique et de dégradation d'un site majeur sur le plan
national et classé a ce titre en tenant compte du développement local et de la biodiversité. Une
OGS est actuellement engagée sur le site classé de la vallée de la Restonica. Dans le cadre d’une
réserve naturelle, le gestionnaire a pour mission de s’assurer de la cohérence entre cet outil et
les orientations fondamentales de la réserve.

Le régime forestier : La forét communale de Venacu, d’une surface de 1 548 ha, et celle de
Corti, d’une surface de 3281 ha, relevent du régime forestier (cf. annexe II). Ce régime est
d'abord un ensemble de garanties permettant de préserver la forét sur le long terme : il constitue
un véritable statut de protection du patrimoine forestier contre les aliénations, les défrichements,
les dégradations, les surexploitations et les abus de jouissance. C'est aussi un régime de gestion,
avec un souci de renouvellement des ressources en bois, des autres produits et services fournis
par les foréts, et de transmission aux générations futures de ces ressources. Ces objectifs se
matérialisent au travers de I'aménagement forestier. L’ONF, gestionnaire unique, assure la mise
en ceuvre du régime forestier en lien avec le propriétaire, ici les communes.

2. I’ENVIRONNEMENT ET LE PATRIMOINE NATUREL
2.1. Le climat

Située au cceur du bassin méditerranéen, la Corse subit I’influence climatique des masses d’air
venues de 1’ Atlantique, de I’air froid continental du nord de I’Europe ainsi que de 1’air chaud
remontant du Sahara. D’une altitude moyenne plus élevée que les autres iles de Méditerranée,
avec 120 sommets a plus de 2000 metres d’altitude, le climat méditerranéen y est nuancé par
certains facteurs dont en particulier le relief et les influences maritimes. Les études
météorologiques mettent en évidence un climat de type alpin sur les territoires de haute
montagne, dont le Ritondu. L’analyse des étages de végétation rencontrés, ainsi que les
connaissances générales sur le climat de haute montagne en Corse permettent d’obtenir une
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image assez précise des conditions climatiques de la zone : des précipitations tres abondantes,
principalement sous forme de neige, des pluies fréquentes a 1’automne et au printemps, et une
sécheresse estivale prononcée quoi que limitée par 1’altitude. Des phénomenes orageux souvent
violents en fin d’été et début d’automne peuvent étre observés sur les reliefs. Les précipitations
ont lieu en moyenne de 50 a 80 jours par an.

2.1.1. Régime pluviométrique et nivométrique :

Sur le Ritondu, les précipitations ont lieu a I’automne et en hiver, principalement sous forme
de neige. Les quantités peuvent étre abondantes quoi que I’on constate une forte hétérogénéité
inter annuelle. Des névés persistants peuvent €tre observées sur les versants nord en fonction
des années, notamment a proximité du sommet du Monte Ritondu. Le manteau neigeux sur la
réserve naturelle atteint 20 a 30 cm sur les parties basses, et entre 2 a 6 m au-dela de 2000 m.

L’action du vent entraine localement une accumulation de neige dans les combes abritées. Sur
les versants Nord, la fonte est souvent tres lente, ce qui constitue un atout indéniable en cas
d’étiage prolongé. Le massif du Ritondu constitue ainsi le chiteau d’eau du Centre Corse, et
alimente la Restonica et le Verghellu lors des périodes les plus chaudes. Une campagne de
mesures a été réalisée de 1989 a 1993 sur les lacs de Bellebone et Capitellu. Les précipitations
annuelles moyennes relevées a cette occasion sont de plus de 2000 mm (LOYE-PILOT et al.,
1995) (cf. figure 9).

« CAP OORSE
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Figure 9 : précipitations annuelles moyennes (2 gauche) et températures annuelles moyennes (a droite)

(Bruno et al., 2001)
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2.1.2. Régime thermique :

Les températures moyennes mensuelles y sont inférieures a 5°C de novembre a avril, tandis que
les étés présentent des températures élevées. Au-dela de 1500 m, le nombre de journées
dépassant les 30°C est estimée a 9 jours sur la période estivale. Le relief accentue fortement les
écarts de température et des effets de Foehn peuvent y étre importants.

On observe un contraste marqué entre la partie basse des vallées de la Restonica et du Verghellu
et les sommets et lignes de créte, avec une différence pouvant aller jusqu’a une dizaine de
degrés.

2.1.3. Régime des vents :

Les vents locaux (Maestrale, Tramontane, Libecciu) sont fréquemment violents, atteignant des
forces moyennes de 60 a 80 km/h. Les crétes de la RN sont treés exposées de par leur position
centrale et leur altitude élevée. Les effets du vent peuvent cependant étre atténués localement
par la topographie ou I’orientation des vallées.

2.2. L’eau

Le massif du Ritondu abrite la majorité des lacs de montagne de Corse, mais également de
nombreux ruisseaux, torrents, sources et pozzines. Le Verghellu, comme la Restonica ou encore
le Manganellu, y prennent leurs sources. Le réseau hydrographique est trés dense et appartient
au bassin versant du Tavignani. De nombreux éléments géologiques visibles sur le site
témoignent de I’origine glaciaire des lacs de montagne (GAUTHIER et al., 1984).

Les cours d’eau sont soumis a un régime de type pluvio-nival méditerranéen avec la
particularité pour les tétes de bassin d’€tre recouverts par la neige ou la glace plusieurs mois
par an, ce qui représente un intérét considérable pour les ressources en eau des bassins versants
concernés lors de la période estivale d’étiage.

Plusieurs études réalisées sur le bassin versant de la Restonica, et notamment sur les lacs de
montagne, démontrent que la qualité exceptionnelle des lacs et des cours d’eau, a de rares
exceptions tres localisées, comme I’exutoire du lac du Melu. Cette dégradation peut étre liée
aux apports en matieres organiques issus des activités anthropiques. La géologie explique en
grande partie le caractere oligotrophe de ces milieux, caractérisés par un faible taux d’éléments
dissous ainsi que d’excellents parametres physico-chimiques.

La dégradation de la qualité observée localement en fin de période estivale, est la conséquence
d’une combinaison de facteurs tels que la fréquentation humaine ou animale, mais également
les changements globaux. Cette dégradation se traduit par une évolution du taux de maticres
phosphorées et des modifications des communautés phytoplanctoniques et d’invertébrés
benthiques.
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2.3. La géologie

La Corse est la plus montagneuse des 3 grandes iles de la Méditerranée occidentale, avec une
altitude moyenne de 568 metres. L’ensemble de I’ile présente une topographie tourmentée et
un relief vigoureux. L’1le est partagée en deux selon 1’axe Nord-Ouest / Sud-Est, par une arréte
montagneuse quasi continue dont de nombreux sommets (117) dépassent les 2000 metres. Cette
barriere naturelle est marquée par des cols permettant le franchissement, souvent aux alentours
des 1000 a 1200 metres.

Les points culminants de cette arréte rocheuse sont le Monte Cintu (2710 metres) et le Monte
Ritondu (2622 metres). Le massif du Ritondu est donc essentiellement constitué de roches
plutoniques (granodiorites, granites leucocrates et monzogranites) aux teintes claires issus de
I’orogénie hercynienne il y a quelques 300 millions d’années (vers la fin du Carbonifere).

Des innombrables sommets dépassant les 2000 metres d’altitude naissent les ruisseaux et se
forment les hautes vallées au fort caractere glaciaire (ERBA BARONA PAYSAGE, 2010).
Blottis dans des cuvettes, cirques, dépressions ou surcreusement de versants, les nombreux lacs
présentent une incroyable diversité d’expositions, d’altitudes, de situations géomorphologiques,
et de stades d’évolution.

Tous les lacs de montagne de Corse sont d’origine glaciaire. On retrouve sur la Restonica
I’exemple typique d’une vallée glaciaire dite en U, jusqu’au niveau des Grutelle, en
comparaison de la basse vallée dont les gorges ont été fagconnées par le torrent. Les lacs de Melu
et Capitellu, mais aussi les deux lacs du Rinosu ou bien Cavacciole et Scapuccioli sont des
exemples marquants de succession de lacs de surcreusements sur ce bassin versant. Le lac de
Bellebone présente quant a lui toutes les caractéristiques d’un lac de moraine glaciaire.

Les éléments géologiques a prendre en compte sur ce secteur sont donc représentés par les
traces remarquables des anciennes glaciations qui attestent de 1’origine glaciaire des lacs,
comme les moraines, les lacs de surcreusement (cf. figure 10) ou des stries dans les roches liées
au déplacement du glacier, mais également par un granite a grenats dans le cirque des cascades.
A ce sujet, le relief glaciaire en aval du Lac de Bellebone (moraines, blocs erratiques, etc.) est
également tres intéressant. La créte entre le Monte Cardu et la Punta a i Ciotti présente des
poudingues et cornéennes remarquables sur la créte (GAUTHIER, com. pers).
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Figure 10 : Lacs de surcreusement : Capitellu et Melu

2.4. Les habitats naturels et les especes

2.4.1. Les milieux naturels

La réserve naturelle présente une forte diversité de milieux, sous I'effet de I’altitude et de
I’exposition. On y retrouve une grande partie des étages de végétation de ’ile. La zone couverte
par la RN MMR s’étend entre 800m au niveau du pont de Vaccherecciu et 2622 m au sommet
du Ritondu soit des étages de végétation comprise entre I’étage méso méditerranéen et I’étage
alpin :

» L’étage mésoméditerranéen : du littoral jusqu’a 700 m, voir 900 m a I’adret. Il se définit
par un climat chaud, avec des températures moyennes de 12 a 16 degrés. Cet étage est
caractérisé essentiellement par le chéne vert, les maquis a bruyere et arbousier mais
aussi par le pin mésogéen, le chéne pubescent, le chataignier, les cistaies et les fruticées
basses a lavande (Lavandula stoechas), genét corse (Genista corsica) et Germandrée
marum (Teucrium marum).

» L’étage supraméditerranéen : a partir de 500 m jusqu’a 1000 m a I’ubac, et entre 800 et
1350 m a I’adret, cet étage est caractérisé par des foréts principalement caducifoliées, et
par ’apparition du pin Laricio (Pinus nigra subsp. laricio), de 1’aulne cordé, du thym
corse, et la disparition de 1’arbousier, du ciste de Montpellier et de la lavande. Les
températures restent chaudes, entre 10 et 13 degrés en moyenne.

» L’étage montagnard : compris entre 900 et 1600 m a I’ubac et 1200 a 1800 m a I’adret.
Le climat y est doux, avec des températures moyennes de 7 a 10 degrés. Cet étage est
caractérisé par la disparition des chénes, du chataignier et des bruyeres, et par
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I’importance des peuplements forestiers, notamment de pins laricci a I’adret. On peut y
rencontrer des bosquets d’Ifs et de Houx.

» L’étage cryo-oroméditerranéen : localisé entre 1800 et 2200 m a I’adret et sur les crétes,
absent a I'ubac. Le climat y est plus rigoureux, avec des températures moyennes de 3 a
7 degrés. On observe a cet étage des fruticées naines a Genévrier nain (Juniperus nana),
épine-vinette de 1’Etna Berberis aetnensis, Anthyllide de Hermann Anthyllis
hermanninae et Genét de Salzmann Genista salzmanii, ainsi que la raréfaction du pin
laricio.

» L’étage subalpin : entre 1400 et 2100 m, exclusivement a I’'ubac. Le climat y est plus
rigoureux, avec des températures moyennes de 3 a 7 degrés. On observe a cet étage la
disparition du pin laricio et ainsi que la présence massive de formation a aulne odorant
(Alnus alnobetula subsp. odorata).

» L’étage alpin : il s’étend de 2100 m jusqu’aux sommets. Cet étage présente un climat
froid, avec des températures moyennes de 1’ordre de -3 a 1 degré. Il est caractérisé par
la disparition des fruticées et la présence de pelouses plus ou moins ouvertes et de
formations particulieres d’éboulis et de rochers.

En plus des étages mentionnés ci-dessus, il faut également signaler les bords de cours d’eau,
qui échappent en partie aux conditions climatiques propres aux étages de végétation. On y
retrouve des formations particulieres comme les ripisylves et les mégaphorbiaies. La figure 11
ci-dessous récapitule 1’agencement des étages de végétation a I’échelle de la Corse.

SCHEMA DES ETAGES DE VEGETATION DE LA CORSE
D'aprés J. Gamisans
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Figure 11 : les étages de végétation de la Corse
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Description des milieux :

Les différents habitats patrimoniaux recensés sont décrits ci-apres (cf. tableau 4). Les données
sont issues du DOCOB Natura 2000 massif du Ritondu et des données du CBNC. Les foréts a
Pins Lariccii, qu’elles soient montagnardes ou supra-méditerranéennes, sont considérées
comme des habitats prioritaires au niveau européen.

Tableau 4 : Habitats d'intéréts communautaires sur la réserve naturelle

Nom d’Habitats d’Intérét Communautaire Cod_natl, C, 26

Fruticées a Genéts, Epine-vinette et genévrier nain 4090-8
Pelouses méditerranéennes siliceuses 6170-15
Pelouses méditerranéo-montagnardes 6170-15
Pelouses alpines corses 6170-16

Pelouses humides, pozzines 6170-18
Mégaphorbiaies corses a Cymbalaria 6430-11

Eboulis siliceux 8110

Eboulis siliceux alpins 8110-4
Communautés amphibies pérennes septentrionales 8220-11
Végétation des falaises siliceuses des montagnes cyrno-sardes 8220-11
Végétation des falaises continentales siliceuses 8220-20
Galerie d’aulnes montagnardes corses 92A0-4
Galerie d’aulnes collinéennes corses 92A0-4

Foréts de Pins laricio supra méditerranéennes 9530-2%*

Foréts montagnardes de Pins laricio 9530-2.3*

Les études effectuées sur le Venachese permettent d’avoir une idée précise de la dynamique
des habitats sur le Ritondu, et mettent en avant ’intérét du massif en termes d’habitats
communautaires. L’objectif majeur de conservation de ce massif est de préserver sa complexité
écologique, phytosociologique et paysagere dans sa globalité, depuis le méso méditerranéen
jusqu’a I’étage alpin. Les principaux facteurs anthropiques ayant influés la dynamique des
habitats sont 1’'usage du feu et le pastoralisme, engendrant une mosaique de végétation depuis
la pelouse jusqu’aux maquis.

Les études concluent a une tendance a la stabilité des dynamiques de végétation (33%) (cf.
figure 12). Il faut noter également que la progression dynamique de la végétation reste tres
importante (24 %). Au sein des étages de basse altitude, 63 % des végétations du méso
méditerranéen et 39 % de celles du supra méditerranéen ont subi une évolution dynamique
progressive. En revanche, 1’étage montagnard est caractérisé par I’importance de la dynamique
régressive des végétations (38 %). Un fort taux de stabilité (entre 41 % et 55 %) affecte les
végétations des étages de haute altitude (Cryo-oroméditerranéen, subalpin et alpin).
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Figure 12 : Cartographie des modes de transition dynamique de la végétation du Venacais entre 1981 et
2014 (TANNE, 2014)

Pour les étages alticoles (cryo-oroméditerranéen, subalpin et alpin), la dynamique est contrainte
par des gradients écologiques liés au climat (enneigement, vent) et par une tres faible
profondeur du substrat. Les trajectoires successionnelles sont soit tronquées (cas des
minoriséries), soit bloquées a un seul stade (cas des permaséries) (TANNE et al., 2015).

L’étage subalpin se distingue par une forte occupation des aulnaies odorantes liées aux activités
pastorales qui maintiennent 1’ouverture des milieux et favorisent le développement des
aulnaies. Le massif ne possede que de rares individus d’érables a feuilles de platane, traduisant
I’absence quasi totale de semenciers sur la zone d’étude. Les unités paysageres de basse altitude
présentent un éloignement important des végétations par rapport aux tétes de série, ce qui tend
a s’inverser avec I’altitude.

Afin de mieux appréhender les impacts anthropiques et les échelles spatio-temporelles des
successions végétales, les dynamiques inhérentes aux habitats naturels sur le site, la
cartographie de 1’état de conservation et des zones a enjeux de conservation pourrait constituer
un outil d’aide a la décision en termes de délimitation et de zonage de I’espace protégé, et de
priorisation des préconisations de gestion. La cartographie ci-apres présente les habitats naturels
présents sur la réserve (cf. figure 13).
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La légende de la cartographie est disponible ci-dessous :

supra
(3 Regeneration de pin laricio
0 Formation & immortelle d'ltalie et genét de Salzmann
3 Forét de pin laricio a bruyére arborescente
3 Formation & bruyere arborescente
3 Formation & fougére-aigle
3 Formation & bruyére arborescente / Roche affleurante
[ Formation des falaises rocheuses a armerie a téte blanche et potentille a nervures épaisses
meso
= Forét de pin maritime
8 Maquis a bruyére arborescente et arbousier; Régénération de pin
Maquis a bruyére arborescente et arbousier
8 Formation des falaises rocheuses mesomediterrangéenes
cryo
[ Pelouse de haute montagne - adret
[ Formation a genévrier nain et genét de Salzmann de haute montagne
[ Formation a genét de Salzmann de haute montagne
[ Formation a genevrier nain de haute montagne
O Formation des falaises rocheuses d'adret de haute montagne
plusieurs series
[ Cours d'eau
[ Formation eparse des ruisseaux
Bl Lac d'altitude
[ Eboulis
Alpin
[ Pelouse éparse a Geum montanum et Phleum parviceps
[ Pelouse éparse a Gnaphalium supinum subsp. balcanicum et Sibbaldia procubens
[ Pelouse éparse a Acinos corsicus et Leucanthemopsis alpina
[ Eboulis alpins d'ubac
1 Eboulis alpins d'adret
montagnard
[ Aulnaie odorante des talwegs de montagne
[ Formation de bord de cours d'eau; aulne cordé epars (faciés mineral appauvri)
E Formation a genét de Salzmann / Roche affleurante
I Formation a genevrier nain et epine-vinette
E Forét de pin laricio
E Formation & genét de Salzmann
E Formation & genévrier nain
E Formation & bouleau
Formation des falaises rocheuses a fetugue sarde et raiponce dentée en scie
subalpin
[ Aulnaie odorante
[ Sentiers / Formation a genévrier nain et genét de Salzmann dégradee
[ Formation des falaises rocheuses d'ubac de haute montagne
1 Aulnaie odorante J Afleurements rocheux
[ Aulnaie odorante / Formation a genévrier nain de haute montagne
[ Aulnaie odorante / Formation & érable sycomore et sorbier des oiseleurs
1 Aulnaie odorante / Rochers abondanits
E Pelouse a Carex nigra subsp. intricatae et Mardus stricta
I Pelouse & Carex nigra subsp. intricatae et Plantago sarda
= Pelouse a grassette corse et a scirpe cespiteux
[ Pelouse subalpine
E Pozzine de pente
B Pozzine
[ Aulnaie cdorante des talwegs
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Fruticées montagnardes de Corse

Cet habitat ne présente pas de caractere de rareté a I’échelle de la Corse, étant actuellement
répandu sur une grande surface de I’étage montagnard des massifs atteignant 1 300 m d’altitude.
Sur la réserve cet habitat est localisé sur la Restonica a proximité du lac du Melu, sous le
Lombarducciu, dans la montée de Chjostru ainsi qu’en amont des bergeries de Timozzu en
direction du lac d’Oriente, et dans le vallon de Puzzolu et en grande superficie sur le Verghellu
dans le secteur de Bocca Tribali, de Petra Piana et de Funtana di u Paradisu.

Pelouses méditerranéennes siliceuses et pelouses méditerranéo-montagnardes :

Présentes a I’étage montagnard, cet habitat est composé d’especes herbacées vivaces persistant
grice au paturage régulier des troupeaux. Cet habitat ne présente pas de caractere de rareté,
étant actuellement répandu sur une grande surface de I’étage montagnard de la réserve.

Pelouses alpines corses :

On retrouve ces pelouses a I’étage Cryo-oroméditerranéen et a 1’étage alpin sur les versants sud
du Ritondu. Cet habitat ne présente pas de caractere de rareté, étant actuellement répandu sur
une grande surface des montagnes corses ; dans le secteur du Ritondu, on le retrouve aux abords
du lac de Bellebone, entre Bocca Muzzella et la Maniccia ainsi que de maniere plus réduite
sous le Monte Cardu.

Pelouses humides et pozzines :

Les paysages marqués par les pozzines, sont tres appréciés du public, ce qui engendre une
valorisation économique indirecte par le tourisme. Ces zones tranchent généralement en été par
leur couleur verte au milieu des habitats soumis a une sécheresse souvent importante, ce qui
attire les promeneurs en quéte de fraicheur. La fréquentation humaine excessive peut conduire
a une rudéralisation (Melu, Oriente...) (PARIS J-C., 1996).

Sur la réserve, les pozzines sont localisées
a proximité immédiate des lacs (Melu,
Oriente) (cf. figure 14) ou bien sur des
zones de replat bien alimentée en eau
comme sous Bocca a Soglia ou en aval du
lac de Bellebone. Ces surfaces sont réduites
sur le territoire de la réserve, mais
constituent la seule présence au sein d’un
espace naturel protégé sur I'ile, il est
primordial de les protéger.
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Communautés des couloirs rocheux ou herbeux de Corse du Cymbalarion hepaticifoliae

L’habitat est situé principalement a 1’étage subalpin, mais parfois aussi a I’étage montagnard
supérieur ou a la base de 1’étage alpin. Endémiques de Corse, ces communautés d’altitude sont
composées de nombreuses plantes particulieres a 1’ile, comme 1’ Adénostyle de Briquet, la
Linaire a feuilles d’hépatique, 1’ Aulne odorant, 1’ Ancolie de Bernard, etc., ou la Valériane a
feuilles rondes (espece endémique de Corse et des Alpes occidentales). On retrouve cet habitat
sur les crétes de la réserve, entre le Ritondu et le Monte Cardu.

Aucune menace ne semble peser sur cet habitat qui se rencontre principalement dans les
endroits les plus inaccessibles des hautes montagnes (ravins et couloirs rocheux...). D’un point
de vue foncier, étant donné 1’altitude a laquelle se développent ces formations, les stations se
situent généralement sur des terrains communaux, qui ne semblent guere avoir été modifiés par
I’homme.

Eboulis siliceux de 1'étage montagnard 2 nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia
ladani) et Eboulis siliceux alpins d’ubacs de Corse

Cet habitat regroupe les communautés se développant de 1’étage montagnard a 1’étage nival.
Du fait des fortes contraintes s’exercant sur cet habitat et rendant tres lente (voire nulle) la
dynamique de la végétation et des faibles relations qui lient les activités humaines a cet habitat,
la gestion consiste dans la majorité des cas en une non-intervention.

Ce type d’éboulis héberge un nombre important
de plantes endémiques dont certaines sont
protégées au niveau régional comme

I’ Adénostyle de Briquet (Cacalia alpina subsp.
briquetii), le Céraiste de Soleirol (Cerastium
soleirolii), la Marguerite laineuse
(Leucanthemopsis alpina subsp. tomentosa), le
Myosotis corse (Myotis corsicana) (cf. figure
15), ou la Violette a feuilles de nummulaire. De
plus, certaines especes caractéristiques de
I’habitat (la Violette a feuilles de nummulaire,

N A Figure 15 : Myosotis de Corse sous le Monte
I’Oxyria a deux styles et le Paturin lache) sont Ritondu (CBNC)

assez rares en Corse.

Les éboulis présentant assez d’éléments fins pour permettre le développement d’une végétation
riche en plantes endémiques apparaissent comme un €état a privilégier pour cet habitat. La
plupart du temps difficilement accessible, ce milieu semble actuellement trés peu menacé,
cependant I’accroissement de plus en plus important de certaines activités sportives dont
I’escalade est a surveiller. Cet habitat est localisé sur les versants Nord des crétes entre le Monte
Ritondu et le Monte Cardu, en amont du lac de Bellebone ainsi qu’au niveau du vallon de
Puzzolu, pour une superficie d’environ 123 ha (DOCOB N2000).
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Falaises siliceuses supra méditerranéennes a subalpines de Corse

On retrouve cet habitat aux étages supra méditerranéen, montagnard, cryo-oroméditerranéen,
subalpin et méme alpin, Cet habitat abrite I'Tmmortelle des frimas (Helichrysum frigidum) et
d’autres plantes endémiques comme I’ Ancolie de Bernard (Aquilegia bernardii) ou la Raiponce
dentée mais également des especes animales remarquables, comme le Lézard de Bedriaga
(Archaeolacerta bedriagae), reptile endémique de Corse et Sardaigne, a répartition
principalement montagnarde en Corse, et espece protégée au niveau national, inscrite a I’annexe
IV de la directive « Habitats ». On observe également la présence, dans les falaises les plus
inaccessibles aux prédateurs terrestres ou dans les rochers d’altitude, de sites de nidification
d’oiseaux assez rares ou menacés, comme les Martinets alpin (Apus melba) ou pale (Apus
pallidus), le Merle de roche (Monticola saxatilis) et les rapaces dont notamment le Gypacte
barbu.

Une attention particuliere doit €tre portée sur les grandes parois granitiques équipées en voies
d’escalade, ce qui peut entrainer la destruction de la végétation des fissures empruntées.
L’accroissement de la fréquentation humaine en montagne, dii au développement des sports de
plein air (randonnée, canyoning, escalade, etc.), est source de dérangements, notamment pour
les rapaces rupestres en période de nidification (Aigle royal, Gypacte, Faucon pelerin...).

Cet habitat est tres représenté sur la réserve naturelle entre la bergerie de Melu et les bassins
versants de Melu et Capitellu, mais également le bassin versant de Cavacciole, les vallées des
Spisce et de Bravinu sur de grandes superficies.

Falaises siliceuses thermophiles de Corse

Ces falaises sont localisées dans les étages thermo-méso méditerranéens et horizon inférieur du
supra méditerranéen. Cet habitat est abondant dans 1’ile et mis a part quelques sites d’escalade,
il semble peu menacé. Des inventaires floristiques complémentaires seraient utiles pour
rechercher les sites rocheux les plus riches en plantes d’intérét patrimonial, et leur répartition
au sein de la réserve. Sur la réserve, cet habitat représente une superficie trés réduite en amont
du pont du Vaccherecciu sur le Verghellu et est fortement limité par I’altitude du site.

Aulnaies a Aulne glutineux et Aulne a feuilles cordées de Corse

Cet habitat se rencontre le long des cours d’eau corses de type torrentiel avec de fortes pentes.
Les aulnes y forment une ripisylve étroite, fréquemment interrompue. On y retrouve la Gentiane
asclépiade (Gentiana asclepiadea), 1’ Aulne glutineux (Alnus glutinosa) et 1’Aulne a feuilles
cordées (Alnus cordata). La Bruyere terminale (Erica terminalis), la Fougere femelle (Athyrium
filix-femina) et I’Osmonde royale (Osmunda regalis) sont abondants.

La présence de nombreux taxons endémiques propres a la Corse et la participation a des
mosaiques d’habitats d’un plus grand intérét, ainsi que le rdle paysager et le rdle de protection
des rives (ancrage face a des eaux vives) sont les principaux atouts. Sur la réserve naturelle cet
habitat est localisé sur un linéaire trés réduit sur le ruisseau de Riviseccu, affluent de la
Restonica, ainsi que sur le long du Verghellu en amont du Vaccherecciu.
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Pinédes (sub-)méditerranéennes de pins noirs endémiques : Pinus nigra subsp laricio var.
corsicana

C’est un habitat caractéristique de I’étage montagnard corse, qui présente un intérét certain pour
I’avifaune. En effet, au niveau des foréts de Pin laricio on rencontre vingt-huit especes
d’oiseaux, dont la Sittelle corse (seule espece d’oiseau endémique de France métropolitaine)
Le charme indéniable des vallées qu’elles occupent (ex. vallée de la Restonica, vallée du
Verghellu...) engendre un fort potentiel paysager.

Le territoire de la réserve n’est pas concerné par la production forestiere étant donné son relief
tourmenté et 1’absence d’acces routiers. Cet habitat est localisé sur le Verghellu, le bas du
ruisseau de Bravinu et Riviseccu.

Le cas des lacs de montagne :

Il est a noter que les lacs de montagne de Corse ne sont pas pris en compte en tant qu’habitats
au niveau européen étant donné leur faible superficie. Ils ne bénéficient pas de la politique
communautaire sur I’Eau, et sont donc exclus des suivis prévus par la Directive Cadre sur I’Eau
(DCE).

Cet écosysteme constitue pourtant un atout majeur de la réserve naturelle : une grande partie
des lacs de montagne de Corse (35 %) sont situés sur le site, dont les plus célebres sont le Melu
et le Capitellu, mais aussi 1’Oriente (cf. figure 16). Les lacs ont chacun leurs propres
caractéristiques écologiques et morphologiques et présentent une forte diversité : le massif du
Ritondu abrite le plus grand lac (Bellebone 7,4 ha), le plus profond (Capitellu 42 m), mais aussi
le plus élevé (Galiera 2442 m).

En fonction de leur profondeur respective, la majorité des lacs de montagne de Corse sont
dimictiques, c’est-a-dire qu’ils subissent deux brassages des eaux par an, au printemps et a
I’automne (ORSINI et al., 2007). De nombreuses especes endémiques d’invertébrés benthiques
sont présentes dans ces lacs et les hydrosystémes associés. Leur étude est d’un grand intérét,
tant par rapport a la qualité de I’eau que pour le fonctionnement de ces écosystemes.

Par suite de la réalisation d’une synthese bibliographique sur les lacs par I’OEC et aux études
effectuées par 1’Office de I’Environnement et ses prestataires pendant la période 2006-2017,
ces lacs peuvent étre classés en différentes catégories en fonction des parametres chimiques de
I’eau mais aussi en fonction des populations piscicoles, d’invertébrés benthiques et algales. Les
lacs inclus dans le projet de réserve ainsi que leurs caractéristiques principales sont listés dans
le tableau ci-apres (cf. tableau 5).
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Tableau 5 : Caractéristiques principales des lacs de la RN MMR (SORBA L., 2007)

Profondeur Superficie Durée du
Lac Commune | Altitude (m) maximale .
(i) (ha) Gel (mois)
Capitellu Corti 1930 42 5,5 6a8
Cavacciole Corti 2015 7 0,56 4a5
Galiera Corti 2442 6 >0,5 9
Melu Corti 1711 15,5 6,2 5a6
Oriente Corti 2061 1,5 1 5a6
Puzzolu Corti 2043 10 0,25 9
Bellebone Venacu 2321 35 7.4 6a7
Scapuccioli Corti 2388 9 0,24 9
Grand Corti 2065 12 1 7
Rinosu
Petit Rinosu Corti 2082 7 0,15 7

Milieux emblématiques de la montagne corse, les lacs représentent des écosystemes indicateurs,
soumis a la fois aux activités anthropiques et aux changements globaux. Leur position en téte
de bassin, loin des principales sources de pollution, donne I’image de milieux préservés, ce qui
est loin d’étre le cas de nos jours

s : il ; ;s : it
ﬁ&@ RESERVE NATURELLE DU MASSIF DU RITONDU

CORSE| Légende i

OEC .
e raert - i Kilométres
:;Kém ” D Périmétre de la réserve naturelle @o’GNog OEZ:
i Mise & jour juin 2016

ol a Corsica

Figure 16 : Localisation des lacs de la RN MMR
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Les études menées par I’OEC dans le cadre du programme « Pour la gestion durable des lacs
de montagne de Corse » ont permis de mettre en évidence une dégradation de la qualité de I’eau
de certains lacs comme le Melu. Le tableau suivant (cf. tableau 6) représente le classement des
lacs en fonction de leur degré d’eutrophisation a la suite de 1’état des lieux effectué entre 2006
et 2008.

Tableau 6 : Classement des lacs en fonction de leur degré d'eutrophisation (Orsini et al., 2008)

Melu Capitellu Bellebone Oriente Cavacciole
COD (mg. 1) 1,2 0,9 0,9 0,8 0,7
DBOS5 (mg. 1') 1.4 1,1 1,6 0,5 1,7
Secchi (m) 4 14 12 1,1 (fond) 7 (fond)

A T’issue de la premiere phase du programme (2006-2008), une typologie a été fournie par le
laboratoire d’hydrobiologie de I’Université de Corse. Cette typologie a été réalisée a I’aide de
variables biotiques (telle la présence d’herbier ou les caractéristiques des invertébrés
benthiques) et abiotiques (concernant la morphologie, la physico-chimie), totalisant au total 33
variables (figure 17).

Superficie

Prof max

S BV

Altitude
Durée gel
Distance
mer

Figure 17 : Parametres utilisés lors de la réalisation de la typologie des lacs

Herbier

Une ACP, a permis de dégager 4 groupes :

» Le groupe réunissant Ninu et Crenu, caractérisé par des lacs de faible altitude,
comprenant des macrophytes, aux eaux chaudes, caractérisés par une forte
eutrophisation. Ainsi a-t-on un certain nombre d’espeéces témoignant d’une
mauvaise qualité du milieu, en particulier Chaoborus sp (jusqu’alors totalement
inconnu en Corse, témoignant d’eaux de qualité absolument médiocres). Ce
groupe n’est pas représenté sur la réserve naturelle, dont les lacs ne possedent
pas d’herbier.

» Le groupe comprenant Goria et Melu, définissant de grands lacs de profondeur
moyenne desservit par un grand bassin versant. Ces lacs seront riches en
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calcium, et sel, témoins d’une grande fréquentation du site. On trouvera dans ces
lacs des chironomes, indicateurs d’une dégradation de la qualité écologique des
cours d’eau.

» Le groupe des lacs de Capitellu, Bastani, et Bellebone, lacs profonds, aux eaux
fraiches, peu minéralisées. On y aura peu d’especes, incluant cependant tout
aussi bien des especes indicatrices d’une bonne qualité des eaux que d’autres
indiquant un début d’eutrophisation (ROCHE B., 1987).

» Le groupe incluant le lac Maggiore et le lac de Cavacciole, petits lacs peu
profonds situés en haute altitude, aux eaux peu minéralisées, et détenant une
faible richesse spécifique, quoiqu’incluant des especes indicatrices d’une bonne
qualité du milieu et d’une absence d’eutrophisation.

Des caractéristiques communes peuvent cependant tre dégagées, comme 1’évolution de la
température, de la richesse taxonomique ou de la densité sous le double effet du couple
altitude/profondeur.

Sur la réserve, les lacs de Melu, Capitellu et Cavacciole ont fait I’objet d’un suivi régulier. Un
état z€ro doit étre effectué selon la méme méthodologie sur les lacs n’ayant pas été étudiés dans
le cadre du programme (2 Rinosu, Scapuccioli, Galiera et Puzzolu) ainsi que sur ceux qui n’ont
pas bénéficiés de suivis réguliers depuis (Oriente, Bellebone).

La conductivité sur les lacs de la réserve correspond a une minéralisation faible. Ces résultats
sont a mettre en relation avec la nature granitique des bassins versants ; les roches éruptives
étant tres peu solubles. La valeur la plus basse de Corse a ét€ mesurée au lac de Cavacciole (13
uS.cm-2).

Le pH des eaux est caractéristique des eaux des lacs des régions granitiques. Sur de nombreux
lacs (Capitellu, Bellebone, Melu...), la valeur du pH des eaux profondes est plus faible qu’en
surface. En effet, I’activité photosynthétique des végétaux entraine un exces d’oxygene dans
les eaux de surface. En profondeur, les réactions de minéralisation de la matiere organique se
traduisent par une augmentation de la concentration en CO: des eaux et corrélativement une
baisse du pH.

Les alcalino-terreux

Pour les lacs de Bellebone, Capitellu et Oriente, la teneur en calcium et en magnésium des eaux
est faible (< 2 mg. 1'!). La concentration en chlorure relevée sur les lacs de la réserve est faible
(< 3 mg. I'), mais une dégradation est observée Capitellu (4 mg.I"'). On observe le méme
phénomene en ce qui concerne la concentration en sodium, qui est faible sur I’ensemble des
lacs (< 2,2 mg. I'Y). La dégradation de ce paramétre peut étre lié aux multiples pressions
d’origine anthropique (ORSINI et al., 2007). Les valeurs de la concentration en nitrites (NO2)
et nitrates (NOs), respectivement < 0.05 mg. I'' et <2 mg.I'!, sont & mettre en relation avec une
qualité acceptable des eaux.
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L’ensemble de ces parametres permet d’affirmer que les lacs de la réserve présentent un
caractere oligotrophe, cependant certaines variables font état d’une dégradation de la qualité de
I’eau sur Melu et Capitellu. En revanche, le lac de Cavacciole apparait comme un écosysteme
de référence en ce qui concerne la qualité de I’eau (CAZAUBON A., 2007).

La densité des communautés d’invertébrés benthiques varie de 1550 a 14336 individus par m2.
L’inventaire spécifique réalisé fait état de 107 taxons (dont 32 especes endémiques) ; les
Dipteres sont les plus diversifiés (24), viennent ensuite les Coléopteres (20), les Trichopteres
(19), les Ephéméropteres (10), les Odonates (10), les Plécopteres (6), les Hétéropteres (6) ...

Les Dipteres et des Oligochetes représentent 60 a 92 % des invertébrés capturés dans les lacs
de laréserve. La faune inventoriée dans les hydrosystémes annexes (tributaire, exutoire, source)
est plus diversifiée. Les Dipteres, les Oligochetes, les Trichopteres et les Plécopteres
représentent 90 a 100 % des invertébrés benthiques capturés dans ces écosystemes. Le taux
d’endémisme est tres élevé, environ 30 %. Ces especes sont particulierement adaptées aux
conditions du milieu, ce qui explique cet endémisme élevé, mais elles sont extrémement
sensibles aux moindres variations de la qualité de I’écosysteme. Ces especes polluosensibles
sont donc considérées comme bioindicatrices de la qualité du milieu, et leur suivi permet
d’obtenir un état précis de la qualité de 1’eau, sans recourir a des analyses physico-chimiques.
La faune des lacs est dominée par des dipteres et des oligochetes.

L’évaluation du niveau d’eutrophisation des eaux des lacs prospectés passe par la mise en
évidence de taxons bioindicateurs. Parmi les organismes polluorésistants, qui proliferent dans
les milieux pollués, les Dipteres Chironomini et le Mollusque Pisidium casertanum ont été
choisi afin d’évaluer le niveau d’eutrophie des lacs. Les larves de ces insectes possedent une
hémoglobine spéciale qui leur permet de vivre dans les milieux quasi anoxiques. Leur
prolifération traduit un enrichissement des eaux en matiere organique. Le mollusque retenu est
un invertébré filtreur qui se nourrit de débris organiques microscopiques accumulés au fond des
lacs. Les Trichopteres Limnéphilidae Allogamus corsicus et Leptodrusus budtzi, les Dipteres
Tanytarsini et le Coléoptere Dityscidae Agabus bipustulatus intermedius sont quant a eux
utilisés comme organismes polluosensibles ou especes sentinelles, dont les variations d’effectif
ou la disparition traduisent une dégradation de la qualité du milieu. Les Dipteres Tanytarsini du
genre Tanytarsus sont considérés par de nombreux auteurs comme bioindicateurs de bonne
qualité des milieux lacustres. Les Limnéphilidae A. corsicus et L. budtzi ainsi que le Coléoptere
A. bipustulatus intermedius sont des invertébrés présents dans le cours supérieur des rivieres et
dans les sources ou les eaux sont bien oxygénées et exemptes d’eutrophisation.

Les Dipteres Chironomini sont absents des peuplements benthiques de Cavacciole et de
I’Oriente. A I'inverse, les Dipteres Tanytarsini pullulent dans les eaux claires de Bellebone et
Cavacciole (respectivement 11 080 et 7 600 indiv.m-?). Le Mollusque Pisidium casertanum est
absent a Cavacciole.
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Les Trichopteres Limnéphilidae Allogamus corsicus et Leptodrusus budtzi sont bien
représentés dans la faune benthique des lacs de Bellebone et Cavacciole. Dans ces lacs, la
densité maximale de A. corsicus varie de 60 a 120 indiv.m-2, celle de L. budtzi de 100 a 300
indiv.m-2. La densit¢ maximale observée du Coléoptere Dityscidae Agabus bipustulatus
intermedius est respectivement de 20 et 140 indiv.m-2 a Bellebone et Cavacciole, et il est absent
du benthos des lacs de Melu et Capitellu.

La dégradation de la qualité écologique se traduit a Capitellu par une forte augmentation de la
densité de Pisidium casertanum (X 7,7 entre 2007 et 2013). L’augmentation (+ 46 %) de la
densité des larves de Dipteres Tanytarsini (6 500 indiv.m-) est a relativiser, en effet, dans les
lacs ou le niveau d’eutrophie est faible (Bellebone), la densité de ces Dipteres est supérieure a
10 000 individus par metre carré.

2.4.2. LaFlore

La végétation des montagnes de Corse se compose d’un fond de taxons communs a tous les
massifs, structuré sur la base d’especes endémiques communes et d’endémiques ubiquistes et
de taxons a large répartition.

Au-dela de ce fond, chaque massif se comporte comme un systéme insulaire qui présente des
singularités qu’il convient d’identifier et de conserver. La Corse est la seule ile de méditerranée
occidentale dotée d’un étage alpin, ce qui explique les particularités rencontrées
(JEANMONOD D. & GAMISANS 1., 2007).

Les éléments listés ci-apres sont référencés
sur la base des données fournies par le
Conservatoire Botanique National de
Corse. Il convient de noter que sur le site
étudié, on dénombre de nombreuses especes
qui figurent au tome 1 ou au tome 2 du livre
rouge des especes menacées de France, 9
especes protégées au niveau régional ou
national, ainsi qu’un taxon présent en
annexe II de la Directive Habitats,
I’Euphraise naine (cf. figure 18) (HUGOT,
2011). Le tableau récapitulatif des especes

. . L AR TR ~i
recensées et des statuts de protection qui SRES L AR ow
s’y rapportent est disponible en annexe IIL. Figure 18 : Euphralscz g;llr\l]cé: c):n bordure du lac d'Oriente

On notera les éléments remarquables suivants comme nécessitant des mesures de conservation
appropriées :

Les lacs d’altitude : Les peuplements d’algues présentent un intérét patrimonial indéniable en
termes de biodiversité (nombre d’espece et spécificité de chaque lac). Certains lacs (Cavacciole

37



PIANU DI GESTIONE DI A RISERVA NATURALE DI U MONTE RITONDU NUVEMBRE 2023

par exemple) apparaissent en effet comme des écosystemes de références en Méditerranée en
termes de qualité des eaux analysées au travers des microalgues.

Les milieux humides : pozzines, bords de torrents, sources

et suintements rocheux : ces milieux constituent des

formations originales d’association de taxons communs
(pozzines) ou abritent des taxons originaux notamment au
niveau de certains suintements rocheux plus ou moins
remaniés.

Il s’agit entre autres de la Grassette corse (Pinguicula
corsica) (ct. figure 19), la menthe de Corse (Mentha
requieni), la Narthécie de Reverchon (Narthecium
reverchonii), la Renoncule de Salis-Marschlins (Ranunculus
marschlinsii), le Millepertuis corse (Hyperium corsicum) et
I’ancolie de Bernard (Aquilegia bernardii).

Figure 19 : Grassette de Corse

Les pelouses d’altitude et fruticées : les
groupements des zones d’estive comprennent les
pelouses et les fruticées et constituent souvent
une mosaique d’habitats naturels intéressants.

Ainsi, dans les groupements des pelouses et de
milieux ouverts, il est fréquemment possible
d’observer un certain nombre d’especes
protégées telles que les gagées (cf. figure 20)
(Gagea soleirolii, G. bohemica) mais également
le Myosotis fluet (Myosotis pusilla), le Myosotis
de Soleirol (Myosotis soleirolii) et I’euphorbe de
Corse (Euphorbia corsica). Cette derniere est
une euphorbe endémique stricte du plateau du Camputile. Une station ancienne est recensée a
proximité du lac de Sorbi, mais sa présence doit étre confirmée. De nombreuses especes
endémiques sont également présentes, il s’agit du Thésium alpin de Corse (Thesium
corsalpinum), du Colchique minuscule (Colchicum nanum), du Lamier de Corse (Lamium

Melu (CBNC)

garganicum corsicum), la Fléole a petit épi (Phleum parviceps), et 1a népéta de Corse (Nepeta
agrestis). Bien qu’il ne s’agisse pas d’une endémique, on peut également citer la corydale naine
(Corydalis pumila) comme espece remarquable. Les fruticées montagnardes sont quant a elles
principalement composées de genévrier nain (Juniperus communis subsp. nana), de berberis de
I’Etna (Berberis aetnensis), et de genét de Lobel (Genista lobelii).

Pinedes (sub-)méditerranéennes de pins noirs endémiques : Pinus nigra subsp. laricio var.
corsicana : On retrouve sous le couvert plus ou moins dense des pins Laricci un certain nombre
d’especes patrimoniales comme 1’Arum mange-mouches (Helicodiceros muscivorus),
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protégée, dont la description est assez ancienne, mais également une orchidée 1’Orchis de Corse
(Dactylorhiza insularis), le Muflier de Corse (Annarhinium corsicum) ou le Panais a feuilles
larges (Pastinaca Kochii).

L’aulnaie : Sur les versants colonisés par 1’aulne, outre les especes associées comme le Sorbier
des oiseleurs (Sorbus aucuparia) et 1’érable sycomore (Acer pseudoplatanus), la flore
remarquable est représentée par I’ Adénostyle de Briquet (Adenostyles briquetii), I’ Athyrium
alpestre (Athyrium distentifolium), et le Streptope a feuilles embrassantes (Sterptopus
amplexyfolius).

Les milieux rocheux : tels que les falaises et éboulis sont des milieux abritant un nombre
important d’especes rares ou singulieres. On notera comme especes protégées le myosotis de
Corse (Myosotis corsicana), la drave de Loiseleur (Draba loiseleurii) (cf. figure 21), et des

astéracées (Leucanthemum corsicum subsp. corsicum, Leucanthemopsis tomentosa). De
nombreuses especes remarquables sont également lies a cet écosysteme, qu’elles soient
endémiques, comme la Violette a feuilles de nummulaire (Viola argenteria), la pulsatille des
Alpes (Pulsatilla alpina cyrnea), le Silene de Requien (Silene requienii) ou I’Immortelle des
frimas (Castraviejoa figida), ou non endémique comme la drave douteuse (Draba dubia) des
véroniques (Veronica alpina), et I’ oseille a écusson (Rumex scutatus).

Des especes telles que I’Euphorbe de Corse (Euphorbia corsica), une endémique stricte du
plateau du Camputile, ou encore 1’herniere de Litardiere (Herniaria litardierei), inscrite a
I’annexe II de la Directive Faune-Flore-Habitats, sont présentes en périphérie du périmetre, et
devront étre recherchées. De facon générale, en dehors des taxons endémiques stricts et
fortement localisés comme le myosotis de corse ou la drave de Loiseleur, les especes
remarquables sont des taxons en limite d’aire de répartition d’origine orosiberienne ou alpine.
Ces essences sont représentées par la drave douteuse (Draba dubia) ou la corydale
naine (Corydalis pumila). Les stations d’especes patrimoniales disponibles sont localisées sur
la carte ci-apres (cf. figure 22)
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Figure 22 : Cartographie des données floristiques
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2.4.3. La Faune

La diversité des habitats présents sur la réserve, les particularités liées a I’insularité et a
I’altitude, entrainent une forte biodiversité animale, avec un taux d’endémisme tres élevé. Les
données proviennent de la synthese bibliographique de I’OEC concernant les lacs de Montagne,
des études de terrains du programme « Pour la gestion durable des lacs de montagne de Corse »,
de la base de données OGREV A, ainsi que des observations réalisées dans le cadre du DOCOB
Natura 2000 sur ce massif. De nombreux groupes restant méconnus sur le site, I’'inventaire
suivant est loin d’étre exhaustif, et I’amélioration des connaissances a ce sujet sera primordiale
a moyen terme. Le tableau récapitulatif des especes recensées et des statuts de protection qui
s’y rapportent est disponible en annexe I11.

Mammiferes

On recense peu d’especes patrimoniales sur le site a I’exception de 6 especes de chiropteres. Le
sanglier (Sus scrofa) comme le renard (Vulpes vulpes) fréquentent également ce territoire. Une
population de cerfs élaphe de Corse (Cervus elaphus corsicanus) fréquente le massif en dehors
du périmetre de la réserve. L’extension de I’aire du cerf élaphe de Corse dans le Venachese en
direction de la Restonica comme du Verghellu doit cependant étre prise en compte lors de la
rédaction de ce plan de gestion. Les deux sites, et en particulier le Verghellu, peuvent constituer
une zone refuge non négligeable a 1’avenir si 1’extension du territoire des cerfs se poursuit. Le
Cerf corse est un écotype insulaire cyrno-sarde du cerf élaphe. Il se distingue de son cousin
continental par une taille plus petite, un pelage plus sombre et sa plus grande adaptation au
milieu méditerranéen. Apres avoir totalement disparu de I’fle dans les années 60 il a été
réintroduit en 1985 a partir de 8 individus de Sardaigne (PIETRI C., 2010).

En ce qui concerne les chiropteres, les données disponibles sont issues du travail effectué par
le Groupe Chiroptere Corse pour la commune de Corti lors de la réalisation du DOCOB du
site : Massif du Ritondu. Sur la réserve, 6 especes de chiropteres ont été recensées. Il s'agit du
petit rinolophe (Rhinolophus hipposideros), de 1’oreillard gris (Plecotus austriacus), de la
pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), de la vespere de Savi (Hypsugo savii), de la
noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) et du molosse de Cestoni (Tadarida teniotis)( GCC, 2013).

Oiseaux

31 especes protégées au niveau national ont été recensées. L’avifaune est principalement
caractérisée sur le territoire par la présence de grands rapaces, le gypacte barbu (Gypaetus
barbatus), 1’aigle royal (Aquila chrysaetos) et d’un petit passereau endémique corse, la sittelle
corse (Sitta whiteheadi) (SEGUIN, com. pers.). Ces especes a forte valeur patrimoniale sont
représentatives de 1’avifaune des montagnes insulaires.

Le site offre presque tout le cortege des especes de moyenne et haute montagne de I'ile, avec
notamment les especes liées aux étages alpins et subalpins, ce qui représente un cas quasi unique
en méditerranée insulaire. On note sur le site la reproduction de 1’ Accenteur alpin (Prunella
collaris), de la Niverolle alpine (Montifringilla nivalis), du Tichodrome échelette (Tichodroma
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muraria), du Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) et du Rouge-queue noir (Phoenicurus
ochruros), ainsi que du Pipit spioncelle (Anthus spinoletta), a proximité des pozzines en
particulier (RECORBET, com. pers.). Les pourtours des lacs représentent des points attractifs
pour toutes ces especes.

Le gypacte est un trés grand rapace
(cf. figure 23) nécrophage
emblématique de la montagne corse
(« l’altore ») en grand danger en
Europe. En France, on ne le trouve
que dans les Pyrénées, en Corse et
dans les Alpes. La population corse
compte actuellement 6 couples
(dont 1 dans la Restonica, celui du
Verghellu ayant disparu depuis
2009), et représente pres d’un quart
de Deffectif national. Un certain
nombre de facteurs limitant agissent
sur la population corse de Gypaetes. Ces facteurs sont principalement : le manque de nourriture,
les effets de 1’isolement insulaire, le dérangement des sites de nidification (notamment durant
la période estivale) Le succes reproducteur est donc tres faible depuis plusieurs années, et ne
permet pas d’assurer la pérennité de la population. Le SMPNRC assure un suivi annuel de la
reproduction des couples de gypactes de Corse depuis 1983.

Figure 23: Gypaete barbu (N. Battesti/Oiseaux de Corse)

Un couple fréquente la vallée de Bravinu. La réserve permet donc de prendre en compte 2
territoires de gypaetes, dont un vacant (Verghellu), soit 20 % des territoires historiquement
connus de la population corse pour 17% des effectifs.

La réserve naturelle et les moyens associés en termes de surveillance et de suivis scientifiques,
représente une opportunité idéale pour la réintroduction de jeunes gypaetes. Cette possibilité,
en adéquation avec les objectifs régionaux et nationaux de conservation de I’espece, devra faire
I’objet d’une étude de faisabilité par le futur gestionnaire, en lien avec les programmes de
conservation de I’espeéce (programme régional ou européen).

La population corse d’aigle royal est estimée a 60 couples, dont un couple dans la vallée du
Verghellu. Ce rapace de tres grande taille est considéré comme étant un « super prédateur ». Il
a souvent été utilisé comme embleme et était autrefois redouté des bergers. La population se
répartit principalement le long de la chaine centrale de la Corse et en Castagniccia a I’altitude
moyenne de 950 m.

L’ autour des palombes (Accipiter gentilis arrigonii) nidifie dans la vallée de la Restonica, et
bien que le nid ne soit pas présent sur la réserve, son territoire de chasse s’étend également
jusqu’aux sommets. Ce rapace forestier est représenté en Corse par une sous espece endémique
corso-sarde. Sur I’ile, les densités de 1’espece sont beaucoup plus faibles que sur le continent,
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avec en moyenne 2,86 couples/100 km?2. On estime la population corse a moins d’une centaine
de couples répartie entre 250 m et 1350 m d’altitude.

La sittelle corse représente une espece de
passereau endémique a la Corse (cf. figure
24), et représente d’ailleurs la seule espece
d’oiseau endémique de France métropolitaine.
La Sitelle est inféodée aux foréts dominées
par de vieux pins laricio entre 600 et 1800 m
d’altitude. On la retrouve donc dans la partie
basse du site, sur la vallée du Verghellu. Les
effectifs sur la forét du Verghellu sont estimés
a 38 couples, dont une partie dans le périmetre
de la réserve. Les plus importantes
populations sont situées au Nord et au centre
de I'ile.

Figure 24 : Sitelle Corse (R. ROGER, Oiseaux de
Corse.fr)

Amphibiens

Les amphibiens sont représentés par un faible nombre d’especes présentant un taux
d’endémisme tres important, dont 3 especes endémiques strictes a la Corse. Les lacs ne
possédant pas de peuplement piscicole ainsi que les hydrosystemes annexes (petits affluents,
vasques marginales) dépourvues de poissons constituent des zones refuges, les especes étant
tres sensible a la prédation. Concernant les Urodeles (Euprocte, salamandre) I’importance de la
phase terrestre implique un maintien de la qualité des habitats terrestres. Les Amphibiens sont
tres sensibles aux maladies émergentes, comme par exemple le Chitrid (Batrachochytrium
dendrobatidis et/ou Batrachochytrium salamandrivorans). Ces pathogenes, cryptogamiques,
sont susceptibles d'entrainer des mortalités massives, voire des extinctions localisées. Les
amphibiens endémiques et montagnards sont particulierement vulnérables, Batrachochytrium
dendrobatidis étant présent en Sardaigne (TESSA et al., 2023), une veille sanitaire sera
effectuée sur la RN MMR a ce titre.

La réserve abrite I’euprocte corse (Euproctus montanus), endémique strict a la Corse. Il s’agit
d’une des 2 especes du genre Euproctus, qui est endémique a la Corse et a la Sardaigne. Les
introductions de saumons de fontaine dans les années 70 se sont traduites par une forte prédation
sur les Euproctes sur lacs, impactant fortement les populations présentes.

Des études génétiques ont mis en évidence un isolement et une forte singularité génétique de
certaines populations de CORSE (Cap Corse, Castagniccia en particulier) qui n’ont aucun
haplotype en commun avec celles du centre et du Sud de I'ile. La population de la réserve a des
haplotypes mixtes centre/Sud (BISCONTI et al., 2013).
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La salamandre de Corse (Salamandra corsica) (cf. B =
figure 25) est la seule espece de salamandre présente sur |
I'1le.

Au-dela de I’endémisme, la présence d’une salamandre
dans une ile méditerranéenne est exceptionnelle et liée
a la présence du couvert forestier abondant ainsi que du

climat et de I’hydrographie favorable. Figure 25: Salamandre de Corse
observée aux abords du lac d'Oriente

Les deux discoglosses, corse (Discoglossus montalentii), endémique corse strict, et sarde
(Discoglossus sardus), endémique tyrrhénien, peuvent étre observés sur les deux vallées. Le
Discoglosse sarde est plus commun que son cousin et s’adapte assez bien au développement
humain. En Corse de nombreuses localités abritent I’espece. Le discoglosse corse est quant a
lui beaucoup plus sensible a toute altération du milieu et de la qualité de 1’eau. Les populations
de discoglosses corses présentent une forte et ancienne structuration génétique avec des
différences prononcées entre les populations des massifs montagneux du Nord et du Sud
(BISCONTI et al., 2013).

La rainette Hyla sarda serait a rechercher dans le secteur. En général elle occupe en Corse plutot
les zones planes de basse altitude, mais elle est aussi présente dans le Niolu et aux alentours du
Lac de Ninu / Bocca d’ Acqua Ciarniente jusqu’a plus de 1700m.

Toutes les especes d’amphibiens sont protégées a 1’échelle nationale. Au total, 4 especes
d’amphibiens sur les 7 présentes en Corse sont recensées sur le site soit 57% des especes de
I’ile, pour un taux d’endémisme de 75%. Les Amphibiens sont assez sensibles a la qualité de
I’eau et du milieu. Les principaux facteurs impactant sont la prédation par les porcs et les
sangliers, mais aussi la dégradation des abords de ruisseaux par le piétinement et
I’eutrophisation de I’eau par suite des apports azotés et phosphorés (AUDOIN L. 1991), qui
impacte en particulier les stades larvaires pour I’Euprocte et le discoglosse.

Reptiles

Parmi les reptiles présents sur le territoire, le 1ézard de Bedriaga (Archaeolacerta bedriagae),
endémique corso-sarde, est considéré comme a forte valeur patrimoniale. En Corse il est
généralement abondant dans les massifs montagneux deés lors que le micro-paysage rocheux lui
est favorable. Une forte structuration génétique entre les diverses populations des massifs
rocheux de Sardaigne et de Corse a été signalée, avec notamment la population de la Restonica,
qui se distingue des populations du Sud de la Corse et de Sardaigne (SALVI et al., 2010).

On rencontre également le Lézard tiliguerta, un endémique corso-sarde. Des études
moléculaires en cours sembleraient indiquer que deux especes distinctes occupent la Corse et
la Sardaigne. La couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) fréquente également les deux
vallées jusqu’a 1500 m d’altitude. Les reptiles sont tous protégés au niveau national. Le 1ézard
de Bedriaga, le 1ézard tyrrhénien et la couleuvre verte et jaune sont inscrits a I’annexe IV de la
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directive Habitat. D’autres especes comme 1’ Algyroide (Algyroides fitzingeri), présent jusqu’a
1300 m en milieu forestier, ou bien le 1ézard des ruines (Podarcis siculus campestris), signalé
a proximité du site, devront faire 1’objet de recherche dans le cadre de la mise en ceuvre de ce
plan de gestion.

Faune piscicole

La Restonica comme le Verghellu sont renommés pour leur potentiel piscicole élevé. Sur le
Verghellu, des études génétiques montrent que la souche de truite fario (Salmo trutta) présente
97,5% de genes sauvages (69% méditerranéenne et 28,5% corse). Cette étude date cependant
de 1993, et les introductions effectuées durant les années 90 ont pu entrainer une pollution
génétique non négligeable. Le maintien de cette souche de truite sauvage serait donc a
confirmer, ainsi que son caractere (macrostigma, méditerranéenne...). La vallée de Puzzolu, en
amont des bergeries des Spisce, la vallée de Bravinu, ainsi que 1’exutoire du lac d’Oriente
représentent également des sites potentiels pour la recherche de populations de truites sauvages
pures (MURACCIOLE, com. pers.).

Les lacs de Melu et Capitellu, ainsi que le ruisseau en aval du lac de Bellebone, abritent une
espece exogene, I’omble de fontaine (Salvelinus fontinalis), originaire d’ Amérique du Nord,
introduite en 1971 par suite d’une opération d’alevinage et qui a remplacé les populations de
truites indigenes des lacs (DIREN, 2001). Bien qu’il s’agisse d’une espece introduite par
I’homme, elle s’est parfaitement adaptée a son milieu d’accueil au point de coloniser une partie
de la téte de bassin du Manganellu par dévalaison (ONEMA, 2007). Ce phénomene devra faire
I’objet d’une vigilance accrue de la part des agents de la réserves.

Invertébrés

Au niveau des invertébrés terrestres, quelques taxons a forte valeur patrimoniale comme les
1épidopteres endémiques corso-sardes inscrit a 1’article 2 des insectes protégés de France : le
nacré tyrrhénien (Fabriciana elisa) et le porte-queue de Corse (Papilio hospiton) sont présents.
Le porte-queue a été observé sous forme de chenille aux abords du lac de Cavacciole (SORBA,
2014). Deux sous especes endémiques d’Orthopteres du genre Chortippus : C. pascuorum et C.
corsicus (BOITIER E., PETIT E., BARDET O., 2008), répartis de part et d'autre de la limite
entre la série de végétation montagnarde du pin laricio et la série subalpine des fruticées entre
1 000 et 1 700 m environ ont également été recensés sur ce territoire (SARDET & BRUAUD,
2007).

Les lacs et cours d’eau d’altitude de Corse abritent aussi de nombreuses especes d’invertébrés
benthiques, avec un taux d’endémisme tres élevé, aux alentours de 40 %. Ces especes
polluosensibles sont considérées comme bioindicatrices de la qualité du milieu, et leur suivi
permet d’obtenir un état précis de la qualité de I’eau, sans recourir a des analyses physico-
chimiques.

Les données de quelques especes patrimoniales disponibles sont répertoriées dans la
cartographie ci-apres (cf. figure 26).
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3. LE CADRE SOCIOECONOMIQUE DE LA RESERVE NATURELLE
3.1. Les représentations culturelles de la réserve naturelle

Deuxieme sommet de 1’ile, le Ritondu est fortement représenté dans la culture corse, avec,
notamment de nombreuses paghjelle et Chjami e rispondi qui s’y référent, ainsi que des
chansons plus récentes, issues du Riacquistu comme [’Alta Strada de Canta u Populu Corsu.

Paghjella traditionnelle Centre Corse :
L’alta strada, Canta u populu corsu :
Quandu lu monte Ritondu

Fallera in piazza a la ghjesa Franca I’Oriente e Monte d’Oru
Chi I’acqua di la Funtana Da Manganellu a la Maniccia
Per beie sera difesa Incu i lavi di lu Ritondu,
Tandu t’abanduneraghju Guardu u Cardu e a Latiniccia

O la mio lampera incesa

Dans le dictionnaire de la mythologie corse (LARI V., 2020) le nom Scapuccioli renvoi aux
jeunes enfants décédés avant d’€tre baptisés et qui reviennent hanter les lieux. On peut donc
envisager qu’une légende de ce type concerne le lac éponyme. Un travail sur la toponymie
pourrait étre effectué dans le plan de gestion de la réserve, afin de sauvegarder le patrimoine
culturel, effacé au cours des années 70 par le développement du GR20 avec une modification
des noms au profit d’une certaine vision exotique du massif, par exemple le col de « Bocca
Muzzella » devenant « Le col de la Haute Route ».

Ce massif est également un haut lieu de I’histoire de I’alpinisme en Corse, avec notamment la
présence de 1’abri Helbronner au sommet du Monte Ritondu, utilis€é en 1925 par Paul
Helbronner lors de la modélisation des sommets de Corse et la jonction géodésique entre le
massif alpin et la Corse. Les mesures effectuées a cette époque correspondent a quelques
centimetres préts aux altitudes acceptées aujourd’hui avec des moyens technologiques bien plus

importants, soulignant d’autant plus 1’exploit technologique effectué il y a plus d’un siecle.

Le massif du Ritondu constitue également un territoire pionnier du sport insulaire, avec au cours
des années 90 la premiere course en montagne de Corse, I’ Interlacs, qui a grandement contribué
au développement du trail a I’échelle insulaire.

3.2. Le patrimoine culturel, paysager, archéologique et historique de la réserve naturelle

Des prospections effectuées au début des années 2000 sur la vallée de la Restonica ont permis
de révéler plusieurs sites ou indices de sites témoignant de la précoce fréquentation de ce
secteur. La haute vallée semble en effet occupée des la deuxieme phase du Néolithique moyen,
comme tendent a le prouver certaines armatures de pointes de fleches a crans (symétriques et
asymétriques) ou a tranchant transversal (en segments de cercles) ramassées pres des bergeries
de Melu, autour des lacs d’Oriente, de Melu et de Capitellu, types présents en Corse des la

47



PIANU DI GESTIONE DI A RISERVA NATURALE DI U MONTE RITONDU NUVEMBRE 2023

premiere moitié du I[Veéme millénaire (Lanfranchi, 1967 ; Sicurani, 1991). Le ramassage de
deux armatures tranchantes en silex pourrait illustrer une fréquentation plus ancienne encore,
des le Néolithique ancien cardial. Cependant, leur petit nombre et I’absence de céramique
associée incite a mesurer cette conclusion éventuelle, et ce, méme si plusieurs sites de cette
époque sont connus dans d’autres hautes vallées du centre de I'ile (Costa, 2004, p. 52 ; Weiss,
1976). Au vu du nombre et de I'importance des épandages, le Néolithique final semble
cependant la période d’occupation la plus dense de la vallée, surtout dans 1’étage compris entre
1700 et 2100 m (soit la limite inférieure de 1’ancien étage alpin).

La présence humaine a cette période pourrait étre liée de filons de rhyolites ou a un mode
particulier d’exploitation des ressources cynégétiques ou halieutiques du territoire, avec des
mouvements de population saisonniers sur les rivages de lacs et les secteurs de pozzines. Le
modele d’occupation aurait été€ organisé autour des axes détaillés ci-dessous :

» Remontée de la vallée par des populations passant I’essentiel de la saison froide a la
plaine et fréquentation des abris situés pres des thalwegs principaux ou secondaires.

» Exploitation de filons situés en altitude (voir Costa et al., 2002)

» Introduction de la mati¢re premiere (blocs mis en forme ?) et production d’outils au sein
d’ateliers situés sur des zones planes en bordure d’un lac ou d’une riviere. Ces mémes
zones dégagées pourraient avoir servi au pacage de bétes transhumantes ;

» Economie de subsistance basée sur la prédation, elle-méme directement liée a la
production d’armatures ;

Ce schéma possede I’avantage d’expliquer la non-fréquentation de la basse vallée, sorte
d’interface ne possédant aucun avantage car impropre a I’agriculture comme a I’exploitation de
la matiere premicre. Les populations semi-nomades auraient quitté le site sous ’effet des
conditions hivernales vigoureuses et I’absence de ressources alimentaires a cette période.

Au sein de la réserve, les études mettent en avant deux sites semblent particulierement propices
a des prospections plus poussées : il s’agit du chemin de Melu et du lac d’Oriente.

3.3. Le régime foncier et les infrastructures dans la réserve naturelle

L’ensemble du territoire de la réserve est constitué de terrains communaux des communes de
Corti et Venacu. Les vallées de Bravinu et Puzzolu, historiquement occupées par des bergers
transhumants depuis le venacais, sont la propriété indivise des communes d’A Casanova, A
Riventosa et U Poghju di Venacu, sur le territoire communal de Corti.

Seules deux infrastructures baties sont présentes sur la réserve : il s’agit du refuge du gardien
de Melu, géré par le SMPNRC et de 1’abri Helbronner, au sommet du Monte Ritondu, en acces
libre. Ces deux structures sont situées sur la commune de Corti.
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3.4. Les activités socioéconomiques dans la réserve naturelle

3.4.1. Fréquentation estivale

La montagne corse, délaissée dans les années 1970 au profit du littoral, est aujourd’hui un pdle
touristique dont I’importance ne cesse de croitre. La randonnée et les sports de montagne sont
un des attraits majeurs du massif, comme en attestent les nombreux sentiers qui le sillonnent,
dont une partie du célebre GR 20. La fréquentation s’explique par la beauté des paysages, le
coté sauvage et I’environnement préservé recherché par les touristes comme les locaux.
L’image tres positive de la montagne corse véhiculée en dehors de 'ile dans de nombreux pays
attire sans cesse plus de monde. L’activité touristique présente une forte saisonnalité, qui se
concentre principalement autour des mois de mai a septembre, avec un pic en juillet et aofit.

Le niveau de fréquentation n’est pas réparti de facon homogene sur le site. La haute vallée de
la Restonica est trés fréquentée, en particulier en raison de I’engouement pour le sentier de
randonnée aboutissant aux lacs, ainsi que par la possibilité de relier le parcours du GR20 dont
la fréquentation sur la saison estivale est estimée entre 15 000 et 20 000 personnes (SMPNRC).

L’acces au lac d’Oriente, puis au sommet du Ritondu par les bergeries de Timozzu est
également bien fréquenté en été. La vallée de Puzzolu est également accessible par les bergeries
de Riviseccu et des Spisce, ainsi que la vallée de Bravinu depuis la prise d’eau de la Restonica,
mais ces itinéraires sont quant a eux tres peu fréquentés. La vallée du Verghellu, moins exposée
médiatiquement, et dotée d’un acces routier plus difficile, est moins fréquentée que la
Restonica. L’acces par la route puis le sentier permet de rejoindre le refuge de Petra Piana puis
le GR20. La commune de Venacu souhaite encourager un tourisme responsable, et limiter
autant que possible la fréquentation anarchique du site.

Depuis la mise en ceuvre de 1I’équipe de gestion, des comptages sont effectués quotidiennement
entre le 15 juin et le 15 septembre sur Melu et Capitellu. Les résultats sont présentés ci-apres.
IIs doivent toutefois €tre analysés avec précaution au vu de la série de données disponibles (4
saisons estivales) et de I’impact de la situation sanitaire sur le nombre de visiteur. L’échantillon
ne permet pas une exploitation statistique viable, mais ces résultats seront intégrés aux données
recueillies dans les années a venir.

Deux éco compteurs ont également été installés : un sur le sentier au départ des bergeries d’E
Grutelle (hors réserve), et I'autre entre le Melu et le Capitellu. L’emplacement de 1’éco
compteur des Grutelle ne permet pas d’affirmer que la totalité de ces visiteurs atteignent le lac,
mais permet de donner une idée de la fréquentation sur la haute vallée. De maniere empirique,
on peut estimer entre 30 et 40% le différentiel entre le début du sentier et I’arrivée au lac.

Le mois d’aout est le mois le plus fréquenté, avec un pic de fréquentation la semaine du 15 aofit.
Concernant la répartition horaire, on constate que la fréquentation nocturne est nulle (22h-5h).
La grande majorité des passages ont lieu entre 8h et 18h, avec des pics prononcés a 10-11h et
15-16h, ce qui correspond aux heures de départ et d’arrivés des randonnées vers les lacs. On
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n’observe pas de variation majeure de la fréquentation horaire sur les deux saisons. Les données
enregistrées entre Sh et 8h et entre 19h et 21h correspondent probablement a des pécheurs, des
chasseurs a partir du 15 Aot ou bien des personnes qui désirent rejoindre le GR20 ou effectuer
des randonnées plus longues. L’analyse des données semaine par semaine permet de mettre en
avant un pic de fréquentation les mardi et mercredi. Si cette tendance se confirme sur les années
a venir, il semble pertinent de dimensionner le dispositif de surveillance en conséquence.

Les données des comptages (15 juin/15 septembre) de 2020 a 2023 sont présentées dans le
tableau ci-apres. Ces comptages sont effectués a heure fixe (12h30/13h) par les agents de la
réserve naturelle et du SMPNRC, selon une méthodologie commune, validée par le Conseil
Scientifique de la Réserve Naturelle. Sur les 4 années suivies, la fréquentation apparait comme
relativement stable sur le site entre 10 000 et 13 000 personnes, malgré la crise sanitaire liée au
COVIDI19 pour 2020 et 2021 (cf. tableau 7).

Tableau 7 : Données des comptages visuels 2020-2023

Lac 2020 2021 2022 2023
Melu 7619 9241 7756 7052
Capitellu 3272 4300 3624 3610
Total 10891 13541 11380 10662

3.4.2. Sports de loisirs

En dehors de la randonnée, de nombreuses activités plus ou moins récentes se sont développées
sur ce territoire et sont listées ci-apres.

Un parcours de canyoning est utilisé par 2 a 3 prestataires sur la vallée du Verghellu, en amont
du pont du Vacherecciu. C’est le seul parcours présent sur la réserve naturelle.

Une manifestation sportive majeure a lieu tous les ans au sein de la réserve, il s’agit du
Restonica Trail, qui a lieu depuis 14 ans la premiere semaine de juillet. Parmi les courses
proposées, 2 itinéraires empruntent les routes et sentiers de montagne situés sur le territoire de
la réserve naturelle aux abords du lac du Melu : il s’agit de 1‘Ultra Trail di Corsica (110 km et
8000 m D+) et du Restonica Trail (69 km et 5000 m D+). Pour 1’édition 2021, 250 coureurs
sont inscrits sur 1'UTC (ultra trail di Corsica) et 400 sur le Restonica Trail. Le parcours est
identique pour les deux courses sur le territoire de la réserve (cf. figure 27), entre la Bocca Alle
Porte et la bergerie de Melu. Un poste de contrdle est installé de maniere temporaire Bocca
Soglia lors de la durée de 1I’événement afin de maintenir une liaison avec le poste de secours
d’E Grutelle. Le reglement de la course précise, par respect strict du milieu naturel, que les
postes de ravitaillement ne sont pas pourvus de gobelet ou autres récipients, mais uniquement
de bouteille d’'une contenance minimum 1,5L. Le réglement impose également un respect
scrupuleux du parcours balisé.
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Un travail commun a été fait avec les organisateurs pour cette premiere édition afin de proposer
des mesures visant a réduire I’impact environnemental, notamment en limitant la traversée de
la pozzine de Melu. Un rapport d’expertise du SMPNRC (Seguin & Torre, 2001) sur les causes
de perturbations du gypacte barbu, indique que la période proposée (mai a aout) et les parcours
habituellement empruntés n’engendrent pas de perturbations particulieres a I’égard du gypacte.
Le tracé et les modalités d’organisation ont été soumis a I’avis du comité consultatif.
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De nombreux sites d’escalade sont fréquentés dans la vallée de la Restonica, principalement
sur les versants Sud de la vallée. La voie « Symphonie d’automne », sur les parois rocheuses
dominant le lac de Capitellu, est la plus empruntée. En concertation avec les communes, il a été
acté lors de la création de la réserve qu’aucune nouvelle voie ne serait équipée dans le périmetre
de la réserve naturelle. La vallée de Bravinu est également fréquentée pour cette activité. Lors

de la nidification du couple de Gypactes, I’escalade dans ce secteur peut présenter une source
importante de dérangement (SMPNRC, 2010). Les deux voies d’escalade « Candella di I’Oro
» et « Acqua di Rocca », a proximité immédiate du site de nidification du gypaete, peuvent étre
une source de dérangement en période de nidification. Afin de limiter I’impact potentiel, une
réglementation a été adoptée avant la création de la réserve, qui a été inclue dans la délibération
de classement. Cette réglementation prévoit une interdiction de I’escalade sur ces sites en
période sensible (Novembre a mai) en cas de reproduction avérée. A 1I’exception de ces voies,
I’acces difficile limite la pratique sur une grande partie du territoire concerné.

En ce qui concerne les activités hivernales, le développement du ski de randonnée sur le massif
est freiné par 1’accidentologie du site, avec de nombreux couloirs d’avalanche. Cependant, le
massif est fréquenté en période d’enneigement par des passionnés aguerris. Le niveau de
difficulté limite fortement I’acces pour les pratiquants occasionnels La période hivernale ne
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présentant pas d’enjeux particuliers en termes de faune et de flore, cette pratique est autorisée
par la délibération de classement. Toutefois, une évaluation de la fréquence et du nombre de
participants sera effectuée par 1’équipe de la réserve au cours de ce premier plan de gestion.

La pratique des randonnées hivernales en crampons ou raquettes est bien développée entre E
Grutelle et le Melu, mais fortement dépendante des conditions d’acces dans la vallée. Des spots
sont également fréquentés en amont d’E Grutelle pour les cascades de glace.

Afin de compléter ce diagnostic, une analyse des données de 1’application STRAVA a
également été effectué. Il s’agit d’une application qui permet d’enregistrer des activités
sportives via GPS. Les utilisateurs peuvent ensuite choisir de partager ou non leurs données.
L’analyse suivante concerne uniquement les données publiques, elle est donc loin d’étre
exhaustive, mais permet d’avoir une idée des pratiques et fréquence sur le territoire de la
réserve. Les activités pédestres enregistrées concernent principalement 3 zones sur la réserve,
il s’agit du secteur Melu/Capitellu, de la montée du Ritondu via le lac d’Oriente et Petra Piana
et de I’acces au Monte Cardu par Casanova (itinéraire hors réserve). Un zoom sur le secteur des
lacs met en évidence la fréquence de passage sur le GR20 et sur Melu/Capitellu ainsi que
plusieurs itinéraires secondaires. Le recoupement avec les zones érodées a proximité des lacs
montre I’impact sur la zone comprise entre I’exutoire du Melu et le refuge du SMPNRC.

Cette analyse a également permis de mettre en avant une pratique de VTT sur la réserve. Cette
activité était absente de l’inventaire effectué pour le dossier de classement. Les données
publiques font état de 33 tentatives sur le troncon E Grutelle-Melu, avec 4 a 6 passages par an
depuis 3 ans. Cette activité, étant donné son potentiel impactant sur les sols devra étre surveillée
afin d’éviter un développement anarchique de la pratique.

Cette application enregistre également les activités hivernales, ce qui permet d’avoir une vision
globale des secteurs fréquentés en dehors de la saison estivale. La encore, les secteurs des lacs
et du Ritondu sont les plus fréquentés, bien que I’activité reste faible en comparaison des
activités pédestres. Au niveau des lacs, la majorité des traces sont localisées sur les versants de
la Punta Muzzella et la montée vers Bocca Sogliu.

3.4.3. Chasse et Péche

Les hautes vallées de la Restonica et du Verghellu sont renommées depuis longtemps pour leur
potentiel piscicole élevé. On retrouve la Truite fario sur la Restonica, le Verghellu et I’ensemble
de leurs affluents. Le taux de juvéniles est souvent important sur ces zones de reproduction. La
taille minimale de capture est de 23 cm dans les lacs et de 18 cm dans les cours d’eau. Les
campagnes réalisées par ’ONEMA (2006 a 2008) ont mis en avant les fortes populations de
saumons de fontaines des lacs de Melu et Capitellu. Les pécheurs fréquentent en majorité le
Melu, du dégel a la fermeture fin septembre.

Selon I’état des lieux réalisé dans le cadre de I’aménagement forestier de la forét communale
de Corti (2004-2018), la péche concerne environ 150 pratiquants, et attire également de
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nombreux touristes, venus chercher des eaux cristallines et des peuplements importants de
truites sauvages. C’est actuellement 1’association agréée pour la péche et la protection du milieu
aquatique (AAPPMA) « A truita » qui gere le bassin versant de la Restonica. Cette association
basée sur le Centre Corse regroupe environ 400 adhérents en 2021. La pression de péche, peut
étre considérée comme relativement faible au vu du linéaire conséquent de cours d’eau, mais
est parfois élevée sur des secteurs tres localisés, en général d’acces facile, ce qui peut entrainer
des dérives, notamment en termes de respect du quota journalier et de la maille de capture.

La chasse constitue une activité traditionnelle sur la zone, bien que la topographie du site
contribue a en limiter la pression. La chasse reste relativement diffuse sur le site, quoi que
réguliere. Les chasseurs viennent en général des communes de Corti et Venacu ou des
communes limitrophes. Une association communale de chasse, la société St-Hubert, est
présente sur la commune de Corti.

Le gibier le plus chassé est le sanglier, présent parfois en tres forte densité sur les versants
colonisés par I’aulnaie. La chasse du sanglier est autorisée du 15 aofit au 31 janvier, mais les
battues y sont principalement organisées du 15 Aofit jusqu’aux premieres neiges, puis les
chasseurs descendent dans la vallée. Les chasseurs pratiquent également la chasse a la perdrix
rouge, la bécasse des bois, la grive draine et le pigeon en fonction des périodes. Ainsi, la
pression de chasse se résume globalement a au moins deux sorties en battue par semaine 1’été
(sauf le mardi et le vendredi ou la chasse est interdite) et exclusivement aux week-ends en
saison hivernale.

3.4.4. Pastoralisme

Le pastoralisme sur le massif était traditionnellement caractérisé par de la transhumance de
troupeaux ovins et caprins, comme en attestent les nombreuses bergeries et ruines que 1’on y
trouve. Depuis la seconde moitié du XX°™ siécle, on observe une déprise agricole marquée
associée a une dévalorisation de I’'image du métier de berger, entrainant un abandon de ces
zones autrefois tres fréquentées. Ce phénomene de déprise agricole est commun a I’ensemble
de la Corse sur la méme période.

L’activité pastorale est toujours pratiquée dans les deux vallées comme en témoignent de
nombreuses zones d’estives, malgré une modification des pratiques pastorales : les zones
d’estives étaient autrefois consacrées en majorité aux élevages caprins et ovins, et la production
de fromage, tandis que de nos jours, la majorité des troupeaux est représentée par les bovins,
lachés des le printemps, souvent jusqu’au début de 1’automne, parfois sans surveillance pendant
de longues périodes.

Les sites de transhumance, installés entre 1200 et 1800 metres, exploitent généralement les
étages montagnards, cryo oroméditerranéen et subalpin, a la limite entre les peuplements de
Laricci ou de hétres et les fruticées. Ces milieux ouverts ou semi ouverts sont recherchés par
les caprins et les ovins. Le climat plus frais et les orages fréquents permettent de maintenir des
ressources fourrageres au cours de 1’été. L’étage alpin, essentiellement minéral est caractérisé
par une végétation maigre €parse et disponible qu’une petite partie de 1’année, et un climat
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difficile avec une fonte des neiges tardive. Cet étage ne présente qu’un tres faible intérét au
niveau pastoral.

Actuellement, des éleveurs pratiquent toujours la transhumance sur des sites a proximité
immédiate de la réserve, comme le plateau d’ Alzu, les bergeries des Grutelle, des Caldane, de
Melu ou du Timozzu. Les troupeaux présents fréquentent la réserve naturelle a partir du mois
de juin jusqu’en septembre, en fonction des conditions météorologiques. Il s’agit d’un systeéme
d’élevage extensif ol les animaux sont laissés en quasi-liberté pendant la période estivale, a
I’exception des éleveurs produisant dans la Restonica. Ils se nourrissent de la strate herbacée
des pelouses et des fruticées naines et contribuent a maintenir 1’ouverture du milieu.

Sur la commune de Venacu, aucune bergerie n’est occupée sur la réserve, mais de nombreuses
ruines d’estives sont toujours visibles, notamment les bergeries des Paratelle et de Campu a u
Prete. Des conventions pluriannuelles de paturage ou des baux, sont mis en place par la
commune de Corti avec des éleveurs locaux.

Des recensements ont été effectués par le SMPNRC dans les années 1990 et au début des années
2000 sur la vallée de 1a Restonica, ainsi que en 2011, lors de la rédaction du document d’objectif
de la zone de protection spéciale de la vallée de la Restonica. Cette étude indique qu’environ
1000 ovins fréquentent la vallée, principalement sur le plateau d’ Alzu. Ces troupeaux, bien que
situés en périphérie de la réserve, présentent un intérét important pour la gestion, en tant que
source de nourriture pour le gypaete barbu.

La modification des pratiques pastorales a engendré une augmentation significative du nombre
de bovins dans le massif. Les bovins fréquentent les abords des lacs et les pozzines, ou ils
peuvent engendrer des problemes de piétinement et favoriser des phénomenes d’érosion.
Cependant, le maintien d’une charge animale sur ces secteurs contribue a limiter la fermeture
du milieu et en particulier la progression de I’aulnaie et de la fruticée, et favorise ainsi le
maintien d’especes inféodées aux milieux ouverts d’altitude.

Le relief tourmenté associé a la faible proportion de surfaces productives au sein de la réserve
ne permet pas d’envisager un développement important 1’activité pastorale (ovin et caprin). En
revanche, de nombreux sites anciennement utilisés présentent des potentialités intéressantes
dans le cadre d’une activité pastorale extensive. En effet, 7 exploitations déclarent actuellement
des parcelles aux abords de la réserve ou sur son territoire (ilot parcellaire sous le
Lombarducciu, vallon du Rinosu...).

3.4.5. Activités forestiéres

Deux foréts communales, celles de Corti et Venacu, sont incluses en partie dans la réserve
naturelle pour un total de 700 ha de forét soumise au régime forestier, et gérées par 1I’Office
National des Foréts pour le compte des communes. Du fait de leur relief, ces foréts ne sont pas
considérées comme des foréts de production.
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Ces foréts communales sont a cheval sur les étages de végétation supraméditerranéen et
montagnard. Les peuplements sont constitués a cette altitude de pins laricci de Corse.

Le terrain, qui présente une forte déclivité, ne semble pas se préter a de I’exploitation et est peu
desservi en pistes forestieres. Les difficultés de manceuvre sont sérieuses sur les routes
principales de la Restonica comme du Verghellu. L’absence de desserte explique encore
aujourd’hui la présence de vieux peuplements de laricio inaccessibles. Le nouvel aménagement
de la forét est en cours de rédaction par I’Office National des Foréts (ONF), en lien avec les
propriétaires, ici les communes. Il déterminera les enjeux de la forét et les mesures de gestion
qui en découlent.

3.4.6. Lutte Anti-incendie

Le risque incendie est trés important sur I’ensemble du massif, et plus particulierement sur la
forét du Verghellu. La vallée est concernée par une Protection Rapprochée des Massifs
Forestiers (PRMF) Vizzavona-Ghisoni. Les PRMF ciblent une gestion préventive des massifs
a forts enjeux patrimoniaux ou bien encore a fort intérét paysager, écologique ou économique.
L’objectif est d’assurer la défense des personnes et des foréts contre I'incendie (DPCI et DFECI)
(ONF, 2014).

La vallée du Verghellu particulierement encaissée, constitue un "cirque" marqué par un relief
escarpé. Son orientation la rend exposée aux vents dominants d’origine Ouest a Sud /Ouest,
mais elle est également soumise au régime des brises thermiques propices a la propagation des
incendies. Ce relief a pour effet de provoquer du phénomene de turbulences aérologiques
importantes pouvant donner lieu ponctuellement a des inversions de vent. Pour protéger le
massif forestier, il est indispensable de "barrer" la vallée au niveau du bassin d'éclosion, avant
qu'un éventuel incendie n'ait le temps de se développer et de s'engouffrer dans la vallée.

La stratégie de défense et de lutte contre les incendies passe par I’installation d’équipements
(réserves d’eau) et la réalisation de travaux sylvicoles ayant pour but de maitriser la propagation
des feux dans les zones a risque : nettoyage des sous-bois, débroussaillages et briilages dirigés,
aménagement de DZ et de pistes forestieres et création de Zone d’ Appui a la Lutte.

Des opérations de DFCI sont réalisées dans la vallée. Les travaux existants ou prévisionnels
sont inscrits au PRMF, ils concernent notamment :

» Un démaquisage manuel de 20m de largeur en bord de route.

» L’entretien du sentier de Campa a u Prete est réalisé aprés la période critique
d’exposition au risque incendie (parfois dés septembre) ou a I’approche de 1’été. Les
coupes sont laissées en contrebas du sentier et ne sont pas incinérées sur place.

» Des briilages dirigés sont réalisés, notamment sur les crétes de Petra Longa. Cette
opération intervient en hiver (entre octobre et mars) tous les 3 a 4 ans et consiste en
une coupe de 150m de combustibles, essentiellement du maquis en zone rocailleuse,
afin de cloisonner les éventuels départs de feux.
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4. LA VOCATION A ACCUEILLIR ET L’INTERET PEDAGOGIQUE
4.1. Les activités pédagogiques et les équipements en vigueur

Actuellement, il n’y a pas d’activités pédagogiques en place sur le territoire de la réserve
naturelle. L’élaboration d’un programme de sensibilisation hors site peut étre une proposition
de ce plan de gestion, afin d’arréter les sites et les thématiques qu’il serait pertinent de faire
découvrir au public.

L’équipe de la réserve naturelle a, jusqu’a ce jour, répondu favorablement aux demandes
d’intervention de présentation de la réserve. Ces demandes, qui concernent principalement des
étudiants, restent ponctuelles sans qu’un programme et qu’une structuration d’actions
pédagogiques n’aient été établis.

Un panneau de sensibilisation, reprenant le périmetre de la réserve naturelle, les especes
emblématiques et la réglementation est installé au départ du sentier menant aux lacs. Sur le site,
les ouvrages de signalétique sont les seuls équipements de terrain permettant de fournir de
I’information réglementaire sur la réserve naturelle.

4.2. La capacité a accueillir le public

Les refuges de Manganu et Petra Piana, situés sur I’itinéraire du GR20 pourraient jouer un rdle
dans la sensibilisation car ils accueillent des randonneurs qui accéderont a la réserve naturelle.

Compte tenu des difficultés d’acces au site, du relief tourmenté et des dénivelés conséquents,
le territoire de la réserve naturelle ne se préte pas a I’accueil encadré du public, notamment les
scolaires. Seul le site de Melu (le plus proche de 1’acces routier) peut €tre utilisé dans cet
objectif. Cependant, des publics particuliers (Lycéens, étudiants, scientifiques,) peuvent étre
intéressés sur des thématiques particulieres. Compte tenu de la nature du site, du fort
enneigement hivernal, il serait pertinent de développer en premier lieu des actions hors site,
notamment dans les écoles des communes de la réserve par exemple.

La capacité a accueillir le public résulte des possibilités offertes par les équipements d’accueil
et des possibilités des agents de la réserve qui elles-mémes reposent sur leurs compétences,
leurs savoir-faire, leur temps de travail et les priorités qui seront dégagées dans les plans
d’actions.

La priorité de cette premiere programmation étant donnée a I’amélioration des connaissances
naturalistes et aux suivis des activités anthropiques, leur mise en ceuvre ne permettra pas de
concevoir et de réaliser rapidement toutes les actions nécessaires a 1’accueil, I’information et la
découverte par le public.

Au cours de la saison touristique estivale, I’Office de I’Environnement de la Corse recrute des

saisonniers pour la surveillance des sites et des rondes sur le massif. Les équipes de gardes et
de saisonniers sont présentes quotidiennement sur le terrain, en particulier sur Melu et Capitellu,
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ou I’information par rapport aux sensibilités, a la protection des milieux naturels et a la
réglementation de la réserve est indispensable.

4.3. L’intérét pédagogique de la réserve naturelle

Si les conditions ne permettent pas un accueil régulier du public in situ, la réserve naturelle n’en
reste pas moins intéressante. La haute vallée de la Restonica présente en effet toutes les
caractéristiques types d’une ancienne vallée glaciaire, avec des gorges creusées par le torrent
débouchant sur une large vallée en U témoignant de I’emplacement du glacier. De nombreuses
traces géologiques en témoignent, notamment les coups d’ongles et stries glaciaires en aval de
Melu.

Les lacs de surcreusements de Melu et Capitellu, ainsi que la pozzine de Melu constituent autant
de particularités illustrant I’évolution de ces milieux a la suite de la fonte des glaciers et offrent
donc un potentiel pédagogique remarquable.

Les nombreuses traces archéologiques recensées par diverses études présentent également un
intérét important afin de faire découvrir I’histoire de I’occupation humaine sur ce territoire de
la préhistoire a nos jours.

S. LA VALEURET LES ENJEUX DE LA RESERVE NATURELLE
5.1. La valeur du patrimoine naturel de la réserve naturelle

Il ressort des études qui ont été menées que le site représente un territoire possédant
indéniablement un patrimoine naturel exceptionnel qui revét une grande importance pour la
préservation et la conservation des écosystemes montagnards ainsi que de la faune et de la flore
de Corse. Un grand nombre d’especes y est d’ailleurs rassemblé et contribue a faire de ce site
un hotspot en termes de biodiversité. Beaucoup d’especes restent encore a découvrir et en
particulier dans certains groupes peu étudiés tels que les insectes, les invertébrés du sol ou les
champignons.

Ce territoire représente d’ailleurs le cceur de la montagne corse et rassemble plusieurs habitats
phares de la trés haute montagne, en particulier les lacs d’altitude et pozzines. Ces lacs ne sont
pas pris en compte au niveau européen compte tenu de leurs faibles superficies, mais de
nombreuses initiatives, tant au niveau local avec le programme « Pour la Gestion Durable des
Lacs de montagne de Corse » et I’Observatoire Régional des Zones Humides de I’OEC, qu’au
niveau national avec I'initiative « Lacs Sentinelles » d’ASTERS, mettent en avant 1’absence de
reconnaissance et de protection sur ces milieux. Le classement en réserve naturelle, a I’initiative
de la Collectivité Territoriale de Corse, ceuvre donc pour une meilleure prise en compte de ces
écosystemes sensibles.

De nombreuses especes, en particulier les amphibiens (75%), présentent des taux d’endémismes
élevés. La préservation d’une espece phare comme le Gypacte barbu est également un enjeu
majeur de la réserve. L’ensemble de ces éléments témoigne clairement de la forte responsabilité
qu’engage ce site pour la Corse.
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Les impacts du réchauffement climatiques dans les années a venir pourraient entrainer des
conséquences importantes sur I’évolution des paysages, des habitats et la conservation des
especes. La vocation scientifique de la réserve naturelle devrait permettre de récolter des
données a ce sujet, et d’anticiper au mieux ces perturbations. Une des hypotheses avancées
pourrait étre une remontée de 1’étage montagnard et donc un rétrécissement des étages
alpins/subalpins, la ou se trouve une partie importante de la flore endémique de Corse.

5.2. Les enjeux de la réserve naturelle

Cette étape consiste a synthétiser et analyser les éléments décrits dans la phase d’état des lieux
pour aboutir a I’expression des enjeux de conservation. Elle se base notamment sur la liste des
especes et des habitats faisant 1’objet d’un intérét particulier pour le site. Sur la base de cette
liste, I’identification des responsabilités du site se fait a partir d’une analyse de trois criteres qui
permettront d’aboutir a I’identification des enjeux de conservation : il s’agit de la sensibilité du
patrimoine naturel, la représentativité de la réserve naturelle pour ce patrimoine et le rdle
fonctionnel du site. Ces 3 composantes seront détaillées ci-apres.

5.2.1. La sensibilité du patrimoine naturel

Elle renseigne sur sa fragilité et sur sa capacité de résilience. Pour les especes, 'UICN a
identifié cinq groupes de caractéristiques, vraisemblablement responsables d’une grande
sensibilité :

Une dépendance vis-a-vis d’un habitat et/ou micro habitat spécialisé

De tres faibles tolérances ou des seuils environnementaux qui sont susceptibles d’étre
dépassés, a n’importe quel stade du cycle vital

Une dépendance vis-a-vis d’un déclencheur ou d’un signal environnemental spécifique
qui est susceptible d’étre déréglé

Une dépendance vis-a-vis d’interactions interspécifiques susceptibles d’étre perturbées
Une faible capacité de dispersion ou de colonisation de zones nouvelles ou plus
favorables.

VV VWV VY

5.2.2. Lareprésentativité de 1’espace naturel pour ce patrimoine naturel

Elle renseigne sur :

» La proportion présente sur le secteur considéré par rapport a une échelle plus large. Ce
critere peut €tre exprimé en part de I’aire de répartition, de I’effectif d’une espece, de la
surface totale occupée par un habitat, ou de la biomasse totale.

» La spécificité locale éventuelle, source d’une singularité

* Phénotypique : habitat ou especes présentant localement un facies particulier
que I’on ne retrouve pas ou peu ailleurs,

* Biogéographique : localisation dans 1’aire de répartition (limites d’aire, sites
1s0lés),

* Génétique : la population locale constitue une sous-population de 1’espece,

* Taxonomique : espece étant le seul représentant d’une famille ou d’un genre,
géologique : stratotype de référence.
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5.2.3. Le role fonctionnel du site

Il s’agit de définir I'importance du site sur le plan d’une fonctionnalité. Ces criteres sont plus
délicats a renseigner. En I’absence de données permettant de les renseigner de fagon
standardisée, ils pourront €tre renseignés a dire d’expert.

Pour les especes, la fonctionnalité du site renseigne sur le caractere déterminant de la réserve
naturelle pour la réalisation de leur cycle de vie (zone de reproduction, de migration,
d’hivernage, d’alimentation, de nourricerie, de reposoir a marée haute, de tranquillité, site de
ponte, frayere...). Pour les habitats, le critére renseigne sur les fonctions remplies par I'habitat
a I'échelle du site et a une échelle plus large (ex : production primaire, habitats interconnectés,
réservoirs de biodiversité / corridors écologiques, zone de refuge, fleuve a dynamique encore
active ...).

5.2.4. Hiérarchisation des enjeux :

Ces 3 criteres appliqués aux especes et habitats permettent de hiérarchiser les enjeux de ce
premier plan de gestion. La méthodologie propose de noter chaque composante sur 3 niveaux
(+++, ++ et +) en fonction de son importance.

Il apparait comme évident que le maintien de la biodiversité exceptionnelle du site passe par la
préservation des especes et des habitats naturels et en particulier les lacs de montagne, les
plantes rares, les reptiles, les amphibiens et les grands rapaces.

Les études réalisées dans le cadre du présent plan de gestion pourront étre intégrées a des
réseaux plus larges, comme I’initiative « Lacs Sentinelles » coordonnée par Asters au niveau
national et visant a suivre 1’évolution des lacs d’altitude sous D'effet des contraintes
anthropiques et des changements globaux, ou bien les différentes politiques au niveau national
comme régional concernant les especes sensibles (truite, grands rapaces, zones humides...).
L’organisation de contrdles ainsi que la limitation de certains risques tels que les incendies ou
la pollution du milieu est également nécessaire afin de pérenniser le site et les éléments
patrimoniaux qu’il abrite.

La conservation des especes et habitats du site passe, en priorité dans le cadre d’un premier plan
de gestion de la réserve naturelle, par une amélioration des connaissances disponibles. L’effort
a mener vise a obtenir des résultats permettant d’élaborer de nouvelles mesures de gestion
adaptées au milieu montagnard et aux problématiques locales. Les études qui seront réalisées
pourront également contribuer a la compréhension de phénomenes plus globaux tels que les
changements climatiques.

Afin d’aller dans ce sens, des partenariats avec le monde scientifique et en particulier
I’Université de Corse pourront étre noués. L’inventaire de nouveaux groupes faunistiques et
floristiques est également nécessaire afin de mieux connaitre ce territoire et d’en définir plus
précisément les enjeux.

Le diagnostic de la réserve naturelle permet d’identifier I’ensemble des habitats et des especes
et d’en préciser la valeur patrimoniale, le statut de protection, la diversité. Il permet également

59



PIANU DI GESTIONE DI A RISERVA NATURALE DI U MONTE RITONDU NUVEMBRE 2023

d’identifier les menaces et les liens qu’entretiennent les habitats et les especes avec des facteurs
naturels et/ou humains. Parmi les habitats et les especes, certains ont une valeur patrimoniale
plus forte et subissent I’influence de facteurs négatifs défavorables a leur conservation a court,
moyen ou long terme. Ce sont ces habitats et ces especes que le gestionnaire retient pour
proposer et mener des actions de conservation.

Les enjeux sont ordonnés selon la typologie, proposée par le guide méthodologique des plans
de gestion de réserves naturelles. Certains habitats ont été regroupés en fonction de leurs
caractéristiques. Le tableau ci-dessous (cf. tableau 8) liste les habitats a enjeux de conservation
dans la gestion de la réserve naturelle :

Tableau 8 : Habitats a enjeux de conservation sur la RN MMR

Eléments du patrimoine a e P s oA . . ..
P Sensibilité | Représentativité | Role fonctionnel | Priorité de I'enjeu

responsabilité
Lacs de montagne +++ +++ +++ Prioritaire
Pozzines et pelouses humides +++ ++ —f Prioritaire
Rivieres et torrents ++ ++ ++ Fort
Pelouses et fruticées de
++ ++ ++ Fort
montagne
Eboulis siliceux :
.. . + +++ ++ Secondaire
Eboulis siliceux alpins
Galerie d’aulnes
montagnardes corses :
. 1 . + ++ + Secondaire
Galerie d’aulnes collinéennes
corses
Foréts de pins laricci ++ + ++ Secondaire

Les lacs d’altitude, jouent un rdle important dans le cycle de 1’eau et le débit des torrents. Les
especes qu’ils accueillent sont souvent des especes polluosensibles et la végétation qui les
entoure est souvent d’une forte valeur patrimoniale. Une bonne connaissance de 1’écosystéme
« Lac d’altitude » est un atout indéniable a la gestion de la réserve naturelle. La qualité des eaux
d’écoulement en téte de bassin des nombreux torrents est la condition impérative a la présence
d’invertébrés aquatiques rares voire endémiques.

Les zones humides sont bien présentes et constituent des éléments importants de I’hydrographie
du massif : leur maintien dans un trés bon état de conservation est nécessaire a la présence
d’especes floristiques et faunistiques endémiques. La diversité des stades d’évolution permet la
diversité de leur flore. Que se soient les lacs, les sources, ou les ripisylves, ces zones humides
doivent étre suivies pour mieux caractériser leur état de conservation.

60



PIANU DI GESTIONE DI A RISERVA NATURALE DI U MONTE RITONDU NUVEMBRE 2023

5.2.5. Especes a enjeux

5.2.5.1. Faune

Les amphibiens comme la Salamandre de Corse, le Discoglosse Corse ou I’ Euprocte de Corse,
especes emblématiques et étroitement liées aux torrents, aux lacs et hydrosystémes d’altitude,
doivent faire I’objet d’une attention particulicre. En effet, la réserve naturelle constitue la seule
aire protégée de Corse abritant des populations importantes de ces especes. Leur conservation,
dépendante de la qualité des habitats, doit étre partie intégrante de I’ensemble des actions de
gestion a venir. La répartition des populations en réserve naturelle doit encore étre affinée par
des prospections dans des sites non parcourus.

Les invertébrés des lacs, pozzines et cours d’eau de montagne présentent un taux d’endémisme
de prét de 40%. 1l s’agit de cortege d’especes polluosensibles, qui peuvent étre fortement
impactées par les changements de qualité de I’eau

Le Gypaete barbu est une espece emblématique de la réserve naturelle dont la création a
largement été justifiée par la conservation de populations viables de ’espece. Cet enjeu est
primordial et nécessite le respect et la définition de pratiques anthropiques assurant la quiétude
de I’espece (survol, escalade) mais également le maintien de ressources alimentaires suffisantes
(pastoralisme). Cet enjeu est list€é comme prioritaire dans les DOCOB des deux ZPS de la
Restonica et du Verghellu.

L’ Aigle royal fréquente régulierement la réserve naturelle. Son domaine vital s’étend bien au-
dela des limites de la réserve. Plusieurs aires peuvent €tre utilisées aux abords immédiats du
site. Son suivi régulier permet de mieux connaitre 1’utilisation réelle de son domaine vital et
éventuellement I’installation de nouveaux couples.

La Sitelle de Corse est présente sur le Verghellu et Bravinu. Cependant, il s’agit de la limite
haute de son aire de répartition, ce qui explique le faible nombre de couples recensés sur la
réserve.

Le cerf élaphe de Corse, bien que ne fréquentant pas le territoire de la réserve actuellement,
constitue un enjeu potentiel. En effet, bien que la partie « Restonica » de la réserve ne présente
pas de potentialités pour I’espece de par son altitude et sa topographie, I’extension de son aire
dans le venacais en direction du Verghellu laisse supposer une colonisation prochaine de la
vallée.

Des especes potentielles, appartenant par exemple aux chiropteres, aux insectes terrestres ou a
I’avifaune migratrice ne sont pas encore completement inventoriées et doivent faire I’objet d’un
effort de prospection.

Le tableau 9 ci-dessous synthétise les enjeux faunistiques sur la RN MMR.
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Tableau 9: Especes faunistiques a enjeux de conservation sur la RN MMR

Eléments du patrimoine a Sensibilit | Représentativit Role Priorité de
responsabilité é é fonctionnel I'enjeu
Invertébrés aquatiques +++ +++ +++ Prioritaire
Amphibiens +++ +++ +++ Prioritaire
Gypaete barbu +++ +++ +++ Prioritaire
Populations de truites macrostigma
(1 < ++ ++ ++ Fort
ou méditerranéennes pures
Grands rapaces ++ ++ ++ Fort
Sitelle de Corse +++ Secondaire
Avifaune migratrice de montagne ++ Secondaire
Chiropteres ++ Secondaire
Mammiferes (hors cerf et .
o + + + Secondaire
chiropteres)
Invertébrés terrestres ++ + + Secondaire
Cerf élaphe +++ A définir A définir Potentiel

5.2.5.2. La flore

On retrouve sur le site 9 especes protégées au niveau régional ou national, ainsi qu’un taxon
présent en annexe II de la Directive Habitats. D’autres especes, en limite d’aire de répartition
ou rares doivent également €tre recherchées. Le nombre limité de stations et la faiblesse de leurs
effectifs font qu’elles peuvent étre vulnérables. Des groupes systématiques comme les lichens
ne sont pas encore connus. Certains éléments de leur flore pourraient s’avérer utile a la
caractérisation de 1’état de conservation ou bien au suivi des variations de niveau d’eau aux
abords des lacs. Les especes listées dans 1’évaluation patrimoniale de la flore partie A sont des
especes a prendre en compte dans toute opération de gestion de la réserve naturelle. L’ensemble
des especes floristiques a enjeux sur la RN MMR sont listées dans le tableau 10 ci-apres.

Tableau 10 : Especes floristiques a enjeux de conservation sur la RN MMR

Eléments du patrimoine a e , DN N . . . ..
patrum Sensibilité | Représentativité | Role fonctionnel | Priorité de I'enjeu
responsabilité
Groupements des pozzines et
suintements (P. corsica, M. +++ ++ +++ Prioritaire
requieni, A. bernardii)
Especes de Milieux ouverts
(pelouses et fruticées) (Gagea +++ ++ ++ Fort
sp., M. pusilla,)
Mpyosotis de Corse ++ ++ A définir Fort
Drave de Loiseleur +++ ++ A définir Fort
Euphorbe de Corse +++ Inconnue A définir Potentiel
Herniere de Litardiere +++ Inconnue A définir Potentiel
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5.2.6. Les enjeux de connaissance du patrimoine

Les données faune, flore et habitats sont déja nombreuses. Mais la connaissance des populations
animales et leur fluctuation, la localisation des stations botaniques d’intérét et la cartographie
fine des habitats doivent étre enrichis afin d’obtenir un état des lieux encore plus précis.

Le suivi des especes animales nécessite de nombreuses observations qui peuvent étre collectées
par commande d’études ciblées et en structurant I’échange et le partage des données avec les
services de I’OEC, notamment le C.B.N.C. et I’O.C.I1.C, les agents du SMPNRC, de ’O.F.B. et
de I’O.N.F. La remontée de donnée via les usagers (chasseurs, pécheurs, randonneurs,) doit
également €tre mise en ceuvre, par exemple dans le cadre d’une démarche participative.

Les inventaires doivent €tre complétés par la validation de la présence des especes potentielles
identifiées par ce premier plan de gestion et par la recherche des groupes non prospectés a ce
jour pour atteindre un niveau de connaissance plus satisfaisant a la fin de la présente
programmation. Les nouvelles données liées a des prospections complémentaires et a des
découvertes de nouvelles especes seront intégrées dans les bases de données de la réserve
naturelle.

Les efforts doivent consister a suivre I’évolution des populations des especes patrimoniales et
s’orienter vers la recherche de corrélations entre cette évolution et 1’évolution des habitats et
les activités. Le suivi de I’évolution de 1’état de conservation des habitats et des especes doit
étre engagé, notamment a travers la réalisation d’une cartographie d’habitat de la réserve
naturelle.

Les données sur les facteurs abiotiques comme les facteurs climatologiques locaux nécessitent
la mise en ceuvre d’une station de mesures météorologiques afin de recueillir les données
nécessaires a la compréhension du fonctionnement des écosystemes lacustres et des milieux
associés. Le patrimoine géologique peut €tre mieux caractérisé et cartographié. Les échanges
avec les géologues doivent étre développés. Les éléments géomorphologiques liés aux
glaciations et a la création des lacs présentent un intérét certain pour la sensibilisation du public
mais aussi pour mieux comprendre I’histoire et I’évolution de ces écosystemes.

5.2.7. Les enjeux pédagogiques et socioculturels

Ce territoire étant le premier classé par 1’Assemblée de Corse, et le premier en milieu
montagnard, il représente un outil majeur afin de faire connaitre le patrimoine naturel d’altitude
de notre ile. La dynamique, les échanges et les réflexions induites dans le cadre de sa gestion
jouent un réle important pour I’intégration de la conservation du patrimoine naturel dans le
développement local, dans les actions pédagogiques et les événements qui font la vie sociale,
culturelle et économique du Centre Corse. Cet outil de connaissances et de partages doit étre
valorisé. La vallée de la Restonica et le Verghellu représentent des lieux importants pour les
loisirs de plein air des habitants de la microrégion (baignade, randonnée, chasse, péche, courses
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en montagne...). Ce site accueille également de nombreux visiteurs extérieurs et randonneurs
en période estivale. Face a certaines incompréhensions des visiteurs par rapport a la réserve
naturelle, notamment concernant 1’interdiction de baignade sur les lacs, faire comprendre les
logiques de la protection de la nature et le role des réserves naturelles est primordiale.

5.2.8. Synthese des enjeux

Les enjeux sont ordonnés selon la typologie proposée par le guide méthodologique des plans
de gestion de réserves naturelles (2018) et présentés dans le tableau 11 ci-dessous :

» ECO : Enjeu de conservation en fonction de la valeur patrimoniale

o ECO 1 Enjeu de conservation prioritaire

o ECO 2 Enjeu de conservation secondaire

o ECO p Enjeu de conservation potentielle
» ECP : Enjeu de connaissance du patrimoine de 1 a 3 en fonction de son importance
» EPS : Enjeu pédagogique et socioculturel de 1 a 3 en fonction de son importance
» EC : Enjeu économique de 1 a 3 en fonction de son importance
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Tableau 11 : Enjeux du plan de gestion 1 de la RN MMR

Type d’enjeu Enjeu Classification
Lacs de montagne ECO1
Pelouses humides, pozzines ECO1
Rivieres et torrents ECO1
Pelouses et fruticées de montagne ECO1
Habitats Eboulis siliceux ECO2
Eboulis siliceux alpins
Galerie d’aulnes montagnardes ECO2
corses
Galerie d’aulnes collinéennes corses
Foréts de pins laricci ECO2
Invertébrés aquatiques et ECO1
amphibiens
Gypacte barbu ECO1
Populations de truites macrostigma ECO2
ou méditerranéenne
Faune Avifaune de montagne ECO2
Chiropteres ECO2
Mammiferes ECO2
Invertébrés terrestres ECO2
Cerf élaphe ECOp
Especes floristiques protégées ECO1
Flore Euphorbe de Corse ECOp
Herniere de Litardicre ECOp
Toponymie ECP1
Patrimoine Patrimoine bati ECP2
Patrimoine Archéologique ECP 2
Notoriété de la RN MMR EPS 1
Pédagogique et Respect de la réglementation EPS 1
socioculturel Valorisation du patrimoine naturel EPS]
de la RN MMR
Economique Fréquentation du site EC1
Activités de pleines natures EC1
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B - GESTION DE LA RESERVE NATURELLE

6. Les objectifs a long terme

Un objectif a long terme (OLT) définit 1’état ou le fonctionnement souhaité par rapport a la
situation actuelle de I’enjeu, qu'il faut viser pour le préserver. Il ne s’agit pas ici de lister les
actions a mettre en ceuvre, mais d’indiquer quel est le but a atteindre via la gestion de la réserve.

L’OLT résulte donc d’un choix stratégique. C’est une décision politique partagée qui engage
les acteurs sur le long terme et guide leurs décisions. Ces objectifs doivent donc étre validés par
les instances de la réserve naturelle, afin d’en tirer les objectifs opérationnels, puis le détail des
opérations.

Les OLT définissent la base du projet de gestion, et doivent respecter les prescriptions
réglementaires liées a la réserve naturelle et aux autres statuts de protections se rattachant au
territoire concerné.

La définition des objectifs a long terme doit permettre :

> De répondre aux responsabilités qui incombent au gestionnaire ;

> D’avoir une vision claire, précise et partagée de 1’état que 1’on souhaite atteindre pour
un enjeu particulier ;

> D’identifier ce que 1’on évaluera pour mesurer 1’efficacité de la gestion ;

> De fixer un cadre stratégique orientant les choix opérationnels a engager sur le
court/moyen terme.

La définition des objectifs du présent plan de gestion repose sur la définition des enjeux issue
de la section A proposée par le gestionnaire de la réserve, validée par le Conseil scientifique et
le Comité Consultatif de la réserve naturelle.

Afin de faciliter la lisibilité des futures opérations, plusieurs enjeux ont été regroupés sous un
méme objectif a long terme. De méme, certains enjeux transversaux concernent parfois deux
objectifs. Ainsi, cela a permis de regrouper I’ensemble des actions de la présente
programmation autour de 5 objectifs a long terme, qui seront exposés plus en détail ci-apres.

Le tableau 12 ci-dessous ordonne les enjeux identifiés par la section A en les affectant a des
objectifs a long terme du plan de gestion :
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Tableau 12 : Liens entre les enjeux et les objectifs a long terme

Enjeux Objectifs a long terme

Activités de pleines natures
Fréquentation du site

Maitriser la fréquentation et les usages, en

Lacs d t . .
acs Co oTagne particulier sur le secteur Melu/Capitellu

Pelouses humides, pozzines

Respect de la réglementation
Faune (Invertébrés aquatiques et amphibiens,
Gypacte barbu, truites, avifaune, cerf,
mammiferes, chiropteres, invertébrés
terrestres...)

Maintenir les populations d’especes
Fl'ore (?SPCCCS protegees, rares ou faunistiques et floristiques a forte valeur
patrimoniales, especes potentielles...) patrimoniale et leurs habitats

Habitats (Lacs, pozzines, pelouses humides,
pelouses et fruticées de montagne, éboulis,
aulnaies, Forets de pins Laricci...)

Notoriété de la RN MMR

Sensibiliser les visiteurs, acteurs et

Respect de la réglementation partenaires a la biodiversité du territoire

Valorisation du patrimoine naturel de la RN

MMR
Toponymie
Patrimoine bati Améliorer la connaissance du site et
Patrimoine Archéologique promouvoir la recherche appliquée a la
Valorisation du patrimoine naturel de la RN gestion
MMR
Faune, Flore, Habitats
Gestion de la RN MMR Administrer la réserve

6.1. Caractérisation des objectifs a long terme

Les objectifs relatifs a la conservation du patrimoine naturel sont naturellement prioritaires pour
les réserves naturelles, le gestionnaire étant le garant de la délibération de classement vis-a-vis
du Comité Consultatif et du Président de I’Exécutif.

Pour la réserve naturelle du Massif du Monte Ritondu, ces objectifs relevent d’une part de la
conservation et de la restauration éventuelle de la diversité biologique et d’autre part de la
maitrise des enjeux li€s a la fréquentation sur les lacs.
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6.1.1. Maitriser la fréquentation et les usages, en particulier sur le secteur Melu/Capitellu

Le délibération N°17/299 AC en date du 22 septembre 2017, portant création de la réserve, est
par essence ’outil de base pour la protection de ce territoire. Les articles ont été congus de
maniere concertée pour créer toutes les conditions nécessaires a la conservation du patrimoine
naturel. L enjeu est donc d’appliquer de maniere efficace et adaptée au site les regles fixées par
la délibération en utilisant conjointement les outils de la police de la nature et de la pédagogie
a I’environnement. Les enjeux liés a la fréquentation sont nombreux, soit par impacts directs de
la fréquentation sur les milieux ou les especes, soit par impacts indirects li€s aux infrastructures
ou au manque d’information des personnes fréquentant ou utilisant le territoire.

6.1.2. Maintenir les populations d’especes faunistiques et floristiques a forte valeur
patrimoniale et leurs habitats

En raison des fortes contraintes topographiques et météorologiques, ainsi que de 1’absence de
sentiers sur une grande partie du territoire de la RN MMR, les habitats ne semblent pas a priori
menacés sur le site. Cependant, des secteurs restreints concentrent la fréquentation et les
activités humaines dont I’élevage bovin, entrainant une dégradation localisée.

La dynamique des habitats n’a pas pu étre établie lors de la rédaction de ce premier plan de
gestion. Les objectifs du plan de gestion adaptés a la conservation des habitats relevent donc
principalement de I’acquisition de connaissances sur 1’état de conservation et sur la dynamique
des habitats.

Les especes patrimoniales et les enjeux identifiés concernent le gypaete barbu, les amphibiens
et invertébrés benthiques, les populations de rapaces et de truites au niveau faunistique, tandis
que les enjeux floristiques concernent la préservation des stations d’especes protégées, rares ou
patrimoniales ainsi que la recherche de deux endémiques strictes présentent en périphérie
immédiate de la réserve. De nombreux compartiments sont encore insuffisamment connus, le
plan de gestion a donc pour vocation de combler ce manque de connaissance au cours de la
programmation actuelle.

6.1.3. Sensibiliser les visiteurs, acteurs et partenaires a la biodiversité du territoire

Le classement en réserve naturelle de Corse étant relativement récent, il s’agit d’un objectif
majeur pour faire connaitre la réserve, sa réglementation et sa biodiversité aupres du grand
public, mais également des partenaires institutionnels et des socio-professionnels.

La disponibilité et a la clarté de I’information sur le site ou en amont du site est primordiale. La
reconnaissance de 1’espace protégé « Ritondu » et le partage des enjeux environnementaux par
les partenaires et le public fréquentant la réserve naturelle sont ainsi fondamentaux. Afin de
mieux faire connaitre la RN MMR, de nombreuses actions d’information, d’explication, de
concertation, d’éducation et de partage des connaissances doivent étre menées au cours de ce
premier plan de gestion.
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6.1.4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Le diagnostic de ce premier plan de gestion est basé sur une évaluation patrimoniale du massif
du Ritondu, qui a servi de base au dossier de classement en réserve naturelle, ainsi que sur les
données du programme « Pour la gestion durable des lacs de montagne de Corse » et les dires
d’experts, notamment de I’OCIC, du CBNC et de 1’Universita di Corsica.

Cependant, de nombreux compartiments sont encore peu étudiés actuellement, et les
compartiments connus ne bénéficient pas encore d’une mise a jour réguliere des connaissances,
compte tenu des fortes contraintes de terrain sur la majeure partie du territoire.

Les données disponibles lors de la rédaction ne sont pas tout a fait suffisantes pour répondre a
la totalité des besoins d’analyse de la section A du plan de gestion. L’évaluation de I’état de
conservation des habitats et de certaines populations d’especes reste a améliorer, la dynamique
des habitats et les facteurs responsables de cette dynamique ne sont pas assez cernés, certains
inventaires faune-flore sont manquants, par exemple pour les invertébrés et les lichens. Le statut
territorial ou la localisation des especes patrimoniales méritent également des compléments
importants, etc. L’acquisition de ces compléments nécessaires est un objectif important pour
que le second plan de gestion puisse répondre aux manques de 1’analyse de la présente section
A et conforter et préciser les enjeux de gestion.

6.1.5. Administrer la réserve

L’équipe de gestion est en place depuis maintenant 4 ans, avec un fort taux de renouvellement
des effectifs au cours de cette période. La mise en place d’un fonctionnement administratif
cadré et partagé doit étre effectué lors de cette programmation (budgets, procédures marchés,
demandes de subvention, encadrement de 1’équipe, protocoles sécurité...).

6.2. Les objectifs opérationnels du plan

Les OLT permettent de définir ensuite des objectifs opérationnels (OO). Il s’agit des choix de
gestion a moyen terme établis au regard de 1’analyse des facteurs qui influencent 1'état des
enjeux et I’atteinte des objectifs a long terme. Les objectifs opérationnels encadrent la stratégie
d’action mise en ceuvre sur le terrain : définition des priorités d’action, arbitrage dans les
moyens disponibles...

L’atteinte successive des objectifs opérationnels contribue progressivement a I’atteinte de
I’objectif a long terme. Les objectifs opérationnels doivent étre clairement qualifiés et si
possible quantifiés afin d’étre en mesure d’évaluer I’efficacité des mesures de gestion qui en
découlent. Ils sont établis 2 moyen terme, avant d’étre évalués et réviser si besoin. Tant qu’ils
ne sont pas atteints, ils sont reconduits. Un objectif opérationnel regroupe la mise en ceuvre
d’une ou plusieurs opérations afin d’€tre atteints. Les objectifs opérationnels de ce premier plan
de gestion sont listés dans le tableau 13 ci-apres et détaillés ci-dessous.
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Tableau 13 : Tableau de synthese des Objectifs Opérationnels du plan

Intitulé objectif

Intitulé objectif

Code Obj. Op. opérationnel Code Obj. Op. opérationnel
Remédier aux impacts Développer des actions
L1 ) . 1.2 et des moyens
de la fréquentation c .
pédagogiques
. Favoriser l'information et
Veiller au respect de la c .
| L . II1.3 la compréhension des
réglementation .
partenaires
Développer une Faire connaitre le
L3 politique d'accueil et 1.4 patrimoine de la RN
d'information du public MMR
Cogérer les Compléter les
L4 infrastructures v connaissances sur les
existantes especes floristiques
Informer le grand Compléter les
L5 public, les acteurs v.2 connaissances sur les
locaux et les partenaires especes faunistiques
Evaluer la fréquentation Cgmpleter les
1.6 ot es usages v3 connaissances sur les
g habitats
Améliorer les
Suivre la dvnamique connaissances sur le
II.1 I 9 V4 patrimoine bati, culturel
des habitats
et les usages sur la RN
MMR
2 Maintenir la naturalité VS Réaliser des protocoles
' du massif du Ritondu ’ de suivis écologiques
Intégrer la réserve
Intervenir sur naturelle aux différents
I1.3 I'évolution des habitats V.6 réseaux locaux,
si nécessaire nationaux et
internationaux
Suivre les modalités de Faire de la RN MMR un
1.4 pratique de la péche sur v.7 pole d'excellence en
la RN MMR termes de recherche
Suivre les modalités de Assurer la sestion
IL.5 pratique de la chasse V.1 administ r‘i tive
sur la RN MMR
Sauvegarder les especes Acquérir de nouvelles
1.7 . . . V.2 P
animales patrimoniales competences
Assurer l'information et
II.1 la compréhension du

public
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6.2.1. Remédier aux impacts de la fréquentation

La Restonica comme le Verghellu sont aujourd’hui victimes de leur succes. Véritables vitrines
de la montagne Corse, les lacs attirent chaque année de nombreux visiteurs. Le développement
de nouvelles pratiques sportives de pleine nature induit une fréquentation accrue sur des espaces
jusqu’a présent « vierges » et a des périodes toujours plus longues. La rédaction du plan de
circulation de la réserve en tant qu’opération prioritaire de 2024 permettra d’instaurer des
secteurs sans fréquentation, zones de quiétude pour la faune, ainsi que de canaliser les flux de
visiteurs, et préserver ainsi les secteurs les plus impactés.

6.2.2. Veiller au respect de la réglementation

Afin de veiller au respect de la délibération de classement n°17/299 AC, les gardes de la RN
MMR patrouillent de maniere réguliere sur le site (baignade, dépdt d’ordure, cueillette de
végétaux, dérangement de la faune...). Une présence quotidienne est prévue sur Melu et
Capitellu au cours de I’été, tout en maintenant une présence réguliere sur les autres lacs, y
compris les plus difficiles d’acces. Il s’agit de limiter les impacts de la fréquentation au
minimum en combinant les missions de police et la sensibilisation sur le site.

6.2.3. Développer une politique d'accueil et d'information du public

La sensibilisation du public fait partie intégrante des missions d’une réserve naturelle. Effectuer
des actions de communication et de sensibilisation contribue a la prise de conscience de la
fragilité¢ des milieux. Cet objectif opérationnel est indissociable des missions de police et de
surveillance tant ces deux volets sont complémentaires. Permettre aux visiteurs de mieux
connaitre et comprendre le territoire qu’ils visitent (comportements vertueux, pratiques a
exclure...) permet également de limiter le travail de police induit par une méconnaissance des
regles et de la biodiversité.

6.2.4. Cogérer les infrastructures existantes

Les agents de la RN MMR effectuent au quotidien des missions de police et de surveillance et
des suivis scientifiques, en particulier aux abords de Melu et Capitellu. La mise a disposition
du refuge du Melu par le SMPNRC permet de fournir un abri avec un acces téléphonique, ce
qui améliore les conditions de sécurité du personnel engagé sur place, notamment lors des fortes
chaleurs estivales ou des conditions météorologiques instables.

La problématique des chaines et des échelles sur le sentier (entretien, responsabilité juridique),
ainsi que la signalétique diverse et variée du site, nécessitent une cogestion de la part de 1’équipe
de la réserve et des différents partenaires (SMPNRC, Mairie, CDC), afin d’établir un cadre
cohérent sur ce territoire.
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6.2.5. Informer le grand public, les acteurs locaux et les partenaires

La réserve étant assez récente a 1’échelle du réseau des espaces protégés de Corse, de nombreux
documents touristiques institutionnels ou commerciaux, des blogs, sites internet ou pages de
réseaux sociaux amateurs contiennent des informations erronées, notamment concernant la
baignade sur les lacs. Cette communication non maitrisée induit en erreur le public se rendant
sur la réserve et engendre un travail de sensibilisation supplémentaire. Au-dela de cet aspect, la
communication effectuée via ces canaux contribue a augmenter la fréquentation globale du
territoire. Il est de la responsabilité du gestionnaire de communiquer et sensibiliser a différentes
échelles, afin que les enjeux de préservation soient pris en compte.

6.2.6. Evaluer la fréquentation et les usages

L’essor du tourisme de nature, génere un attrait grandissant pour les espaces naturels protégés
dont les lacs, véritables vitrines de la montagne Corse. L’évolution de la fréquentation, la
modification des pratiques et usages sur le site, entrainent cependant des conséquences pouvant
se traduire par des dégradations comme celles liées au piétinement de la flore, au dérangement
de la faune ou a la dégradation des ressources en eau. Le suivi qualitatif et quantitatif de la
fréquentation permettra de fournir des données nécessaires pour une gestion efficace des flux
de visiteurs de la réserve naturelle et aura pour but d’appuyer les prises de décision du
gestionnaire et des collectivités locales.

6.2.7. Suivre la dynamique des habitats

L’évolution des habitats, leur état de conservation et la connaissance approfondie de leur
fonctionnement est un prérequis indispensable a la gestion efficiente du site. La finalisation
d’une cartographie validée sur I’ensemble du territoire de la réserve constitue une priorité de
cette programmation. L’estimation de facteurs impactant (bovins, fermeture du milieu...)
constitue également une des pistes de réflexion a mettre en ceuvre lors de la période 2024-2030.

6.2.8. Maintenir la naturalité du massif du Ritondu

Au-dela de la délibération de classement et de la réglementation associée, une réserve naturelle
se doit d’étre un espace naturel au sens premier du terme. L.’évolution des pratiques engendrée
par I'usage de loisir des espaces naturels contribue a une « artificialisation » de I’image du site.
A ce titre, une veille sur les activités émergentes sera effectuée afin de pouvoir anticiper
d’éventuels impacts et de prendre les mesures de gestion nécessaires. La naturalité est un aspect
essentiel de la perception par le public des réserves naturelles, le gestionnaire se doit d’étre
vigilant face a I’'impact de ces activités nouvelles sur la RN MMR.

6.2.9. Intervenir sur 1'évolution des habitats si nécessaire

La RN MMR est composée de nombreux habitats rares, fragiles, souvent endémiques, comme
les pozzines et les nombreuses zones humides de petite taille que 1’on rencontre aux abords des
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lacs. La fréquentation importante de certains secteurs engendre un piétinement conséquent de
ces zones, et la destruction ou la dégradation d’habitats treés importants pour la flore et la faune
de montagne. Certaines pratiques agricoles, ou a I’inverse la fermeture du milieu, peuvent
également impacter ces milieux. Le gestionnaire se doit d’intervenir autant que nécessaire pour
empécher les dégradations d’habitats ou les restaurer si besoin.

6.2.10. Suivre les modalités de pratique de la péche sur la RN MMR

Les vallées de la Restonica et du Verghellu, ainsi que leurs affluents, sont renommées pour leur
potentiel piscicole important. Au-dela de 1’aspect touristique les lacs n’échappent pas a ce
constat. Cet objectif a pour but d’évaluer et de suivre 1’activité « péche » sur le territoire de la
RN MMR (pratiques, sites et périodes, prélevements) en collaboration avec la Fédération de
péche, dans I’objectif de proposer une gestion piscicole durable et adaptée. Cela passe par de la
surveillance in situ, mais également la réalisation d’une enquéte aupres des pécheurs rencontrés.

6.2.11. Suivre les modalités de pratique de la chasse sur la RN MMR

Le territoire de la RN MMR présente un potentiel cynégétique certain, et est donc fréquenté par
les chasseurs locaux tout au long de la saison de chasse, en particulier pour le sanglier. Afin de
proposer une gestion cynégétique durable et adaptée, et de veiller au respect de la
réglementation en vigueur en matiere de chasse, le gestionnaire, en collaboration avec la
Fédération de chasse, se doit d’évaluer et de suivre ’activité « chasse » sur le territoire de la
RN MMR (pratiques, sites et périodes, prélevements). Cela passe par de la surveillance in situ,
mais également la réalisation d’une enquéte aupres des chasseurs locaux.

6.2.12. Sauvegarder la faune patrimoniale

Les réserves naturelles ont pour objectif d’assurer la protection des milieux naturels
remarquables et des especes qui y vivent. La réserve naturelle est le statut de protection
juridique le plus fort et le plus durable prévu par la législation. Les réserves naturelles sont
surtout importantes pour protéger les especes spécialistes (dépendantes de conditions
écologiques tres particulieres) et/ou a faible aire de répartition. La sauvegarde de la faune
patrimoniale est donc un objectif opérationnel incontournable du plan de gestion de la RN
MMR.

6.2.13. Assurer l'information et la compréhension du public

Le classement de la RN MMR étant relativement récent a 1’échelle des espaces protégés de
I’1le, le grand public n’a pas toujours connaissance de 1’existence d’une protection forte sur le
massif. La situation s’améliore sur place, avec la signalétique « Réserves Naturelles de Corse »
sur les acces notamment et les opérations de sensibilisation menées par les gardes. Afin de
sensibiliser et d’informer un maximum de personnes avant que celles-ci ne se rendent sur la
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réserve, il serait important de pouvoir informer au préalable le public, notamment via les
réseaux sociaux ou la distribution de supports de communication.

6.2.14. Développer des actions et des moyens pédagogiques

L’objectif sera de créer différents outils pédagogiques liés a la RN MMR, qui seront adaptés au
type de public. Les outils pédagogiques et supports (plaquettes, maquettes, roll-ups, courts
métrages...) seront développés au fil du temps afin d’avoir des supports les plus précis et
pertinent possible.

6.2.15. Favoriser l'information et la compréhension des partenaires

Suite au classement de la réserve naturelle, un objectif de ce plan est dédié au développement
de la notoriété de la RN MMR aupres des partenaires institutionnels, associatifs ou socio-
économiques, afin d’assurer la prise en compte des enjeux de gestion dans les différences
politiques ou actions mises en ceuvre sur ce territoire.

6.2.16. Faire connaitre le patrimoine de la RN MMR

Toujours dans 1’optique d’améliorer 1’adhésion locale aux enjeux de gestion du territoire,
I’OEC doit vulgariser et diffuser les connaissances naturalistes acquises sur la RN MMR, afin
de faire connaitre aux visiteurs et aux locaux le patrimoine environnemental exceptionnel du
massif du Ritondu.

6.2.17. Compléter les connaissances sur les especes floristiques

Les données disponibles sur la RN MMR sont parfois assez anciennes et présentent une
localisation approximative ou une source non confirmée. Afin d’améliorer les connaissances
disponibles sur la réserve, il est indispensable de disposer d’un maximum de données sur les
especes floristiques protégées, rares, patrimoniales ou en limite d’aire de répartition afin de
fournir les éléments nécessaires a la mise en ceuvre de mesures de gestion efficaces. La
recherche des especes potentiellement présentes et la réalisation d’une cartographie des stations
de plantes protégées, ainsi que leur surveillance, sont les axes a travailler dans ce premier plan
de gestion.

6.2.18. Compléter les connaissances sur les especes faunistiques

L’amélioration des connaissances sur divers compartiments faunistiques est un axe fort de ce
premier plan de gestion : le suivi des especes phares de la RN MMR (Gypacete), la poursuite
des études invertébrés et chiropteres ou le lancement de campagne d’inventaires sur les groupes
peu étudiés sont les pistes de travail retenues pour cette programmation. L’acquisition de
nouvelles données sur les especes sera ainsi poursuivie par le biais d’inventaires, de localisation
et d’évaluation des populations.
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6.2.19. Compléter les connaissances sur les habitats

Le fonctionnement des lacs de montagne, habitat ayant motivé le classement de la RN MMR,
est encore mal connu. Recueillir des informations sur le fonctionnement particulier de ces
écosystemes lacustres est primordial pour comprendre leur réponse face aux changements
climatiques. Le suivi des conditions météorologiques, de I’enneigement, des débits des sources
et les liens avec le bassin versant sont autant de pistes d’études a mettre en ceuvre dans ce plan.

6.2.20. Améliorer les connaissances sur le patrimoine bati, culturel et les usages sur la RN
MMR

Le massif du Ritondu présente un haut lieu historique de transhumance pour le Centre Corse,
peu a peu abandonné suite a la déprise pastorale de la seconde moitié du XXeme siecle. Aussi,
de nombreuses ruines, bergeries, abris, compuli et casgili sont disséminés sur le territoire. Cet
objectif a pour but d’étudier, de cartographier et de valoriser si possible le patrimoine bati, la
toponymie et le patrimoine archéologique des hautes vallées du Verghellu et 1a Restonica. Tous
ces éléments représentent des témoignages inestimables de la vie pastorale corse, et permettent
d’étudier 1'occupation humaine et les usages sur ce territoire.

6.2.21. Réaliser des protocoles de suivis écologiques

Afin d’évaluer les impacts des changements climatiques et des activités anthropiques, mais
également d’améliorer la compréhension du fonctionnement des écosysteémes de montagne, la
mise en ceuvre de suivis multi parametres (biotique et abiotique) sur divers compartiments est
une priorité du gestionnaire. Ces protocoles de suivi écologique seront établis en relation étroite
avec le Conseil scientifique. Les criteres de choix devront intégrer les besoins liés a 1’évaluation
des opérations du plan de gestion et concerneront en priorité les especes et les habitats
patrimoniaux.

6.2.22. Intégrer la réserve naturelle aux différents réseaux locaux, nationaux et internationaux

Afin de valoriser le travail et I'implication de I’OEC dans 1’étude et la gestion des écosystemes
de montagne, et de bénéficier d’échanges, protocoles et retours d’expérience, la RN MMR doit
se positionner autant que possible en tant qu’acteur incontournable des divers réseaux
environnementaux, a 1’échelle locale comme nationale.

6.2.23. Administrer la réserve naturelle

Le fonctionnement de la réserve naturelle implique un travail de concert avec le contrle de
gestion des réserves naturelles de Corse, mais également le respect des procédures et du
fonctionnement propre a I’OEC en tant qu’EPIC de la Collectivité de Corse. L’organisation des
réunions des instances de gestion, I’animation du conseil scientifique, les contacts permanents
avec les administrations, le suivi des demandes d’autorisation, 1’instruction et le suivi des
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dossiers ainsi que I’encadrement de I’équipe de la réserve sont autant d’actions a effectuer dans
le cadre de cet objectif.

6.2.24. Acquérir de nouvelles compétences

Les compétences et les savoir-faire des agents affectés a la réserve doivent étre enrichis grace
a un programme de formation adapté a la conduite des opérations du plan de gestion et a 1a mise
en ceuvre des missions dans des conditions optimales de sécurité.

6.3. Codification des opérations du plan

L’arborescence des objectifs et des opérations du plan de gestion est basée sur la méthodologie
proposée par Réserves Naturelles de France et I’Office Francais de la Biodiversité a travers le
cahier technique 88. Cette méthodologie propose une codification des opérations en fonction
de la nature de I’action prévue. Cette codification regroupe 9 domaines d’interventions, répartis
en deux groupes : les domaines d’intervention prioritaires (6) et les autres domaines (3). On
retrouve donc :

» Les domaines d’activité prioritaires (6) :

* Surveillance du territoire et Police de 1I’environnement (SP)
* Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel (CS)

* Prestations de conseil, études et ingénierie (PI)

* Interventions sur le patrimoine naturel (IP)

* Création et maintenance d’infrastructures d’accueil (CI)

* Management et soutien (MS)

» Les autres domaines d’activité (3) :

* Participation a la recherche (PR)
* Création de supports de communication et de pédagogie (CC)
e Prestations d’accueil et d’animation (PA)
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Le tableau 14 ci-dessous précise cette arborescence en rappelant en détail les domaines

d’activités correspondant a chaque code.

Tableau 14 : Codification des opérations du plan (CT88)

DOMAINES Equivalence COMMENTAIRES CONTENUS DES DOMAINES D’ACTIVITE,
D’ACTIVITE  |Avec guide de RNF CT79 EXEMPLES D’ACTIONS
CT88 de 2006
Surveillance du Palice de la nature et |Renvoie & une exigence de conservation du patrimoine et au respect des réglementations en vigueur Recherche d’infractions, toumées de surveillance,
territoire et police surveillance prévention,  sensibilisation,  contrdle  des|
de I'environnement (PO) hutorisations, relation avec les parquets, travail
SP redactionnel, etc.
Connaissance et | Suivi écologique (SE) et [Renvoie a une exigence de monitoring continu sur le territoire en référence au plan de gestion inventaires faunistiques et floristiques, mise en|
suivi continudu | collecte de données (CD) [Liée & une de interne du g ire (recueil de données nécessaires a la gestion des territoires des feuvre de protocoles de suivi; saisie des données,
patrimoine naturel Féserves). Etudes pouvant présenter un caractére scientifique et relever d'un laboratoire du moment qu'unollectes et saisie de données géologiques, sacio-
cs fpestionnaire de réserve naturelle est le commanditaire et qu'il se trouve a l'origine de la commande (sous-Feonomiques, historiques, etc.
fraitance); études pouvant s'intéresser également aux activités humaines et a leurs impacts.
Prestations de Domaine d'activité non  [Travail intellectuel donnant lieu & des productions écrites, émanant directement des personnels d'une réserve [Elaboration de documents de gestion et d*évaluation,
conseil, études et individualisé paturelle ou sous-traitées, réalisé pour la réserve elle-méme (ex : élaboration ou révision du plan de gestion, ou defle  stratégies  territoriales de  surveillance, de
ingénierie Fapports d’évaluation) ou pour les collectivités, propriétaires fonciers et partenaires socioprofessionnels portant Fonventions d'usage, de chartes, préconisations de|
EI Hes projets pouvant avair un impact direct ou induit sur le bon état écologique de la réserve pestion (diagnostics pastoraux par exemple), ete.
|Interventions sur le| Gestion des habitats des [Travaux visant & soutenir un bon état écologique des milieux ou des modes de gestion patri Travaux conduits en régle ou sous-traités, visant &
| patrimoine naturel | espéces et des paysag laires. Exclut les préconisations lies aux interventions sur le patrimoine qui reléve du domaine d'activité potretenir ou restaurer le patrimoine naturel; ete,
IP (GH), travaux d'entretien précédent
des milieux (TE) et
travaux uniques sur les
milienx (TU)
Création et Maintenance des niegre la création ou I'entretien de panneaux d'information (réglementation, sensibilisation), de sentiers, de la Construction d'un escalier ; entretien et restauration
maintenance  |infrastructures et des outils kignalétique, du balisage, d'aires de stationnement, de petites structures {postes d'observation, passerelle d'accés, Hes sentiers, renouvellement de la signalétique des|
d’infrastructures | (10), travaux d’entretien itrine géologique, etc.). Intégre la contribution  la séeurité des visiteurs et les infrastructures de maitrise des flux panneaux réglementaires d’entrée, etc.
d"accueil des infrastructures (TE), et [barriére, grillage, etc.) pour la sauvegarde des milieux.
a travaux uniques réalisation
d'infrastructures (TU)
Management  |Suivi administratif (AD ou Management interne : comprend le pilotage de I'équipe, la communication interne Fonctionnement général de 'équipe de la réserve;)
et SA), infrastructures/outils : intégre Ianimation des i gl la vie des réseaux, le transfert etpilotage a I'aide des documents de planification et
Soutien (10) et travaux d’entretien |"échange d’expérience, la représentation de la réserve i des instances extérieures, la participation a des réunions f'évaluation ; animation du comité consultatif et du)
MS \des outils, véhicules... (TE)t des groupes de travail & coté d’autres actewrss, la communication externe nécessaire a l'encrage local (site fonseil scientifique, féte de la RN; échange
fntemet, lettre de la RN), etc. H'informations avec les partenaires, etc.
Boutien : iéa I’ ion inteme des gestionnaires (gestion administrative et budgétaire, gestion
pnformatique, gestion de I'équipe, etc.)
Participation ¢ la Recherche Liée a une demande externe (et non une demande interme nécessaire a la mise en @uvre du plan de gestion), | Appui logistique aux chercheurs; fournitures de
recherche (RE) émanant de laboratoires, universités, centres de recherches, auxquels les gestionnaires s'associent dans le cadre | données, etc.
PR de contributions et de protocales limités dans le temps
Prestations Pédagogie, information,  [[nterventions réalisées par les agents de la réserve, y compris les relations avec les médias, 'organisation de  Animation aupres des scolaires, participation a des
d’accueil et accueil animations, nanif et les partenariats développés avec les rectorats et d"autres structures d’accueil tands ; accueil de groupes, etc.
d’animation fréquentation, éditions
PA (P1et FA)
Création de IComprend la conception d'outils et de documents pédagogiques, les publications diverses des gestionnaires, le  fnagazines, ouvrages, supports audiovisuels et autres
supports de fnontage d’expositions et panctuellement les relations avec les joumaux quand il s"agit d'aider a la réalisation phbjets commerciaux, etc.
communication et K" un article important et détaillé sur une réserve naturelle
de pédagogie NB : la « communication » ne constitue pas un domaine d’activité mais une fonction support)
cC

6.4. Tableau de syntheése des opérations du plan

La déclinaison des objectifs en opérations se déroule sur 7 ans afin d’avoir une vision a long
terme de la gestion des réserves naturelles et d’intégrer des actions d’amélioration des
connaissances permettant une actualisation des données et des mesures de gestion en fin de
programmation. Une évaluation a mi-parcours (2027) permettra de faire un bilan de la gestion

sur les années écoulées et de programmer financierement et ajuster les actions 2028-2030.

Les opérations sont présentées selon 1’arborescence du cahier technique 88 reprenant les
objectifs opérationnels. Sur la période 2024-2030, se sont ainsi 109 opérations de gestion qui
sont prévues. La répartition des actions par thématique est présentée dans la figure ci-dessous.
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Tableau 15 : Synthese des opérations par domaine d'activité
Nombre d'opérations par domaine d'activité

Surveillance du territoire et Police de I’environnement s 9
Participation a la recherche = 2
Création de supports de communication et de pédagogic m— 8
Management et soutien S |0
Interventions sur le patrimoine naturel —— 5
Prestations de conseil, études et ingénieric — n—— 9
Connaissance et suivi continu du patrimoine nature] S 45

Création et maintenance d’infrastructures d’accueil —m— 6
Prestations d’accueil et d’animation — 6

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

= Nombre Op

La programmation 2024-2030 prévoit un total de 109 opérations, avec une forte part des actions
relatives a ’amélioration des connaissances (habitats, faune, flore) et de suivis scientifiques
(45), afin de combler les manques identifiés au cours du diagnostic.

L’ensemble de ces actions sont listées par objectif opérationnel et par domaine d’activité dans
le tableau ci-apres, et chacune d’entre elle fait I’objet d’une fiche opération détaillée,
conformément a la méthodologie préconisée lors de la rédaction des plans de gestion d’espaces
naturels protégés.
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Tableau 16 : Récapitulatif des opérations du plan
°°‘gp‘fb1' Tntitulé objectif opérationnel C°dfc‘¥’8°;‘"°n Tntitulé de Lopération fg;?;‘t’lgﬁ
CI01 Entretenir le balisage 1
CI02 Réhabiliter les dégradations de sentiers 1
EIO1 Collaborer avec le SMPNRC, la CDC et les communes pour la problématique des itinéraires 1
EI02 Engager une étude de faisabilité pour la réfection des itinéraires menant a3 Melu 1
L1 Remédier aux impacts de la fréquentation EIO3 Etablir et appliquer un plan de circulation de la RN MMR 1
EI04 Réaliser le suivi de la convention avec l'association Restonica Trail 1
1PO1 Effectuer le nettoyage régulier du site 1
SPO1 Avoir une présence quotidienne sur Melu/Capitellu en saison estivale 1
SP02 Initier une discussion avec les services compétents sur la problématique des drones et du survol 1
SP03 Réaliser des tournées de surveillance 1
SP04 Définir avec le Procureur la politique pénale de la RN MMR 1
1.2 Veiller au respect de la réglementation SP05 Réaliser le suivi de la convention avec la gendarmerie 1
SP06 Collaborer avec les autres corps de police compétents (ONF, OFB, Fédération de péche...) 1
SPO7 Effectuer une surveillance de la péche sur les lacs lors des périodes d'ouverture 1
CI03 Installer et entretenir la signalétique réglementaire sur le site 1
13 Développer une politique d'accueil et d'information du public CI04 Animer et collaborer a la mise en place d'une signalétique commune sur la RN MMR et ses acces 1
EIO5 Collaborer avec la commune de Corti pour I'information dans la vallée de la Restonica 1
CIO5 Utiliser et entretenir le refuge de Melu comme camp de base pour les missions sur les lacs 1
1.4 Cogérer les infrastructures existantes CI06 Signer une convention Mairie/ Collectivité/OEC relative a l'entretien des sentiers PTIPR 1
MSO01 Signer une convention SMPNRC/OEC relative a I'utilisation du refuge du Melu 1
ccol Veiller et réagir aux informations fournies par /les documf:nts touristiques, les sites internet et les pages des 1
réseaux sociaux
CC02 Animer la page Facebook de la RN MMR 1
. . PAO1 Effectuer de la sensibilisation in situ aupres des visiteurs 1
L5 Informer le grand public, les acteurs locaux et les partenaires PAO2 Effectuer des actions de communication ex situ (écoles, université...) 1
PAO3 Faire connaitre la RN MMR, sa réglementation et sa biodiversité en tant que nouvel espace protégé 1
PAO4 Inscrire la RN MMR dans la politique de communication des RNC et de 'OEC 2
PAOS5 Organiser un colloque pour les 10 ans de la réserve 1
Mettre en place des dispositifs de comptage automatiques de types Eco compteur sur le réseau de sentiers de
CSo01 1
la RN MMR
p . CS02 Etudier et suivre la fréquentation sur les lacs et sentiers de la RN MMR 1
L6 Evaluer la fréquentation et les usages CS03 Cartographier les itinéraires et les sites d'activités sportives sur la RN MMR 1
EI06 Collaborer avec la commune de Corti sur les politiques de gestion des flux de la vallée de la Restonica 1
EI07 Collaborer avec la commune de Venacu sur les politiques de gestion des flux de la vallée du Verghellu 1
CS04 Etablir une cartographie des habitats et des dynamiques d'évolution 1
L1 Suivre la dynamique des habitats CS05 Impulser une dynamique de réflexion sur la fermeture du milieu en relation avec le CS et le CBNC 1
CS06 Evaluer l'impact des bovins sur les zones humides (lacs et pozzines) 1
1.2 Maintenir la naturalité du massif du Ritondu CS08 Etablir une veille sur les activités sportives émergentes 1
11.3 Intervenir sur 1'évolution des habitats si nécessaire 1P02 Mettre en défend les zones sensibles au piétinement 1

79



PIANU DI GESTIONE DI A RISERVA NATURALE DI U MONTE RITONDU

NUVEMBRE 2023

co%ep(.)b]. Intitulé objectif opérationnel Cod(eCoTpg ;a)mon Intitulé de 1'opération f:;é?;iigﬁ
1P0O3 Maintenir I'ouverture du milieu sur les secteurs a enjeux 1
1.4 Suivre les modalités de pratique de la péche sur la RN MMR CS09 Connaitre le nombre de pécheurs fréquentant la RN MMR, les pratiques et estimer les prélévements 2
115 Suivre les modalités de pratique de la chasse sur la RN MMR CS10 Connaitre le nombre de chasseurs fréquentant la RN MMR, les pratiques et estimer les préleévements 2
CS10 Etudier les potentialités d'accueil pour étendre 1'aire de la truite macrostigma 2
1.6 Sauvegarder les especes animales patrimoniales 1PO4 Participer aux actions visant le maintien du Gypaete dans la vallée 1
SP08 Etablir une réserve de péche pour la truite macrostigma 2
CC03 Editer des plaquettes sur les themes liés a la RN MMR 1
1.1 Assurer l'information et la compréhension du public PAO6 Informer au départ des offices du tourisme, des gites d'étapes, des campings, des hotels et des refuges 2
PAO7 Mettre en ceuvre des journées de découverte pour le public 2
. . . . CC04 Concevoir et développer des outils pédagogiques liés a la découverte de la RN MMR 2
1.2 Développer des actions et des moyens pédagogiques PAO8 Répondre aux demandes de groupes pour la visite de la réserve (scolaire, scientifiques...). 2
1.3 Favoriser I'information et la compréhension des partenaires CCo5 Actu.a!lser et valoriser le site 1ntemet de IVQEC/RN MMR 2
EIO8 Participer au COPIL N2000 du site "Massif du Rotondo" 1
cCo6 Initier des démarches participatives sur différentes thématiques pour faire adhérer le public aux enjeux de 5
. N L préservation
1.4 Faire connaitre le patrimoine de la RN MMR MS02 Valoriser les suivis scientifiques, les études et actions via des articles, des publications ou des reportages 2
MSO03 Valoriser les travaux scientifiques via une brochure annuelle 2
CS11 Initier des inventaires sur des groupes particuliers (bryophytes, lichens, champignons...) 3
CS12 Rechercher Herniaria litardierei sur le secteur du Cardu 3
v.1 Compléter les connaissances sur les especes floristiques CS13 : Recher(fher Euphorbia co.rsi?a sur le se;teur de Bocea alle Porte - 3
cs14 Cartographier de facon précise (GPS) la localisation Qes stations de plantes protégées (myosotis de corse, 5
drave de loiseleur...)
SP09 Surveiller régulierement les stations de plantes rares et/ou protégées 1
CS15 Améliorer les connaissances sur l'avifaune des étages alpins et subalpins 3
CS16 Améliorer les connaissances sur les chiropteres 2
CS17 Inventorier les amphibiens 2
CS18 Rechercher la présence du pluvier guignard lors de sa migration 3
CS19 Inventorier les micromammiferes 3
CS20 Inventorier les invertébrés terrestres 2
CS21 Inventorier les invertébrés benthiques 2
v2 Compléter les connaissances sur les especes faunistiques €822 Collaborer au suivi e 1a Sittelle 3
CS23 Collaborer sur le suivi de l'aire de répartition du Cerf de Corse sur le massif 2
CS24 Collaborer au suivi des rapaces sur la RN MMR 2
CS25 Effectuer un état des lieux piscicole des lacs 2
CS26 Effectuer un état des lieux piscicole des cours d'eau 2
CS27 Collaborer au suivi du chat forestier sur la RN MMR 2
Initier une réflexion sur la présence du saumon de fontaine sur les lacs en lien avec le conseil scientifique et
EI09 1 henet N 2
la fédération de péche

IPOS Suivre les phénomenes de dévalaison du saumon sur la Restonica et le Manganellu et intervenir si nécessaire 2
. . . CS28 Réaliser un état O sur les lacs de la RN MMR n'ayant pas bénéficié d'études préalables 1

v.3 Compléter les connaissances sur les habitats p - -
CS29 Mettre en ceuvre un réseau de suivi thermique des lacs de montagne 1

80



PIANU DI GESTIONE DI A RISERVA NATURALE DI U MONTE RITONDU

NUVEMBRE 2023

°°‘})°p‘fb1' Tntitulé objectif opérationnel C“fggg“m Tntitulé de Lopération fgg’;:t’lgﬁ
CS30 Initier une étude sur l'origine de la matiere organique au sein des lacs 2
CS31 Initier une étude hydrologique sur les liens entre le lac, les zones humides attenantes et leur bassin versant 2
CS32 Améliorer les connaissances sur le zooplancton et le phytoplancton des lacs d'altitude 2
CS33 Mettre en ceuvre un suivi physicochimique de la qualité de 1'eau 1
CS34 Initier un suivi du débit des sources et cours d'eau de la RN MMR 1
CS35 Installer une station météorologique sur Melu 1
CS36 Effectuer un suivi nivologique sur la RN MMR 2
CS37 Réaliser une cartographie précise des éléments géologiques marquants li€s au passé glaciaire du site 3
Améliorer les connaissances sur le patrimoine bati, culturel et les €538 Etudier le patrimoine archéologique de la RN MMR 3
v4 ’ CS39 Cartographier et valoriser le patrimoine bati ancien et les usages de la RN MMR 3
usages sur la RN MMR ” - -
CS40 Engager une étude sur la toponymie des lieux 1
Cs41 Etablir et mettre en ceuvre un suivi multi parametres sur les effets du changement climatique sur les 1
écosystemes de montagne
CS42 Mettre en ceuvre le protocole Lacs Sentinelles sur les lacs de la RN MMR 1
V.5 Réaliser des protocoles de suivis écologiques CS43 Participer au programme "Pour la gestion durable des lacs de montagne" porté par 'OEC 1
CS44 Etablir et mettre en ceuvre un protocole d'alerte sur le développement des cyanobactéries sur les lacs 1
CS45 Collaborer avec les partenaires compétents a la définition d'un protocole d'alerte en cas de mortalité 1
piscicole

MS04 Participer activement au réseau de Réserves Naturelles de France (réunions, congres, échanges directs...) 2
Intégrer la réserve naturelle aux différents réseaux locaux, nationaux MS05 Participer activement au réseau des réserves naturelles de Corse (Rencontres, ateliers, opérations 2

1v.6 et internationaux communes. )
MS06 Participer activement aux réseau "Lacs Sentinelles" 2
MS07 Participer aux manifestations locales (féte de la science, journée mondiale des zones humides...) 2
MSO08 Accueillir et encadrer des stagiaires et des alternants issus de 1'Université de Corse 2
v.7 Faire de la RN MMR un pdle d'excellence en termes de recherche PRO1 Accueillir et accompagner des chercheurs sur le terrain 1
PR0O2 Conventionner avec I'Université de Corse pour la mise en ceuvre d'études sur le site 2
MS09 Effectuer le suivi de la convention avec le SIS 1
MS10 Rédiger les bilans, syntheses et le rapport d'activité annuel de la RN MMR 1
MSI11 Préparer et animer en lien avec le controle de gestion le comité consultatif de la RN MMR 1
MS12 Préparer et animer le conseil scientifique de la RN MMR 1
Vi1 Assurer la gestion administrative MS13 Assurer la maintenance du matériel 1
MS14 Instruire en lien avec le contrdle de gestion les demandes d'autorisations 1
MS15 Réaliser I'évaluation du plan de gestion de la RN MMR 1
MS16 Rédiger le plan de gestion II de la RN MMR 1
MS17 Etablir un budget propre a la RN MMR 1
MS18 Encadrer 'équipe de la RN MMR 1
V.2 Acquérir de nouvelles compétences MS19 Mettre en ceuvre les protocoles sécurités de RNF liés au travail en montagne 1
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6.5. Planification

Le plan de gestion se doit d’étre un document de planification pluriannuel et pluridisciplinaire
concernant la réserve naturelle. Un tableau de synthése des actions, avec leur programmation
annuelle et le budget prévisionnel associé est détaillé ci-apres. En tant que gestionnaire, il s agit
de savoir que faire des ETP impartis a la réserve au cours de cette période.

Le tableau a donc été réalisé sur la base de I’effectif actuel de la RN MMR et d’un renfort
saisonnier de 6 éco-gardes en période estivale, sur une base de 1440 Homme-jours de travail
annuel, les 4 gardes étant soumis a un accord de modulation du temps de travail en période de
moindre activité.

Le nombre de jours dédiés a chaque domaine d’activité au cours des 7 ans est indiqué dans le
graphique ci-apres (cf. figure 28). Une forte proportion (35%) du temps agent est consacré a la
garderie, afin de faire face a la fréquentation du site en période estivale. Ces missions de police
et surveillance sont également I’occasion de sensibiliser le public rencontré a la fragilité des
écosystemes visités et de faire connaitre la RN MMR et sa réglementation.

= Prestations d’accueil et d’animation

Répartition des opérations (Temps agent)

= Création et maintenance d’infrastructures
296 202 d’accueil

_ 2280
420(i
\213

751

= Connaissance et suivi continu du

patrimoine naturel

= Prestations de conseil, études et ingénierie

= Interventions sur le patrimoine naturel

= Management et soutien

= Création de supports de communication et
de pédagogie

= Participation a la recherche
105/

585 1448
= Surveillance du territoire et Police de
I’environnement

Figure 28 : Répartition du temps agent par domaine d'activité du CT88
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Tableau 17 : Planification pluriannuelle des opérations du plan

Code L 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
opération Intitulé de 1'opération PI‘lOI‘ltC‘ oo
(CTS8) l'opération | Jours | Budgets | Jours | Budgets | Jours | Budgets | Jours | Budgets | Jours | Budgets | Jours | Budgets | Jours | Budgets
ccol Veiller et réagir aux 1pf0rmat10ns fournies par }es documf:nts touristiques, les 1 12 12 12 12 12 12 12
sites internet et les pages des réseaux sociaux

CC02 Animer la page Facebook de la RN MMR 1 12 12 12 12 12 12 12

CC03 Editer des plaquettes sur les themes liés a la RN MMR 1 10 2000 2 10 2000 2 10 2000 2 10 2000
cCo4 Concevoir et développer des outlgl; pl;c/[dlii/lgl;)glques liés a la découverte de la 2 0 15 5000 0 0 0 15 5000 0 0

CC05 Actualiser et valoriser le site internet de 'OEC/RN MMR 2 10 2 2 2 2 2

cCo6 Initier des demarc}}es partlclpfmves sur dlfferente/s themathues pour faire 5 0 0 6 6 6 6 6

adhérer le public aux enjeux de préservation

CI01 Entretenir le balisage 1 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100
CI102 Réhabiliter les dégradations de sentiers 1 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0
CI03 Installer et entretenir la signalétique réglementaire sur le site 1 15 10 000 15 4 4 4 4 4

CI04 Animer et collaborer a la mise en place d'une S}gnalethue commune sur la 1 5 5000 10 0 0 0 0 0

RN MMR et ses acces
CI05 Utiliser et entretenir le refl}get de Melu comme camp de base pour les 1 3 500 3 500 ] 500 ] 500 ] 500 ] 500 3 500
missions sur les lacs
CI06 Signer une convention Maire/ Cc?llectlvue/OEC relative a l'entretien des 1 0 15 5 5 5 5 5
sentiers PTIPR
Mettre en place des dispositifs de comptage automatiques de types Eco

cso1 compteur sur le réseau de sentiers de la RN MMR ! 12 10,000 12 10000 6 6 6 6 6

CS02 Etudier et suivre la fréquentation sur les lacs et sentiers de la RN MMR 1 35 35 35 35 35 35 35

CS03 Cartographier les itinéraires et les sites d'activités sportives sur la RN MMR 1 15 0 0 0 15 0

CS04 Etablir une cartographie des habitats et des dynamiques d'évolution 1 12 12 0 10 10 10 0

Impulser une dynamique de réflexion sur la fermeture du milieu en relation

€S0 avec le CS et le CBNC ! 0 8 » 15000 0 0

CS06 Evaluer l'impact des bovins sur les zones humides (lacs et pozzines) 1 0 0 0 8 12 10 000 12 10 000 0

CS08 Etablir une veille sur les activités sportives émergentes 1 12 12 12 12 12 12 12

CS09 Connaitre le nombre de pecheurs frequf:{ltant la RN MMR, les pratiques et 2 5 5 5 5 5 0 0

estimer les prélévements
cs10 Connaitre le nombre de chas.seurs frequ,e\ntant la RN MMR, les pratiques et 2 5 5 5 5 5 0 0
estimer les prélévements
CS10 Etudier les potentialités d'accueil pour étendre I'aire de la truite macrostigma 2 0 0 10 20 | 12000 0 0 0
csii Initier des inventaires sur des groupes particuliers (bryophytes, lichens, 3 0 0 0 10 16 | A définic| 0 0
champignons...)

CS12 Rechercher Herniaria litardierei sur le secteur du Cardu 3 0 5 5 5 0 0 0

CS13 Rechercher Euphorbia corsica sur le secteur de Bocca alle Porte 3 0 0 0 0 5 5 5

cs14 Cartographier d? f/agon précise (GPS) la localisation dps stations de plantes 5 10 0 4 0 4 0 4

protégées (myosotis de corse, drave de Loiseleur...)

CS15 Améliorer les connaissances sur I'avifaune des étages alpins et subalpins 3 0 0 0 15 15 15

CSl16 Améliorer les connaissances sur les chiropteres 2 25 [ 13000 | 25 | 13000 | 25 | 13000 | 25 | 13000

CS17 Inventorier les amphibiens 2 0 0 0 0 20 20

CS18 Rechercher la présence du pluvier guignard lors de sa migration 3 5 5 5 0 0 0 0
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Code L 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
opération Intitulé de 1'opération Pnop te. de
(CTS8) l'opération | Jours | Budgets | Jours | Budgets | Jours | Budgets | Jours | Budgets | Jours | Budgets | Jours | Budgets | Jours | Budgets
CS19 Inventorier les micromammiferes 3 0 0 15 20
CS20 Inventorier les invertébrés terrestres 2 0 15 0 15 0 20
CS21 Inventorier les invertébrés benthiques 2 0 0 10 10 000 10 10 000 12 10 000
CS22 Collaborer au suivi de la Sittelle 3 6 6 6 6 6 6 6
CS23 Collaborer sur le suivi de I'aire de répartition du Cerf de Corse sur le massif 2 24 0 24 0 24 0 24
CS24 Collaborer au suivi des rapaces sur la RN MMR 2 12 12 12 12 12 12 12
CS25 Effectuer un état des lieux piscicole des lacs 2 0 10 | 20000 10 | 20000 10 20 000
CS26 Effectuer un état des lieux piscicole des cours d'eau 2 10 5 000 10 5 000
CS27 Collaborer au suivi du chat forestier sur la RN MMR 2 0 6 0 6 0 6
CcS28 Réaliser un état O sur les lacs de Lar ill\;g[el:/[R n'ayant pas bénéficié d'études 1 15 | 30000 15 | 20000 0 0 0 0
CS29 Mettre en ceuvre un réseau de suivi thermique des lacs de montagne 1 20 | 10000 | 20 | 10000 | 15 15 15 15 15
CS30 Initier une étude sur l'origine de la matiere organique au sein des lacs 2 20 | 20000 0 0 0
cs3l Initier une étude hydrologique sur les hens.entre le lac, les zones humides 5 0 0 0 10 25 | 40000
attenantes et leur bassin versant
Ccs32 Améliorer les connaissances sur lgv ;ﬁiotgincton et le phytoplancton des lacs 5 10 10 000 0 10 | 10000 0 10 10 000
CS33 Mettre en ceuvre un suivi physicochimique de la qualité de I'eau 1 10 10 10 10 10 10 10
CS34 Initier un suivi du débit des sources et cours d'eau de la RN MMR 1 10 10 10 10 10 10 10
CS35 Installer une station météorologique sur Melu 1 0 10 14 000 2 2 2 2 2
CS36 Effectuer un suivi nivologique sur la RN MMR 2 10 10 10 10 10 10 10
CS37 Réaliser une cartographie premse/ des e.zle.zments geologlques marquants liés au 3 0 0 5 5 5 0 0
passé glaciaire du site
CS38 Etudier le patrimoine archéologique de la RN MMR 3 0 0 0 0 0 26 | 20000
CS39 Cartographier et valoriser le patrlr;;;/r[l; bati ancien et les usages de la RN 3 0 0 0 5 5 5 0
CS40 Engager une étude sur la toponymie des lieux 1 5 0 5 0 5 5
Cs41 Etablir et mettre en Qeuvre un suivi m}lltl par\ametres sur les effets du 1 20 5000 20 20 20 20 20 20
changement climatique sur les écosystemes de montagne
CS42 Mettre en ceuvre le protocole Lacs Sentinelles sur les lacs de la RN MMR 1 20 20 20 20 20 20 20
CS43 Participer au programme "Pour la gestl'on durable des lacs de montagne" porté 1 10 10 10 10 10 10 10
par 'OEC
CS44 Etablir et mettre en ceuvre un prot?gole d'alerte sur le développement des 1 10 10 10 10 10 10 10
cyanobactéries sur les lacs
CS45 Collaborer avec lesvpartenalres competents. e} la. d;fmmon d'un protocole 1 5 2 2 2 2 2 2
d'alerte en cas de mortalité piscicole
EI01 Collaborer avec le SMPNRC, la CDQ eE lgs communes pour la problématique 1 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
des itinéraires
EI02 Engager une étude de faisabilité pi}[l;]lj réfection des itinéraires menant a 1 20 | 60000 | 30 30 0 0 0 0 0 0
EIO3 Etablir et appliquer un plan de circulation de la RN MMR 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EI04 Réaliser le suivi de la convention avec l'association Restonica Trail 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
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Code L 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
opération Intitulé de 1'opération Brioniteide
FCTSS) P l'opération | Jours | Budgets | Jours | Budgets | Jours | Budgets | Jours | Budgets | Jours | Budgets | Jours | Budgets | Jours | Budgets
EIOS Collaborer avec la commune de Corti pour l'information dans la vallée de la 1 4 4 4 4 4 4 4
Restonica
EI06 Collaborer avec la commune de C/Ol‘tl sur les pol}thues de gestion des flux de 1 2 2 5 2 9 5 2
la vallée de la Restonica
EI07 Collaborer avec la commune de Ve{lacu sur les politiques de gestion des flux 1 2 2 5 2 9 5 2
de la vallée du Verghellu
EIO8 Participer au COPIL N2000 du site "Massif du Rotondo" 1 2 2 2 2 2
EI09 Initier une réflexion sur labpresbencbe .du saumon df: fqntalne sur les lacs en lien 2 0 0 0 0 20 0
avec le conseil scientifique et la fédération de péche
IPO1 Effectuer le nettoyage régulier du site 1 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500
1P02 Mettre en défend les zones sensibles au piétinement 1 0 10 10 000 10 10 000 4 1 000 4 1 000 4 1 000 4
1P03 Maintenir 1'ouverture du milieu sur les secteurs a enjeux 1 0 15 2 500 15 2 500 0 0
1PO4 Participer aux actions visant le maintien du Gypaeéte dans la vallée 1 85 85 85 85 85 85 85
P05 Suivre les phénomenes de deva}alson dp saumon sur la Restonica et le 5 0 10 5000 10 5000 0 0
Manganellu et intervenir si nécessaire
MSO1 Signer une convention SMPNRC/?/IF;E1 relative a l'utilisation du refuge du 1 5 2 2 2 9 9 2
MS02 Valoriser les suivis smentlﬁqqes, les études et actions via des articles, des 2 5 5 5 5 5 5 5
publications ou des reportages
MS03 Valoriser les travaux scientifiques via une brochure annuelle 2 15 2 000 15 2 000 15 2 000 15 2 000 15 2 000 15 2 000 15 2 000
MS04 Participer activement au rese;iu df: Reserves. Naturelles de France (réunions, 2 15 15 15 15 15 15 15
congres, échanges directs...)
MSO05 Participer activement au r.eseau df:s r.eserves naturelles de Corse (Rencontres, 2 15 15 15 15 15 15 15
ateliers, opérations communes...)
MS06 Participer activement aux réseau "Lacs Sentinelles" 2 10 10 10 10 10 10 10
MSO7 Participer aux manifestations locales (fetf: de la science, journée mondiale des 2 5 5 5 5 5 5 5
zones humides...)
MSO08 Accueillir et encadrer des staglalresc e(:;::s alternants issus de I'Université de 2 25 25 5 5 5 5 5
MS09 Effectuer le suivi de la convention avec le SIS 1 10 10 10 10 10 10 10
MS10 Rédiger les bilans, syntheses et le rapport d'activité annuel de la RN MMR 1 15 15 15 15 15 15 15
Préparer et animer en lien avec le controle de gestion le comité consultatif de
MS11 la RN MMR 1 5 5 5 5 5
MS12 Préparer et animer le conseil scientifique de la RN MMR 1 5 5 5 5 5 5 5
MS13 Assurer la maintenance du matériel 1 6 6 6 6 6 6 6
MS14 Instruire en lien avec le controle de gestion les demandes d'autorisations 1 5 5 5 5 5 5 5
MS15 Réaliser 1'évaluation du plan de gestion de la RN MMR 1 0 0 0 60 0 0 60
MS16 Rédiger le plan de gestion II de la RN MMR 1 0 0 0 0 0 60 126
MS17 Etablir un budget propre 8 la RN MMR 1 5 5 5 5 5 5 5
MS18 Encadrer I'équipe de la RN MMR 1 24 24 24 24 24 24 24
MS19 Mettre en ceuvre les protocoles sécurités de RNF liés au travail en montagne 1 10 10 10 10 10 10 10
PAO1 Effectuer de la sensibilisation in situ aupreés des visiteurs 1 25 25 25 25 25 25 25
PAQO2 Effectuer des actions de communication ex situ (écoles, université...) 1 20 20 20 20 20 20 20
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Code L 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
opération Intitulé de 1'opération PnO}rl te. de
(CTS8) l'opération | Jours | Budgets | Jours | Budgets | Jours | Budgets | Jours | Budgets | Jours | Budgets | Jours | Budgets | Jours | Budgets
PAO3 Faire connaitre la RN MMR, sa reglementatlor/l e/t sa biodiversité en tant que 1 3 3 3 3 8 8 3
nouvel espace protégé

PAO4 Inscrire la RN MMR dans la poh{}glgzcde communication des RNC et de 2 4 4 4 4 4 4 4

PAO5 Organiser un colloque pour les 10 ans de la réserve 1 0 0 12 20 | 25000

PAOG Informer au départ des offices dP tourisme, des gites d'étapes, des campings, 5 4 4 4 4 4 4 4

des hotels et des refuges
PAO7 Mettre en ceuvre des journées de découverte pour le public 2 8 8 8 8 8 8 8
PAOS Répondre aux demandes de groupes pour la visite de la réserve (scolaire, 5 10 10 10 10 10 10 10
scientifiques...).

PRO1 Accueillir et accompagner des chercheurs sur le terrain 1 5 5 5 5 5 5 5

PRO2 Conventionner avec 1'Université delg(;its: pour la mise en ceuvre d'études sur 5 10 10 10 10 10 10 10

SPO1 Avoir une présence quotidienne sur Melu/Capitellu en saison estivale 1 440 | 25000 | 440 | 25000 | 440 | 25000 | 440 | 25000 | 440 | 25000 | 440 [ 25000 | 440 | 25000
SPO2 Initier une discussion avec les services compétents sur la problématique des 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

drones et du survol

SP03 Réaliser des tournées de surveillance 1 120 0 120 0 120 0 120 0 120 0 120 0 120 0
SP04 Définir avec le Procureur la politique pénale de la RN MMR 1 5 2 2 2 2 2 2

SPO5 Réaliser le suivi de la convention avec la gendarmerie 1 4 4 4 4 4 4 4

SPO6 Collaborer avec les autres c?rps de/p?hce.: compétents (ONF, OFB, Fédération 1 10 10 10 10 10 10 10

de péche, Fédération de chasse)
SPO7 Effectuer une surveillance de' la péche sur les lacs lors des périodes 1 10 10 10 10 10 10 10
d'ouverture
SP08 Etablir une réserve de péche pour la truite macrostigma 2 0 0 10 5 0 0 0
SP09 Surveiller régulierement les stations de plantes rares et/ou protégées 1 10 10 10 10 10 10 10
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6.6. Registre des opérations

Les opérations du plan de gestion sont synthétisées sous forme de fiches opérations, reprenant
I’ensemble de la codification (Objectif a long terme, objectif opérationnel, enjeu, domaine
d’activité) et la priorisation des actions.

Une courte description de la problématique ciblée, un bref descriptif de 1’opération et le
chiffrage financier et personnel de 1’opération sont indiqués. Afin de faciliter la future
évaluation du document de gestion, les criteres d’évaluation et les métriques sont également
recensés.

Le rapport d’activité annuel de la RN MMR sera rédigé en lien avec les fiches opérations de
I’année correspondante, afin de permettre une analyse réguliere de la gestion du site.

Le modele ci-apres, basé sur la méthodologie du CT88, a été rédigé en collaboration avec les
services de I’OEC en charge du controle de gestion des réserves naturelles de Corse.
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OLT 1. Maitriser la fréquentation et les usages, en particulier sur le secteur Melu/Capitellu

Enjeu : Fréquentation

0O I.1. Remédier aux impacts de la fréquentation

‘ CIo1 ‘ Entretenir le balisage |Pri0rité| 1 ‘

Actions liées : CI03-EIO1-EI02-EIO03

Problématique : L’itinéraire menant aux lacs de Melu et Capitellu est I’un des sentiers les plus
empruntés de Corse. Chaque année, ce sont plusieurs milliers de randonneurs qui effectuent le
trajet depuis les Grutelle jusqu’aux lacs. Cette fréquentation induit un ravinement prononcé,
ainsi qu’une multiplication des variantes, souvent cairnées, avec un fort impact paysager, sur la
biodiversité (piétinement, dérangement, dégradation des habitats) mais aussi un enjeu
sécuritaire vis-a-vis du public. Ce sentier, inscrit au PTIPR, est géré par la Direction des Espaces
et Sites de pleine nature de la Collectivité de Corse, sur le territoire de la RN MMR.

Descriptif de 1’opération : Afin de garantir la lisibilité du tracé, et de limiter ainsi la dispersion
des flux de visiteurs, et en lien avec le service de la CDC correspondant, les agents effectuent
une journée en début de saison pour rafraichir si besoin le balisage existant, tout en s’assurant
de préserver la biodiversité (habitats sensibles, stations floristiques) le long de I’itinéraire. Il
s’agit du balisage jaune (randonnée a la journée) utilisé a 1’échelle régionale. Concernant le
GR20, au vu de la faible portion traversant la réserve naturelle, ce travail est effectué par les
équipes du SMPNRC en charge de I’entretien de ce sentier.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 2 2 2 2 2 2 2
Colt estimé 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 €
Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Balisage visible » Conditions météorologiques
> Ronde avant saison » Partenariat CDC

> Linéaire de sentier balisé

Réalisation : Budget prévisionnel :

» OEC » 100 euros par an (petit matériel)
» Temps agent
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Evaluation

Résultats attendus : Balisage lisible et cohérent
Indicateurs de réussite : Linéaire de sentier, nombre de jours dédiés
Métriques : Linéaire traité, rondes effectuées

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé
Linéaire traité

Mauvais | Moyen | Bon

Rondes effectuées

Jours agents

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030

Période d’exécution

Temps de travail (HJ)

Coiit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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U MONTE RITONDU

OLT 1. Maitriser la fréquentation et les usages, en particulier sur le secteur Melu/Capitellu

Enjeu : Fréquentation

0O I.1. Remédier aux impacts de la fréquentation

CI02 Réhabiliter les dégradations de sentiers Priorité ‘ 1 ‘

Actions liées : CI02-EIO1-EI02

Problématique : L’itinéraire menant aux lacs de Melu et Capitellu est I’'un des sentiers les plus
empruntés de Corse. Chaque année, ce sont plusieurs milliers de randonneurs qui effectuent le
trajet depuis les Grutelle jusqu’aux lacs. Cette fréquentation induit un ravinement prononcé,
ainsi qu’une multiplication des variantes, souvent cairnées, avec un fort impact paysager, mais
aussi un enjeu sécuritaire vis-a-vis du public. Ce sentier, inscrit au PTIPR, est géré par la
Direction des Espaces et Sites de pleine nature de la Collectivité de Corse, sur le territoire de la
RN MMR.

Descriptif de I’opération :

Il s’agit de réhabiliter les dégradations de sentiers survenues au cours de 1’hiver (chutes de
pierres, d’arbres, ruissellement) ou bien en saison en raison de la fréquentation, afin de limiter
I’impact sur les sols, la flore et les habitats de la RN MMR, en collaboration avec les équipes
de la CDC intervenant sur le PTIPR. Concernant le GR20, au vu de la faible portion traversant
la réserve naturelle, ce travail est effectué par les équipes du SMPNRC en charge de I’entretien
de ce sentier.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 6 6 6 6 6 6 6
Colit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Ronde avant saison » Conditions météorologiques
» Linéaire de sentier entretenu » Formation des agents

> Autorisations administratives
» Accessibilité, topographie

Réalisation : Budget prévisionnel :

» OEC/CDC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Sentiers praticables
Indicateurs de réussite : Linéaire de sentier, nombre de jours dédiés

Métriques : Linéaire traité, rondes effectuées

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé
Linéaire traité

Mauvais | Moyen | Bon

Rondes effectuées

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Colit réel
Perspectives
oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 1. Maitriser la fréquentation et les usages, en particulier sur le secteur Melu/Capitellu

Enjeu : Fréquentation

0O I.1. Remédier aux impacts de la fréquentation

Collaborer avec le SMPNRC, la CDC et les communes pour la

EIO1 . e
problématique des itinéraires

Priorité | 1

Actions liées : CI02-CI03-EI02

Problématique :

Chaque année, de nombreux randonneurs empruntent les sentiers de la réserve naturelle. Il
existe différents types d’itinéraires (GR, Sentiers PTIPR, sentiers cairnés...) impliquant
différents acteurs sur la RN MMR. Le gestionnaire étant en charge dans le cadre de sa
convention de gestion de la mise en ceuvre de la délibération de classement de I’ Assemblée de
Corse, il doit étre moteur pour une politique cohérente sur le site, respectueuse des objectifs
environnementaux de la réserve.

Descriptif de I’opération :

Cette action a pour but de réunir les différents acteurs intervenant sur les sentiers afin de cadrer
et mutualiser autant que possible les actions sur le territoire de la RN MMR, et de veiller au
respect de la délibération n°17/299 AC et des objectifs de préservation.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 2 2 2 2 2 2 2
Coiit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Réunions entre les partenaires » Conditions météorologiques
» Actions communes » Formation des agents
» Conventionnement » Autorisations administratives
Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Coopération entre les différents acteurs en charge des itinéraires sur la RN
MMR

Indicateurs de réussite : Politique partagée et mutualisation
Meétriques : réunions entre partenaires, linéaire traité, actions communes menées

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Métriques Indéterminé
Réunions

Mauvais | Moyen | Bon

Linéaire traité

Journées communes

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 1. Maitriser la fréquentation et les usages, en particulier sur le secteur Melu/Capitellu

Enjeu : Fréquentation

0O I.1. Remédier aux impacts de la fréquentation

Engager une étude de faisabilité pour la réfection des itinéraires menant

EIO2
a Melu et Capitellu

Priorité | 1

Actions liées : CI02-CI03-EIO1

Problématique : L’itinéraire menant aux lacs de Melu et Capitellu est I’un des sentiers les plus
empruntés de Corse. Chaque année, ce sont plusieurs milliers de randonneurs qui effectuent le
trajet depuis les Grutelle jusqu’aux lacs. Cette fréquentation induit un ravinement prononcé,
ainsi qu'une multiplication des variantes, souvent cairnées, avec un fort impact paysager, mais
aussi un enjeu sécuritaire vis-a-vis du public.

Descriptif de I’opération :

Cette action a pour but d’établir un plan d’intention paysagere avec une réfection de I’itinéraire
de Melu, en proposant une alternative au passage dit « des échelles » en restaurant le tracé sur
I’autre rive avec la création d’un franchissement sur le cours d’eau. L’étude préalable sera
présentée au Comité Consultatif de la RN MMR ainsi que le programme descriptif des travaux.
Une carte de I’itinéraire envisagé est disponible a I’annexe II.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution X X X
Temps de travail 20 30 30
Cot estimé 60 000 € | A définir | A définir

Criteres d’évaluation :

Facteurs influencant :

» Lancement du marché
> FEtude de faisabilité réalisée

» Budget
» Procédures administratives
> Autorisations administratives

Réalisation : Budget prévisionnel :

» OEC

> 60 000 euros en étude
» Travaux a chiffer en fonction de
I’étude préalable
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Evaluation

Résultats attendus : Réaliser une étude paysagere, effectuer les travaux nécessaires
Indicateurs de réussite : Etude effectuée et proposition de travaux, travaux réalisés

Métriques : sorties terrains dédiées, réunion de cadrage, rapport final disponible, travaux
effectués

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Métriques Indéterminé
Sorties terrain

Mauvais | Moyen | Bon

Réunions

Rapport final

Travaux

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre O A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 1. Maitriser la fréquentation et les usages, en particulier sur le secteur Melu/Capitellu

Enjeu : Fréquentation

0O I.1. Remédier aux impacts de la fréquentation

| EIO3 ‘ Etablir et appliquer un plan de circulation de la RN MMR ‘ Priorité ‘ 1 |

Actions liées : CI102-CI03-EIO1- EI02

Problématique :

Depuis de nombreuses années, la haute vallée de la Restonica fait 1’objet d’une fréquentation
importante lors de la saison estivale. Véritables vitrines de la montagne corse, les lacs attirent
de nombreux visiteurs. La Délibération n°17/299 AC de I’ Assemblée de Corse, en date du 21
septembre 2017, portant classement de la RN MMR, prévoit I’instauration d’un plan de
circulation sur le site lors de la rédaction du plan de gestion.

Descriptif de I’opération :

Cette action a pour but d’établir un plan de circulation de la RN MMR, avec les secteurs a
préserver, les itinéraires ouverts au public et des zones de tranquillité, en concertation avec les
communes et les socio-professionnels de la montagne.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X
Temps de travail 20
Colit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Lancement du marché » Budget
» Etude de faisabilité réalisée » Procédures administratives

> Autorisations administratives

Réalisation : Budget prévisionnel :

> OEC » Mutualisé avec action EI02
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Evaluation

Résultats attendus : Proposer et appliquer un plan de circulation de la RN MMR
Indicateurs de réussite : Plan de circulation rédigé et mis en ceuvre

Métriques : plan rédigé, nombre de sorties terrain, réunion de concertation, application sur le
terrain

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé
Plan rédigé

Mauvais | Moyen | Bon

Jours terrains

Réunions

Mise en ceuvre

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre O A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations

97



NATURELLES
OF CORSE

“9” DI CORSICA
U MONTE RITONDU

Uffiziu di I’Ambiente
dia Corsica

CULETTIVITA ICORSICA “ RISERVE
COLLECTIVITE 0z CORSE 7 ).(NA]’URALE Ristrvis

Office de I'Environnement
de la Corse.

OLT 1. Maitriser la fréquentation et les usages, en particulier sur le secteur Melu/Capitellu

Enjeu : Fréquentation

0O I.1. Remédier aux impacts de la fréquentation

| EI04 ‘ Réaliser le suivi de la convention avec 1’association Restonica Trail ‘ Priorité ‘ 1 |

Problématique : Conformément a la délibération n°17/299 AC de I’Assemblée de Corse en
date du 21 Septembre 2017, les manifestations sportives existantes a la date de création de la
réserve naturelle sont autorisées sur le territoire, apres avis du Comité Consultatif qui doit
valider I’itinéraire. Le tracé proposé actuellement a été élaboré en lien avec le gestionnaire afin

de préserver les zones humides du secteur en limitant I’impact du piétinement. L’association
Restonica Trail organise chaque année début juillet un ensemble de courses en montagne. Parmi
ces courses, 2 itinéraires empruntent les sentiers situés sur le territoire de la Réserve Naturelle
du Massif du Monte Ritondu aux abords du lac du Melu. A titre d’exemple, lors de 1’édition
2022, ce sont 250 coureurs qui étaient inscrits sur I'UTC (ultra trail di Corsica) et 400 sur le
Restonica Trail. Le parcours est identique pour les deux courses sur le territoire de la réserve
naturelle, entre la Bocca Alle Porte et la bergerie de Melu.

Descriptif de 1’opération : Afin de faciliter la coopération entre la RN MMR et 1’ Association
Restonica Trail, une convention a été établie en 2023 pour cadrer le partenariat sur le site et
faciliter les démarches d’autorisation aupres du comité consultatif de la RN MMR. La

convention est prévue pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois par tacite reconduction.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 2 2 2 2 2 6 2
Coiit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Convention signée et mise en » Procédures administratives
application

» Réunions annuelles

Réalisation : Budget prévisionnel :

» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Partenariat entre ’OEC et 1’ Association Restonica Trail
Indicateurs de réussite : Convention signée et appliquée
Métriques : convention signée, réunions de cadrage, mise en ceuvre annuelle

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé
Convention signée

Mauvais | Moyen | Bon

Réunion de cadrage

Mise en ceuvre

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coiit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 1. Maitriser la fréquentation et les usages, en particulier sur le secteur Melu/Capitellu

Enjeu : Fréquentation

0O I.1. Remédier aux impacts de la fréquentation

1PO1 ‘ Effectuer le nettoyage régulier du site ‘ Priorité ‘ 1 |

Actions liées : SP0O3

Problématique : La forte fréquentation du site entraine le dépot de déchets de maniere réguliere,
que cela soit volontaire ou non. Afin de garantir I’intégrité des milieux naturels et la salubrité
publique, le ramassage est effectué de maniere quotidienne en été, et lors des tournées sur site

hors saison.

Descriptif de I’opération :

Au quotidien, avant de quitter le site, un bindme de gardes effectue une ronde afin de ramasser
les déchets aux abords et aux environs des lacs et des sentiers les plus fréquentés a 1’aide de
pinces et de sacs poubelles. Les déchets sont ensuite redescendus en fin de journée pour ensuite
étre triés et déposés dans les bacs correspondants dans la vallée. Sur les autres lacs, moins
fréquentés, les déchets sont ramassés lors des missions de police et de surveillance en fonction
de la fréquence des rondes prévues au planning.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 10 10 10 10 10 10 10
Cott estimé 500€ | 500€ | 500€ | 500€ | 500€ | 500€ | 500€
Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Nombre de jour de ramassage » Conditions météorologiques
» Quantité de déchets ramassés » Sensibilisation du public
Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC » Temps agent OEC

» 500 euros par an (sacs poubelles,
pinces, gants)
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Evaluation

Résultats attendus : Abords des lacs et sentiers sans déchets
Indicateurs de réussite : Satisfaction du public, remontées des gardes
Métriques : nombre de jour de ramassage, quantité de déchets ramassés

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé
Nombre de jours
Quantité de déchets

Mauvais | Moyen | Bon

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Colit réel
Perspectives
oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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Uffiziu di I’Ambiente
dia Corsica

Office de I'Environnement
de la Corse.

OLT 1. Maitriser la fréquentation et les usages, en particulier sur le secteur Melu/Capitellu

Enjeu : Fréquentation — Lacs de montagne

0O I.1. Remédier aux impacts de la fréquentation

SPO1 ‘ Avoir une présence quotidienne sur Melu/Capitellu en période estivale ‘ Priorité ‘ 1 |

Actions liées :  SP09 - CS02 - IPO1 - SP03

Problématique :

Lors de la saison estivale la fréquentation des visiteurs sur site augmente considérablement.
Afin de faire respecter la réglementation de la réserve naturelle, et limiter ainsi I’impact des
activités anthropiques, il est important d’avoir une présence quotidienne sur ces deux lacs, qui
sont les plus fréquentés, afin de veiller au respect de la réglementation, et effectuer la
sensibilisation du public aux abords des lacs.

Descriptif de I’opération :

Le but de cette opération est d’assurer une présence quotidienne entre le 15 juin et le 15
septembre autour des lacs afin de mettre en ceuvre une surveillance efficace, notamment vis-a-
vis de I'interdiction de baignade et du dépdt d’ordures, ainsi que des actions de sensibilisation
et le nettoyage quotidien du site. Un renfort de 6 saisonniers sur cette période permet de faire
face au surcroit d’activité tout en maintenant une pression de surveillance importante.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période

d’exécution
Temps de travail 440 440 440 440 440 440 440

45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000

X X X X X X X

Cofit estimé

€ € € € € € €
Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Nombre de jours de surveillance » Budget saisonniers conséquent
effective » Conditions météorologiques

» Nombre d’infractions constatées

Réalisation : Budget prévisionnel :

» OEC » 45000 € (salaires saisonniers)
» Temps agent et saisonniers
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Evaluation

Résultats attendus : Forte présence de la garderie sur le site
Indicateurs de réussite : Ratio nombre de jour de présence/Nombre de jours total
Métriques : nombre de jours de présence, nombre d’infractions constatées

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé
Jours sur site

Mauvais | Moyen | Bon

Nombre d’infractions

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Colit réel
Perspectives
oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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Uffiziu di I’Ambiente
dia Corsica

Office de I'Environnement
de la Corse.

OLT 1. Maitriser la fréquentation et les usages, en particulier sur le secteur Melu/Capitellu

Enjeu : Fréquentation — Lacs de montagne

0O I.1. Remédier aux impacts de la fréquentation

Initier une discussion avec les services compétents sur la problématique

SP02
des drones

Priorité | 1

Problématique :

Lors de la saison estivale la fréquentation des visiteurs sur site augmente considérablement. Le
site n’échappe pas a I’essor des drones ces dernieres années aupres du grand public. Ainsi, a
titre d’exemple, lors de la saison estivale 2022, ce sont pres de 74 drones et 41 survols
d’hélicopteres qui ont été observés en juillet et aolit. Le survol demeure une compétence
régalienne suite au transfert de compétence de 2002, ce qui ne permet pas a I’Assemblée de
Corse de réglementer ces activités qui présentent des nuisances sonores importantes et un
impact certain sur 1’avifaune notamment.

Descriptif de 1’opération :

Il s’agit de se rapprocher des autorités compétentes (services de 1’Etat) afin d’aboutir a une
solution réglementaire pour encadrer (site et périodes prohibées) voir interdire si besoin ces
activités sur la RN MMR.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X
Temps de travail 10
Coiit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :

» Réunions de cadrage
» Prise d’un arrété ou création d’une
zone d’exclusion

» Etude juridique
» Coopération inter service

Réalisation :

» OEC

Budget prévisionnel :

» Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Arrété préfectoral ou zone d’exclusion
Indicateurs de réussite : Arrété en vigueur, zone d’exclusion sur les secteurs sensibles

Métriques : nombre de réunions, documents rédigés, arrété pris

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé
Réunions

Mauvais | Moyen | Bon

Notes et documents

Arrété disponible
Investissement réel
Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 1. Maitriser la fréquentation et les usages, en particulier sur le secteur Melu/Capitellu

Enjeu : Fréquentation

OO 1.2. Veiller au respect de la réglementation

SPO3 ‘ Réaliser des tournées de surveillance ‘ Priorité ‘ 1 |

Actions liées : SPO1-SP04

Problématique : Afin de veiller au respect de la délibération de classement n°17/299, les gardes
de la RN MMR patrouillent de maniere réguliere sur le site (baignade, dépot d’ordure, cueillette
de végétaux, dérangement de la faune...). Une présence quotidienne est prévue sur Melu et
Capitellu au cours de I’été, tout en maintenant une présence réguliere sur les autres lacs, y
compris les plus difficiles d’acces.

Descriptif de 1’opération :

Cette opération a pour objectif d’effectuer une surveillance régulere, tout au long de 1’année sur
I’ensemble du territoire de la RN MMR, sur les sentiers et aux abords des lacs, afin de veiller
au respect de la réglementation par les usagers. Le site de Melu/Capitellu faisant déja 1’objet
d’une action, cette fiche concerne le territoire de la RN MMR a I’exception des deux lacs. Les
sites privilégiés seront la vallée du Verghellu, le lac d’Oriente et les lacs de
Cavacciole/Scapuccioli et de Rinosu. Les lacs de Puzzolu et Galiera, peu fréquentés et €loignés
des principaux itinéraires de randonnée, ne feront I’objet que de visites ponctuelles une a deux
fois par an.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 120 120 120 120 120 120 120
Coiit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :

» Nombre de rondes » Conditions météorologiques
» Nombre de passages par site
» Infractions constatées

Réalisation : Budget prévisionnel :

» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Rondes régulieres sur les lacs et sentiers de la RN MMR
Indicateurs de réussite : Présence homogene des gardes sur le site
Métriques : Nombre de rondes, nombre de visites par site

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé
Nombre de rondes

Mauvais | Moyen | Bon

Passages par sites

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Colit réel
Perspectives
oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 1. Maitriser la fréquentation et les usages, en particulier sur le secteur Melu/Capitellu

Enjeu : Fréquentation

OO 1.2. Veiller au respect de la réglementation

| SP04 ‘ Définir avec le Procureur la politique pénale de la RN MMR ‘ Priorité ‘ 1 |

Actions liées : SPO1-SP03-SP05

Problématique : Les missions de police et de surveillance, relatives au respect de la délibération
de classement représentent en 2022 1’équivalent de 290 hommes-jours sur le territoire de la
réserve pour I’OEC, au regard de la forte fréquentation du site, notamment en période estivale.
Actuellement, seuls deux agents ont pu suivre la formation de commissionnement aupres de
I’Office Frangais de la Biodiversité. Afin de faire face aux enjeux de police, en lien avec la
protection de la biodiversité, des patrouilles de gendarmerie sont effectuées sur la réserve de
maniere aléatoire depuis 2 ans. Dans le cadre de la convention de partenariat entre nos deux
structures, il convient dans un souci de cohérence de définir une politique pénale basée sur les
remontées de terrain des agents et la délibération de classement.

Descriptif de 1’opération : Il s’agit d’établir un cadre clair et commun a I’ensemble des
organismes participant aux missions de police et de surveillance sur la RN MMR. Ce document
partagé avec le Procureur de la République permettra d’harmoniser la prise en compte des
infractions sur le terrain tout en fournissant aux personnels compétents un document type pour
la réalisation de leurs missions. Ce document sera réévalué régulierement en fonction de
1‘évolution des pratiques sur site et de la nature des infractions constatées.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 4 2 2 2 2 2 2
Coiit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Nombre de réunions » Planning inter organismes
» Document rédigé » Agents assermentés

» Coopération effective

Réalisation : Budget prévisionnel :

» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Politique pénale partagée et cohérente entre les acteurs
Indicateurs de réussite : Missions communes, dispositif de surveillance en place

Métriques : Réunions ; documents rédigés, diffusion

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé
Réunion

Mauvais | Moyen | Bon

Document rédigé

Document diffusé

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coiit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations

109



NATURELLES
OF CORSE

“9” DI CORSICA
U MONTE RITONDU

Uffiziu di I’Ambiente
dia Corsica

CULETTIVITA ICORSICA “ RISERVE
COLLECTIVITE 0z CORSE 7 ).(NA]’URALE Ristrvis

Office de I'Environnement
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OLT 1. Maitriser la fréquentation et les usages, en particulier sur le secteur Melu/Capitellu

Enjeu : Fréquentation

OO 1.2. Veiller au respect de la réglementation

| SPO5 ‘ Réaliser le suivi de la convention avec la gendarmerie ‘ Priorité ‘ 1 |

Actions liées : SPO1-SP03-SP04

Problématique :

Les missions de police et de surveillance, relatives au respect de la délibération de
classement représentent en 2022 1’équivalent de 290 hommes-jours sur le territoire de la réserve
pour I’OEC, au regard de la forte fréquentation du site, notamment en période estivale.
Actuellement, seuls deux agents ont pu suivre la formation de commissionnement aupres de
I’Office Francais de la Biodiversité. Afin de faire face aux enjeux de police, en lien avec la
protection de la biodiversité, des patrouilles de gendarmeries sont effectuées sur la réserve de
maniere aléatoire depuis 2 ans. Afin de faire face aux enjeux de police, en lien avec la protection
de la biodiversité, des patrouilles de gendarmeries sont effectuées sur la réserve de maniere
aléatoire depuis 2 ans. Il convient aujourd’hui de formaliser ce partenariat, afin de cadrer la
politique pénale en vigueur sur le site, de faciliter les liens et les échanges entre nos deux
structures et compléter leurs prérogatives en s'appuyant sur leurs organisations respectives.

Descriptif de I’opération : Il s’agit d’établir une convention fixant les modalités de partenariat
entre I’OEC et la gendarmerie ainsi que les personnes ressources pour chaque organisme.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 4 4 4 4 4 4 4
Colit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Nombre de réunions » Planning inter organismes
» Document rédigé » Agents assermentés

» Coopération effective

Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Convention signée et appliquée
Indicateurs de réussite : Missions communes,
Métriques : Réunions ; sorties communes, documents rédigés

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé
Réunion

Mauvais | Moyen | Bon

Temps agent

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Colit réel
Perspectives
oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 1. Maitriser la fréquentation et les usages, en particulier sur le secteur Melu/Capitellu

Enjeu : Réglementation

OO 1.2. Veiller au respect de la réglementation

Collaborer avec les autres corps de police compétents (ONF, OFB,

SP06 . )
Fédération de péche, Fédération de chasse)

Priorité | 1

Actions liées : SPO1-SP04-SP0O8

Problématique :

Les missions de police et de surveillance, relatives au respect de la délibération de classement
représentent en 2022 I’équivalent de 290 hommes-jours sur le territoire de la réserve pour
I’OEC, au regard de la forte fréquentation du site, notamment en période estivale. Actuellement,
seuls deux agents ont pu suivre la formation de commissionnement aupres de I’ Office Francgais
de la Biodiversité. Afin de faire face aux enjeux de police, un partenariat a ét€ mis en place
avec la gendarmerie. Afin d’établir une surveillance efficiente et cohérente sur le site, le
gestionnaire doit se mettre en relation avec les autres organismes ayant des compétences en
police de I’environnement, afin de mutualiser des actions sur la RN MMR.

Descriptif de 1’opération :

Cette opération a pour but d’établir des missions communes de maniere régulicre avec les
différents organismes pouvant intervenir sur le site dans le cadre des missions de police et
surveillance.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 10 10 10 10 10 10 10
Coiit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Nombre de sorties terrains » Conditions météorologiques
» Nombre d’infractions constatées » Horaires décalés
Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Mettre en ceuvre des actions communes avec les organismes ayant des
missions de police de I’environnement

Indicateurs de réussite : Missions terrains réalisées
Meétriques : Réunion préparatoire, nombre de sorties, nombre d’infractions constatées

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé
Réunion

Mauvais | Moyen | Bon

Nombre de sorties
Nombre d’infractions

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 1. Maitriser la fréquentation et les usages, en particulier sur le secteur Melu/Capitellu

Enjeu : Réglementation

OO 1.2. Veiller au respect de la réglementation

Effectuer une surveillance de la péche sur les lacs lors des périodes

SPO7 i
d’ouvertures

Priorité | 1

Actions liées : SPO1-SP03-SP04

Problématique :

Certains lacs de la réserve dont Melu et Capitellu abritent une population de saumon de fontaine
(Salvelinus Fontinalis) et 1’Oriente une population de truites fario (Salmo trutta). La
délibération de classement prévoit que la péche peut s’exercer sur le territoire de la RN MMR
dans le respect de la réglementation en vigueur. Cependant, une forte pression de péche peut
s’exercer sur ces lacs, en particulier au dégel, c’est pourquoi il est nécessaire de mettre en ceuvre
des missions de police et de surveillance dédiées a cette activité.

Descriptif de I’opération :

Cette opération a pour but d’établir une surveillance de I’activité « péche » sur la RN MMR, en
particulier lors du dégel, sur les lacs de Melu et Capitellu majoritairement, mais également sur
I’Oriente. Cette surveillance permettra également de sensibiliser les différents pécheurs a la
fragilité de I’écosysteme lacs.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 10 10 10 10 10 10 10
Coiit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Nombre de sorties terrains » Conditions météorologiques
» Nombre d’infractions constatées » Période de dégel

» Horaires décalés

Réalisation : Budget prévisionnel :

» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Mettre en ceuvre une surveillance de 1’activité « péche »
Indicateurs de réussite : Présence des gardes lors du dégel et des périodes propices
Métriques : Nombre de sorties, nombre d’infractions constatées

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Métriques Indéterminé
Nombre de sorties

Mauvais | Moyen | Bon

Nombres d’infractions

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Colit réel
Perspectives
oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 1. Maitriser la fréquentation et les usages, en particulier sur le secteur Melu/Capitellu

Enjeu : Fréquentation

0O L.3. Développer une politique d'accueil et d'information du public

| CI03 ‘ Installer et entretenir la signalétique réglementaire sur le site ‘ Priorité ‘ 1 |

Problématique :

La signalétique est un élément essentiel dans une réserve naturelle car elle permet aux visiteurs
de mieux comprendre 1'environnement qui les entoure et de se déplacer de maniere responsable
et respectueuse de la nature. Il est important que la signalétique soit claire et précise, avec des
informations pertinentes sur les spécificités écologiques de la réserve, les regles de visite et les
comportements a adopter pour minimiser I'impact humain sur la faune et la flore, en respectant
la charte graphique commune des réserves naturelles de Corse. Le bornage de la réserve est une
obligation réglementaire qui incombe au gestionnaire et qui est un prérequis a la mise en ceuvre
de missions de police.

Descriptif de 1’opération :

Il s’agit d’installer et d’entretenir la signalétique réglementaire de la RN MMR sur I’ensemble
des acces, conformément a la réglementation en vigueur. Ce travail a débuté sur les acces les
plus fréquentés, apres avis du Comité Consultatif de la RN MMR (cartographie disponible a
I’annexe II). Un effort sera effectué en 2024 pour compléter sur les secteurs moins accessibles.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 15 15 4 4 4 4 4
Coit estimé 10 000 €
Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :e a
» Ronde avant saison » Conditions météorologiques
» Nombre de panneaux posés/prévus » Formation des agents
> Renouvellement si besoin > Autorisations administratives
Réalisation : Budget prévisionnel :
> OEC » 10000 € impression des panneaux

» Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Balisage réglementaire en place et lisible
Indicateurs de réussite : Panneaux installés et en bon état
Métriques : Nombre de panneaux, nombre de jours dédiés

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé
Nombre de panneaux

Mauvais | Moyen | Bon

Nombre de jours

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Colit réel
Perspectives
oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 1. Maitriser la fréquentation et les usages, en particulier sur le secteur Melu/Capitellu

Enjeu : Fréquentation

0O L.3. Développer une politique d'accueil et d'information du public

Animer et collaborer a la mise en place d’une signalétique commune

104
CI0 sur la RN MMR et ses acces

Priorité | 1

Problématique :

L’information in situ, notamment sur le secteur des Grutelle, est actuellement assez hétéroclite,
tant sur la forme que sur le fond (panneaux SMPNRC, panneaux commune, panneaux RN) et
certaines installations sont assez anciennes (années 80/90). Cela entraine une perte de visibilité
et de cohérence aupres du public fréquentant la vallée et la réserve naturelle.

Descriptif de I’opération :

Le gestionnaire se propose de faire le lien entre les acteurs (commune, SMPNRC, CDC...) afin
d’aboutir a la mise en ceuvre d’une signalétique unique au niveau du parking des Grutelle
reprenant I’ensemble des informations nécessaires, a travers 1’organisation de réunions de
concertation.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X
Temps de travail 5 10
Cofit estimé 5000 €
Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Signalétique unique » Différents buts sur la
> Réunions effectuées communication

» Retour du public

Réalisation : Budget prévisionnel :

» OEC-Mairie-SMPNRC » Temps agent
» 5000 euros conception signalétique
et création
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Evaluation

Résultats attendus : Signalétique commune et cohérente

Indicateurs de réussite : Dépose des anciens panneaux, signalétique mise en place, nombre de
jours dédiés

Meétriques : Réunions effectuées, Concertation, Conception et installation de la signalétique

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé
Réunions préparatoires

Mauvais | Moyen | Bon

Concertation

Conception

Installation

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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de la Corse.

OLT 1. Maitriser la fréquentation et les usages, en particulier sur le secteur Melu/Capitellu

Enjeu : Fréquentation

0O L.3. Développer une politique d'accueil et d'information du public

Collaborer avec la commune de Corti pour I'information dans la vallée

EIO5
de la Restonica

Priorité | 1

Problématique :

La vallée de la Restonica est un des sites de montagne les plus fréquentés de 1'ile et le principal
acces vers la RN MMR. La commune gere le site et embauche des saisonniers pour assurer
I’information lors de la saison estivale. Dans le cadre du partenariat avec la commune, une
politique d’information cohérente et pertinente vis-a-vis de la RN MMR doit étre mise en place.

Descriptif de I’opération :

Le but de cette action est de travailler de concert avec la commune afin que les informations
concernant la RN MMR et sa réglementation soient délivrée aupres des visiteurs dans la vallée,
en amont de leur visite sur la réserve, permettant ainsi une meilleure prise en compte des regles
qui s’y appliquent.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 4 4 4 4 4 4 4
Coiit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Réunion avant saison » Formation des saisonniers
» Documentation fournie a la
commune
Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Communication dans la vallée en adéquation avec la réglementation de la
RN MMR

Indicateurs de réussite : Plaquettes et documents a jour, saisonniers formés
Meétriques : Nombre de plaquettes distribuées, nombre de réunions

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé
Réunions

Mauvais | Moyen | Bon

Nombre de plaquettes

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Codt réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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Office de I'Environnement
de la Corse.

OLT 1. Maitriser la fréquentation et les usages, en particulier sur le secteur Melu/Capitellu

Enjeu : Fréquentation

0O 1.4 Cogérer les infrastructures existantes

Utiliser et entretenir le refuge de Melu comme camp de base pour les

CI05 L.
missions sur les lacs

Priorité | 1

Actions liées : SPO1 — IPO1 — SP0O3

Problématique :

Les agents de la RN MMR effectuent au quotidien des missions de police et de surveillance et
des suivis scientifiques, en particulier aux abords de Melu et Capitellu. La mise a disposition
du refuge du Melu par le SMPNRC permet de fournir un abri avec un acces téléphonique, ce
qui améliore les conditions de sécurité du personnel engagé sur place, notamment lors des fortes
chaleurs estivales ou des conditions météorologiques instables.

Descriptif de 1’opération :

En coopération avec le SMPNRGC, il s’agit de participer a I’entretien courant du refuge, du
captage d’eau, a la mise en hivernage et aux opérations qui s’y rattachent.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail (HJ) 6 6 6 6 6 6 6
Colt estimé 500€ | 500€ | 500€ | 500€ | 500€ | 500€ | 500¢€
Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Nombre de jours d’entretien » Partenariat avec le SMPNRC
» Nombre de jours de présence au
refuge
Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC - SMPNRC » 500 euros par an pour 1’achat de

petit matériel
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Evaluation

Résultats attendus : Utilisation du refuge lors des missions des agents sur site
Indicateurs de réussite : Refuge entretenu et fonctionnel, utilisé par les agents
Métriques : Nombre de jours d’entretien, nombre de jour d’utilisation

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Jours entretien

Collaboration
SMPNRC
Utilisation du site

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Cout réel
Perspectives
oTerminée  OA poursuivre O A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 1. Maitriser la fréquentation et les usages, en particulier sur le secteur Melu/Capitellu

Enjeu : Fréquentation

0O L.4. Cogérer les infrastructures existantes

Signer une convention Maire/ Collectivité/OEC relative a 1'entretien des

106 sentiers PTIPR

Priorité | 1

Problématique :

De nombreux acteurs interviennent sur le site au titre des itinéraires. La commune a ainsi
demandé I’inscription de la boucle Grutelle-Melu-Capitellu par Bocca A Soglia au Plan
Territorial des Itinéraires de Promenades et Randonnées (PTIPR). Les équipes de la CDC et de
la RN MMR interviennent de concert sur le linéaire de la réserve depuis 2 ans. Une convention
permettrait de formaliser ce partenariat.

Descriptif de I’opération :

Le but de cette action est de travailler avec la commune et la Collectivité de Corse afin de
planifier et organiser 1’entretien des sentiers PTIPR sur la RN MMR. La question des
installations (échelles et chaines) doit également étre encadrée (entretien et sécurité).

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X
Temps de travail 15 2 2 2 2 2
Coiit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Convention signée » Calendrier des structures
» Jours consacrés » Disponibilité des agents
Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC » Temps agent

124




Ao b RISERVE
m\f/ Yo Natbins

U MONTE RITONDU

Evaluation

Résultats attendus : Collaboration Commune — CDC — OEC sur les itinéraires

Indicateurs de réussite : Convention signée et mise en ceuvre, sentier entretenu annuellement

Métriques : Réunions prévisionnelles, journées terrains

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Métriques | Indéterminé Mauvais Moyen Bon
Réunions

Terrain

Investissement réel
Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coiit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 1. Maitriser la fréquentation et les usages, en particulier sur le secteur Melu/Capitellu

Enjeu : Fréquentation

0O L.4. Cogérer les infrastructures existantes

Signer une convention SMPNRC/OEC relative a 'utilisation du refuge

MS01 du Melu

Priorité | 1

Problématique :

Le SMPNRC est un acteur historique de la montagne corse, en termes de surveillance et de
suivis scientifiques. Le SMPNRC est propriétaire du refuge du gardien de Melu, qui est
gracieusement mis a disposition des agents de la RN MMR, et assure une présence en été sur
le site, en complément de la garderie de I’OEC.

Descriptif de I’opération :

Le but de cette action est de définir un cadre de travail sur le territoire de la RN MMR et de
formaliser I'utilisation du refuge entre les deux structures.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 10 2 2 2 2 2 2
Coiit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Convention signée » Calendrier des structures
» Jours consacrés » Disponibilité des agents
Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC - SMPNRC » Temps agent
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Evaluation

Résultats attendus : Collaboration SMPNRC-OEC sur la RN MMR
Indicateurs de réussite : Convention signée et mise en ceuvre, actions communes
Métriques : Réunions prévisionnelles, journées terrains, convention signée

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé
Réunions

Mauvais | Moyen | Bon

Convention signée

Journées communes

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coiit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 1. Maitriser la fréquentation et les usages, en particulier sur le secteur Melu/Capitellu

Enjeu : Fréquentation

OO L5. Informer le grand public, les acteurs locaux et les partenaires

Veiller et réagir aux informations fournies par les documents

CCO01 Priorité | 1

touristiques, les sites internet et les pages des réseaux.

Problématique : La réserve étant assez récente a I’échelle du réseau des espaces protégés de
Corse, de nombreux documents touristiques institutionnels ou commerciaux, des blogs, sites
internet, pages de réseaux sociaux amateurs contiennent des informations erronées, notamment
concernant la baignade sur les lacs. Cette communication non maitrisée induit en erreur le
public se rendant sur la réserve et engendre un travail de sensibilisation supplémentaire. Au-

dela de cet aspect, la communication effectuée via ces canaux contribue a augmenter la
fréquentation globale du territoire.

Descriptif de I’opération : Il s agit d’effectuer une veille réguliere sur les réseaux sociaux, sites
internet, communications officielles ou privées, nouveaux guides touristiques... afin de veiller

a ce que les contenus de ces derniers soient conformes a la réglementation de la réserve. Lorsque
des informations erronées sont constatées, le gestionnaire se mettra en lien avec 1’organisme ou
la personne concernée afin de les rectifier et fournir ainsi une information fiable a destination
du grand public.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 24 24 24 24 24 24 24
Coiit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Temps agent consacré » Multitude de supports et canaux de
> Diminution des informations communication
erronées » Volonté de modifier les
informations
Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Informations touristiques correctes concernant la RN MMR
Indicateurs de réussite : Diminution des informations erronées
Métriques : Nombre de jours, nombre de supports corrigés

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Nombre de jours

Nombre de demandes

Nombre de corrections

effectuées
Investissement réel
Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Cout réel
Perspectives
oTerminée  OA poursuivre O A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 1. Maitriser la fréquentation et les usages, en particulier sur le secteur Melu/Capitellu

Enjeu : Notoriété de la RN MMR

OO L5. Informer le grand public, les acteurs locaux et les partenaires

| CC02 | Animer la page Facebook de la RN MMR ‘ Priorité ‘ 2 |

Actions liées : PAO3 : Faire connaitre la RN MMR, sa réglementation et sa biodiversité en tant
que nouvel espace protégé

Problématique :

De nos jours, les réseaux sociaux présentent un formidable outil de communication. Une grande
partie du public, en particulier les plus jeunes, n’utilisent que tres peu les sites institutionnels
pour s’informer. Afin de faire connaitre la RN MMR, sa réglementation et sa biodiversité, tout
en valorisant le travail du gestionnaire, une page Facebook de la réserve a été créée en 2021
afin de toucher le public me plus large possible.

Descriptif de I’opération :

Cette opération a pour but d’animer et gérer (modération) la page Facebook de la réserve
naturelle. Cette page doit respecter les préconisations existantes en matiere de gestion d’espace
protégé ainsi que la politique de I’OEC concernant la communication de la structure. Il s’agit
de poster régulierement des informations sur le site, sur des thématiques assez larges et de
vulgariser les connaissances scientifiques sur ce territoire.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 24 24 24 24 24 24 24
Coiit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Statistiques de la page » Maitrise des codes des réseaux
» Nombre de publications sociaux
» Nombre de jours dédiés » Temps agent disponible

» Contenu pertinent et renouvelé

Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Page Facebook active et réactivité de I’administrateur
Indicateurs de réussite : Page Facebook visible, communication réguliere
Métriques : Nombre de publications, nombre d’abonnés, nombre de vues des publications,

temps agent dédié

Réalisation : 0 oul ] NON COPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Nombre de publications

Nombre d’abonnés

Personnes touchées

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Cofit réel

Perspectives

LTerminée [JA poursuivre [ A reconduire [] A modifier []Abandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 1. Maitriser la fréquentation et les usages, en particulier sur le secteur Melu/Capitellu

Enjeu : Notoriété de la RN MMR

OO L5. Informer le grand public, les acteurs locaux et les partenaires

| PAO1 ‘ Effectuer de la sensibilisation in situ aupres des visiteurs ‘ Priorité ‘ 1 |

Actions liées : SPO1 — SP0O3

Problématique :

Au regard de la forte fréquentation du site, de nombreux randonneurs ne connaissent pas la
réglementation de la réserve naturelle voir méme son existence. Afin de faciliter I’acceptation
de la réglementation en vigueur aupres du public, et de faire connaitre I’espace protégé, il est
important d’effectuer de la sensibilisation in situ afin de mieux faire connaitre la biodiversité
exceptionnelle du site, la réglementation qui s’y rattache et les bonnes pratiques a adopter.

Descriptif de I’opération :

Cette opération a pour objectif d’aller a la rencontre du public lors des tournées de surveillance
aux abords des lacs et sur les sentiers. A cette occasion, les agents pourront expliquer la
nécessité de préserver ce territoire, la reglementation, le travail du gestionnaire sur la RN MMR.
Sur une journée type a Melu, c’est ainsi 2h qui peuvent y étre consacrées quotidiennement.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 25 25 25 25 25 25 25
Coiit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Connaissance de la RN » Barriere de la langue
» Connaissance de la réglementation » Conditions météorologiques
» Baisse des infractions » Réception du public
Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Evolution des comportements sur site

Indicateurs de réussite : Enquéte fréquentation (Connaissance de la RN, connaissance de la
réglementation, baisse des infractions)

Meétriques : Nombre de jours effectués, résultats des questionnaires, nombre d’infractions

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Métriques Indéterminé
Jours effectués

Mauvais | Moyen | Bon

Retour du public

Baisse des infractions

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 1. Maitriser la fréquentation et les usages, en particulier sur le secteur Melu/Capitellu

Enjeu : Notoriété de la RN MMR

OO L5. Informer le grand public, les acteurs locaux et les partenaires

| PAO2 ‘ Effectuer des actions de communication ex situ (écoles, université...) ‘ Priorité ‘ 2 |

Actions liées : PAO1-PAO3

Problématique :

Afin de faire connaitre la RN MMR aupres du grand public, des actions de sensibilisations
aupres des scolaires et étudiants doivent étre mises en place. Les difficultés d’acces et les
contraintes météo ne permettent pas d’envisager un accueil régulier du public sur la RN MMR,
ces actions peuvent donc étre effectuées lors de la période hivernale sur les communes de la
réserve.

Descriptif de I’opération :

Cette opération a pour but de prévoir des actions de sensibilisation hors site sur des thématiques
assez larges et de vulgariser les connaissances scientifiques sur ce territoire. Il s’agit de faire
connaitre la RN MMR, sa réglementation et sa biodiversité, ainsi que les travaux de I’OEC sur
le site. Cette action sera destinée en priorité aux écoles des communes de la RN MMR, au
college et lycée Pascal Paoli de Corti (notamment la section montagne) et a I’Universita di
Corsica — Pasquale Paoli.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 20 20 20 20 20 20 20
Coiit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Nombre de journées » Adaptation de la communication au
» Nombre de personnes public visé
» Nombre de jours dédiés » Contenu pertinent et renouvelé
Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Mettre en ceuvre des actions de sensibilisation hors RN
Indicateurs de réussite : Actions effectuées

Métriques : Nombre de classes, nombre de personnes, temps agent dédié

Réalisation : 0 oul [0 NON COOPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Nombre de classes

Nombre de personnes

Temps agent

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Cofit réel

Perspectives

[ITerminée [JA poursuivre [ A reconduire [ A modifier [1Abandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 1. Maitriser la fréquentation et les usages, en particulier sur le secteur Melu/Capitellu

Enjeu : Notoriété de la RN MMR

OO L5. Informer le grand public, les acteurs locaux et les partenaires

Faire connaitre la RN MMR, sa réglementation et sa biodiversité en

PAO3 .
tant que nouvel espace protégé

Priorité | 1

Actions liées : PAO1-PAO2

Problématique :

Afin de faire connaitre la RN MMR aupres du grand public, des acteurs locaux et des partenaires
institutionnels, des actions de sensibilisations doivent étre mises en place.

Descriptif de 1’opération :

Cette opération a pour but de de faire connaitre la RN MMR, sa réglementation et sa
biodiversité, ainsi que les travaux de I’OEC sur le site. Cette action sera destinée aux acteurs
locaux (rencontres avec les élus et socioprofessionnels, participations aux réunions,
manifestations...) et aux partenaires de I’OEC.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 8 8 8 8 8 8 8
Colit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Nombre de journées » Adaptation de la communication au
» Nombre de personnes public visé
» Nombre de jours dédiés » Contenu pertinent et renouvelé
Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Mettre en ceuvre des actions de sensibilisation aupres des acteurs
institutionnels et des partenaires

Indicateurs de réussite : Actions effectuées
Meétriques : Nombre d’acteurs, nombre de personnes, temps agent dédié

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Métriques Indéterminé
Nombre d’acteurs

Mauvais | Moyen | Bon

Nombre de personnes

Temps agent

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 1. Maitriser la fréquentation et les usages, en particulier sur le secteur Melu/Capitellu

Enjeu : Notoriété de la RN MMR

OO L5. Informer le grand public, les acteurs locaux et les partenaires

Inscrire la RN MMR dans la politique de communication des RNC et

PAD4 de I'OEC

Priorité | 2

Actions liées : CC01-CC02-PAO3

Problématique :

Afin de faire connaitre la RN MMR aupres du grand public, des acteurs locaux et des partenaires
institutionnels, des actions de sensibilisation doivent étre mises en place. La RN MMR doit
s’inscrire dans la politique de communication de ’OEC et de la CDC vis-a-vis des réserves
naturelles de Corse.

Descriptif de I’opération :

Cette opération a pour but d’inscrire la RN MMR, dans la politique régionale de communication
concernant les RNC. 1l s’agit d’établir un cadre de communication clair en interne comme en
externe, tenant compte de la politique globale de I’OEC en la matiere, des préconisations de
Réserves Naturelles de France relatives a I’image des espaces naturels protégés

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 4 4 4 4 4 4 4
Coiit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Nombre de journées » Adaptation de la communication au
» Nombre de personnes public visé
» Nombre de jours dédiés » Contenu pertinent et renouvelé
Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Politique de communication cohérente
Indicateurs de réussite : Cadre rédigé et défini, mise en ceuvre effective
Métriques : Nombre de réunions, documents établis, temps agent dédié

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé
Cadre défini
Réunions

Mauvais | Moyen | Bon

Temps agent

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coiit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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Office de I'Environnement
de la Corse.

OLT 1. Maitriser la fréquentation et les usages, en particulier sur le secteur Melu/Capitellu

Enjeu : Notoriété de la RN MMR

OO L5. Informer le grand public, les acteurs locaux et les partenaires

| PAOS ‘ Organiser un colloque pour les 10 ans de la réserve naturelle ‘ Priorité ‘ 1 |

Actions liées : PAO1-PAO2

Problématique :

Le territoire du Ritondu a bénéficié du classement en réserve naturelle de Corse par délibération
n°17/299 AC de I’Assemblée de Corse, en date du 22 septembre 2017. La RN MMR fétera
donc ses 10 ans d’existence en 2027. Cela coincide avec les 20 ans de la premiere phase du
programme « Pour la gestion durable des Lacs de Montagne de Corse », qui fiit a I'initiative du
classement en RNC.

Descriptif de I’opération :

Cette opération a pour but de d’organiser un colloque en 2027 pour célébrer les 10 ans du
classement du site. Cela sera I’occasion de revenir sur le travail du gestionnaire sur la réserve,
mais également de réunir les partenaires institutionnels, les scientifiques et les gestionnaires de
réserves, autour de la thématique des lacs de montagne. C

Périodicité et calendrier :

Année 2024 | 2025 | 2026 2027 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution X X
Temps de travail 12 20
Colit estimé 25000 €
Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Colloque organisé » Adaptation de la communication au
» Nombre de jours dédiés public visé

» Interventions pertinentes

Réalisation : Budget prévisionnel :

» OEC » 25000 €
» Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Colloque organisé
Indicateurs de réussite : Nombre de participants, actes du colloque
Métriques : Nombre d’acteurs, nombre de personnes, temps agent dédié

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Colloque organisé

Nombre de personnes

Temps agent

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030

Période d’exécution

Temps de travail (HJ)

Coit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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Office de I'Environnement
de la Corse.

OLT 1. Maitriser la fréquentation et les usages, en particulier sur le secteur Melu/Capitellu

Enjeu : Fréquentation

0O L.6. Evaluer la fréquentation et les usages

Mettre en place des dispositifs de comptage automatiques de types

CSo1
Eco compteur sur le réseau de sentiers de la RN MMR

Priorité | 1

Actions liées : EI03-CS02

Problématique : La forte fréquentation sur certains secteurs de la RN MMR entraine des
conséquences telles que le piétinement, le dérangement de la faune ou la dégradation de la
qualité de I’eau. Afin de mettre en ceuvre des mesures de gestion efficientes et efficaces, le
gestionnaire doit obtenir des données fiables et continues concernant la fréquentation. Ainsi, la
pose d’éco compteurs permettra de fournir les données chiffrées en continu en complément du
suivi de la fréquentation effectué par les agents autour des lacs lors de la saison estivale.

Descriptif de 1’opération : Dans un premier temps, les dispositifs seront installés sur les sentiers
menant a Melu, a Capitellu et a 1’Oriente, dans le Verghellu ainsi que sur I’acces au GR20 via
Bocca a Soglia et la breche de Capitellu. Ce réseau sera étoffé si besoin en fonction de
I’évolution des flux de visiteurs. La localisation prévue tient compte des stations floristiques

alentours et de la topographie du terrain afin de canaliser le flux de visiteurs et de limiter
I’impact de I’installation. Une cartographie jointe a I’annexe II récapitule les emplacements
prévisionnels des dispositifs.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 12 12 6 6 6 6 6
Cott estimé 10000 € | 10000 €
Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Nombre d’éco compteurs installés » Conditions météorologiques
» Releve réguliere des données » Autorisations nécessaires
» Analyse des données recueillies » Résistance du matériel
Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC » 20000 euros sur 2 ans pour

I’acquisition du matériel
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Evaluation

Résultats attendus : Réseau d’éco compteurs en place sur la RN MMR
Indicateurs de réussite : Installation des éco compteurs et suivi régulier
Métriques : Nombre d’éco compteurs, nombre de releéves, rapport annuel sur les données

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé
Nombre EC
Releves

Mauvais | Moyen | Bon

Rapport annuel

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coiit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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Office de I'Environnement
de la Corse.

OLT 1. Maitriser la fréquentation et les usages, en particulier sur le secteur Melu/Capitellu

Enjeu : Fréquentation

0O L.6. Evaluer la fréquentation et les usages

| CS02 ‘ Suivre la fréquentation sur les lacs et les sentiers de la RN MMR ‘ Priorité ‘ 1 |

Problématique : L’essor du tourisme de nature, génere un attrait grandissant pour les espaces
naturels protégés dont les lacs, véritables vitrines de la montagne Corse. L’évolution de la
fréquentation, la modification des pratiques et usages sur le site, entrainent cependant des
conséquences pouvant se traduire par des dégradations comme celles liées au piétinement de la
flore, au dérangement de la faune ou a la dégradation des ressources en eau. Le suivi de la
fréquentation permettra de fournir des données nécessaires pour une gestion efficace des flux
de visiteurs de la réserve naturelle et aura pour but d’appuyer les prises de décision du
gestionnaire et des collectivités locales.

Descriptif de I’opération : Les comptages sont effectués quotidiennement sur Melu et Capitellu
durant toute la saison estivale (15 juin /15 septembre) par 1’équipe de la RN MMR. Les
comptages ont lieu a heure fixe, entre 12h30 et 13h, selon le protocole validé par le conseil
scientifique. Seules les personnes présentes autour du lac a I’instant t sont comptabilisées. Afin
de compléter ce dispositif, et de recueillir des données qualitatives, une enquéte est effectuée
avec le SMPNRC sur Melu. Des éco compteurs seront installés sur différents acces de la RN
MMR. Les comptages sont renseignés chaque fin de journée au retour du terrain sur un fichier
Excel. Les éco compteurs sont relevés mensuellement dans le cadre des missions de terrains
des agents de la RN MMR. Un rapport de synthese annuel sera intégré au rapport d’activité.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 40 40 40 40 40 40 40
Colit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Nombre de comptages, nombre de

relevés » Conditions météorologiques
» Rapport final

Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC » Temps agents + saisonniers
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Evaluation

Résultats attendus : Rapport annuel sur la fréquentation
Indicateurs de réussite : Données disponibles et Rapport
Métriques : nombre de comptages, nombre d’enquétes, rapport d’analyse

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Métriques Indéterminé
Nombre de comptages

Mauvais | Moyen | Bon

Nombre d’enquétes

Analyse
Investissement réel
Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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Office de I'Environnement
de la Corse.

OLT 1. Maitriser la fréquentation et les usages, en particulier sur le secteur Melu/Capitellu

Enjeu : Fréquentation

0O L.6. Evaluer la fréquentation et les usages

Cartographier les itinéraires et les sites d'activités sportives

€503 sur la RN MMR

Priorité | 1

Problématique : L’essor du tourisme de nature, génere un attrait grandissant pour les espaces
naturels protégés dont les lacs, véritables vitrines de la montagne Corse. L’évolution de la
fréquentation, la modification des pratiques et usages sur le site, entrainent cependant des
conséquences pouvant se traduire par des dégradations comme celles liées au piétinement de la
flore, au dérangement de la faune ou a la dégradation des ressources en eau. Le suivi de la
fréquentation permettra de fournir des données nécessaires pour une gestion efficace des flux
de visiteurs de la réserve naturelle et aura pour but d’appuyer les prises de décision du
gestionnaire et des collectivités locales.

Descriptif de I’opération :

Il s’agit d’établir une cartographie fine des activités anthropiques pratiquées sur la RN MMR,
afin de suivre leur développement et de veiller a la compatibilit¢ avec les enjeux
environnementaux et la réglementation de la réserve, afin d’anticiper les atteintes a
I’environnement induites par certaines pratiques. Cette cartographie sera réactualisée tous les 5
ans en fonction des données recueillies sur le terrain.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X
Temps de travail 15 15
Cot estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Nombre de partenaires rencontrés » Données des particuliers hors
» Nombre d’observations terrain structures et fédérations

» Cartographie finalisée

Réalisation : Budget prévisionnel :

» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Cartographie des activités sur chaque secteur
Indicateurs de réussite : Cartographie disponible

Métriques : nombre d’observation, mise a jour et temps agent

Réalisation : 0 oul [0 NON COOPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Nombre d’observations
Carte disponible

Temps agent

Investissement réel

Année 2024 | 2025 2026 2027 2028 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Cofit réel

Perspectives

[ITerminée [JA poursuivre [ A reconduire ] A modifier = [JAbandonnée

Conclusion/ Observations
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Office de I'Environnement
de la Corse.

OLT 1. Maitriser la fréquentation et les usages, en particulier sur le secteur Melu/Capitellu

Enjeu : Fréquentation

0O L.6. Evaluer la fréquentation et les usages

Collaborer avec la commune de Corti sur les politiques de gestion des

EIO6 Priorité | 1

flux de la vallée de la Restonica

Problématique :

L’essor du tourisme de nature, génere un attrait grandissant pour les espaces naturels protégés
dont les lacs, véritables vitrines de la montagne Corse. L’évolution de la fréquentation, la
modification des pratiques et usages sur le site, entrainent cependant des conséquences pouvant
se traduire par des dégradations comme celles liées au piétinement de la flore, au dérangement
de la faune ou a la dégradation des ressources en eau. La fréquentation de la RN MMR doit étre
pensée a I’échelle de la vallée et partagée avec la commune et les différents acteurs du territoire.

Descriptif de 1’opération :

Il s’agit d’établir une collaboration avec la commune de Corti vis-a-vis de la gestion des flux
touristiques dans la vallée de la Restonica. Le gestionnaire peut étre force de proposition et
travailler de concert avec la commune pour une cohérence globale.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 2 2 2 2 2 2 2
Coiit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :

» Nombre de réunions » Objectifs différents
» Communication cohérente

Réalisation : Budget prévisionnel :

» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Collaboration sur la gestion des flux
Indicateurs de réussite : Collaboration mise en ceuvre
Métriques : nombre de réunions, communication commune

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Réunions

Communication
commune

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coiit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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Office de I'Environnement
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OLT 1. Maitriser la fréquentation et les usages, en particulier sur le secteur Melu/Capitellu

Enjeu : Fréquentation

0O L.6. Evaluer la fréquentation et les usages

Collaborer avec la commune de Venacu sur les politiques de gestion

EIO7
des flux de la vallée du Verghellu

Priorité | 1

Actions liées : EI06

Problématique : L’essor du tourisme de nature, génere un attrait grandissant pour les espaces
naturels protégés dont les lacs, véritables vitrines de la montagne Corse. L’évolution de la
fréquentation, la modification des pratiques et usages sur le site, entrainent cependant des
conséquences pouvant se traduire par des dégradations comme celles liées au piétinement de la
flore, au dérangement de la faune ou a la dégradation des ressources en eau. La fréquentation
de la RN MMR doit étre pensée a 1’échelle de la vallée et partagée avec la commune et les
différents acteurs du territoire.

Descriptif de 1’opération :

Il s’agit d’établir une collaboration avec la commune de Venacu vis-a-vis de la gestion des flux
touristiques dans la vallée du Verghellu. Le gestionnaire peut étre force de proposition et
travailler de concert avec la commune pour une cohérence globale.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 2 2 2 2 2 2 2
Coiit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :

» Nombre de réunions » Objectifs différents
» Communication cohérente

Réalisation : Budget prévisionnel :

» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Collaboration sur la gestion des flux
Indicateurs de réussite : Collaboration mise en ceuvre
Métriques : nombre de réunions, communication commune

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Réunions

Communication
commune

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coiit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 2. Maintenir les populations d’especes faunistiques et floristiques a forte valeur
patrimoniale et leurs habitats

Enjeu : Habitats naturels

OO II.1 Suivre la dynamique des habitats

| CS04 | Etablir une cartographie des habitats et de leur dynamique d’évolution | Priorité | 2 |

Problématique :

La cartographie d’habitats du site Natura 2000 « Massif du Monte Rotondo » n’ayant pas été
préalablement validée, le dossier de classement de la RN MMR ne comprend pas de
cartographie d’habitats a jour. Les travaux du CBNC sur le site et les habitats de montagne
permettent toutefois d’obtenir une carte fidele, avec certains secteurs a approfondir. La seconde
étape sera d’étudier leur état de conservation respectif en seconde partie de programmation.

Descriptif de I’opération :

Il s’agit d’améliorer la connaissance des végétations de la Réserve et d’améliorer la
cartographie des végétations (Palier aux limites de la photo-interprétation par du terrain), afin
de fournir les éléments nécessaires a la prise de décision lors d’actions de gestion. Les points
suivants doivent ainsi faire I’objet de vérifications sur le terrain avant validation :
» Rattachement des différentes pozzines a la typologie phytosociologique existante par de
la prospection
» Meilleure délimitation de 1’étage alpin par une recherche des groupements végétaux qui
le compose
» Meilleure distinction sur les crétes de ce qui releve des éboulis et des sols stabilisés (et
donc des végétations associées)
» Poursuivre ’inventaire des groupements végétaux, notamment ceux qui relevent des
pelouses subalpines et cryo-oroméditerranéennes

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X
Temps de travail 12 12 10 10 10
Colit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Sorties terrains effectuées » Conditions météorologiques,
» Carte a jour disponible » Formation des agents,
Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Cartographie d’habitats a jour et état de conservation
Indicateurs de réussite : Habitats déterminés, fichier SIG a jour
Métriques : Nombre de sorties terrains, habitats déterminés, Carte

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Métriques Indéterminé
Terrain
Habitats identifiés
Carte a jour

Mauvais | Moyen | Bon

Etat de conservation

Investissement réel

Année 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 2. Maintenir les populations d’especes faunistiques et floristiques a forte valeur
patrimoniale et leurs habitats

Enjeu : Habitats naturels

OO II.1 Suivre la dynamique des habitats

Impulser une dynamique de réflexion sur la fermeture du milieu en

€505 relation avec le Conseil Scientifique et le CBNC

Priorité | 2

Problématique :

Le massif du Ritondu n’échappe pas aux problématiques de déprise agricole communes a la
montagne Corse. La diminution du paturage ovin et caprin sur certains secteurs entraine une
fermeture du milieu, par la fruticée, 1’aulnaie ou la forét selon le stade d’évolution et le facies
concerné.

Descriptif de I’opération :

En lien avec le Conseil Scientifique et le CBNC, le gestionnaire doit proposer une réflexion sur
cette fermeture du milieu (pelouses, pozzines...), son impact et la nécessité d’intervenir ou non
en fonction des especes et habitats concernés sur les différents secteurs de la RN MMR.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 | 2025 2026 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution X X
Temps de travail 8 25
Colt estimé 25 000

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :

» Méthodologie définie, » Conditions météorologiques,

> Etudes lancées, rendus » Formation des agents,

» Opérations de gestion » Disponibilités aux périodes clés
Réalisation : Budget prévisionnel :

» OEC » 25000 euros en études

» Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Protocoles en place, Outil d’aide a la décision au cas par cas
Indicateurs de réussite : Etat général des habitats, mise en place d’actions de gestions

Métriques : Nombre de sorties terrains, étude lancée, nombre de critéres suivis, nombre de sites
étudiés

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Définition de la
méthodologie avec le CS
Lancement de 1’étude

Sites étudiés

Rapport final
Investissement réel
Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coiit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre O A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 2. Maintenir les populations d’especes faunistiques et floristiques a forte valeur
patrimoniale et leurs habitats

Enjeu : Habitats naturels — Lacs de montagne - Pozzines

OO II.1 Suivre la dynamique des habitats

| CS06 | Evaluer I’'impact des bovins sur les zones humides Priorité ‘ 2 |

Problématique :

Le massif du Ritondu n’échappe pas aux problématiques de déprise agricole communes a la
montagne Corse. Le remplacement des troupeaux ovins et caprins par des bovins en liberté
plusieurs mois par an peut engendrer des impacts sur les écosystemes des zones humides de la
RN MMR.

Descriptif de I’opération :

En lien avec le Conseil Scientifique, le gestionnaire doit proposer une méthodologie
d’évaluation de ces impacts, basée sur différents criteres (flore, sol, qualité de I’eau,
eutrophisation, invertébrés benthiques), afin de fournir les éléments nécessaires a la prise de
décision au cas par cas sur la gestion des pozzines et zones humides d’altitude et la mise en
place d’éventuels exclos.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 | 2025 | 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X
Temps de travail 8 12 12
Colit estimé 10 000 10 000
Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Méthodologie définie, » Conditions météorologiques,
» Etudes lancées, rendus et opérations » Formation des agents,
de gestion » Disponibilités aux périodes clés
Réalisation : Budget prévisionnel :
> OEC > 20000 euros en études

» Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Protocoles en place, Outil d’aide a la décision au cas par cas
Indicateurs de réussite : Etat général des zones humides, mise en place d’actions de gestions
Métriques : Nombre de sorties terrains, nombre de criteres suivis, nombre de sites étudiés

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Définition de la
méthodologie avec le CS
Lancement de 1’étude

Rapport final
Investissement réel
Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Cout réel
Perspectives
oTerminée  OA poursuivre O A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 2. Maintenir les populations d’especes faunistiques et floristiques a forte valeur
patrimoniale et leurs habitats

Enjeu : Habitats naturels

OO II.2 Maintenir la naturalité du massif du Ritondu

| CS07 | Etablir une veille sur les activités sportives émergentes Priorité | 2 |

Problématique :

Le massif du Ritondu est une vitrine de la montagne corse, et attire de nombreux visiteurs
chaque année. Le développement et la multiplication des activités sportives ou de loisirs (trail,
trekking, ULM, drone...) entraine une perte du caractere naturel du site. La naturalité est un
aspect essentiel de la perception par le public des réserves naturelles, le gestionnaire se doit
d’étre vigilant face a I’impact de ces activités nouvelles sur la RN MMR.

Descriptif de I’opération :

Le but de cette opération est d’établir une veille vis-a-vis des activités émergentes, dans le cadre
du suivi global de la fréquentation, afin d’identifier les nouvelles pratiques émergentes sur le
site, d’évaluer leur impact et leur compatibilité avec les objectifs de préservation et la
réglementation de la RN MMR sur cet espace protégé.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 12 12 12 12 12 12 12
Coiit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :

» Observations terrains » Pratiques hors cadre

» Veille applications et réseaux » Rencontres aléatoires

» Synthese des données » Disponibilités aux périodes clés
Réalisation : Budget prévisionnel :

» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Vigilance vis-a-vis des activités sportives émergentes
Indicateurs de réussite : Veille effectuée, activités identifiées
Métriques : Nombre de sorties terrains, veille réseau sociaux et applications de sport

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé
Observations terrains

Mauvais | Moyen | Bon

Veille réseaux
Remontée de données

Investissement réel

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution

Temps de travail (HJ)
Colit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 2. Maintenir les populations d’especes faunistiques et floristiques a forte valeur
patrimoniale et leurs habitats

Enjeu : Fréquentation

OO 11.3. Intervenir sur I’évolution des habitats si nécessaire

Mettre en défens les zones sensibles au piétinement et les stations

P02 . .
floristiques protégées

Priorité | 1

Problématique :

La RN MMR est composée de nombreux habitats rares, fragiles, souvent endémiques, comme
c’est le cas des pozzines et des nombreuses zones humides de petite taille que 1’on rencontre
aux abords des lacs. La fréquentation importante de certains secteurs engendre un piétinement
conséquent de ces zones, et la destruction ou la dégradation d’habitats trés importants pour la
flore et la faune de montagne.

Descriptif de 1’opération :

Afin de protéger ces zones sensibles au piétinement, il est nécessaire de restreindre 1’acces sur
les parties les plus impactées, afin de permettre la régénération du milieu. Il s’agit de délimiter
une zone aux abords de la zone sensible ou de la station floristique protégée, y installer un
dispositif (cloture ou ganivelle par exemple) afin de limiter ’acces aux visiteurs. Ces zones
seront incluses et cartographiées dans le plan de circulation de la RN MMR.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution X X X X X X
Temps de travail 10 10 2 2 2 2
Cofit estimé 10 000 10000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Surface en défens » Acceptation locale
» Infractions constatées » Dégradation des dispositifs

» Linéaire de protection en place

Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC » 20000 € pour I’acquisition
» 4000 € sur 4 ans pour I’entretien
» Temps Agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Mise en défens des secteurs sensibles
Indicateurs de réussite : Surface protégée, évolution du milieu

Métriques : Surface protégée, linéaire déployé, nombre d’infractions

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen

Bon

Surface protégée

Linéaire déployé

Infractions constatées

Investissement réel

Année 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Colit réel
Perspectives
oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 2. Maintenir les populations d’especes faunistiques et floristiques a forte valeur

patrimoniale et leurs habitats

Enjeu : Fréquentation

OO 11.3. Intervenir sur I’évolution des habitats si nécessaire

P03 ‘ Maintenir l'ouverture du milieu sur les secteurs a enjeux ‘ Priorité ‘ 1 |
Problématique :
La RN MMR est composée de nombreux habitats rares, fragiles, souvent endémiques, comme

c’est le cas des pozzines et des nombreuses zones humides de petite taille que 1’on rencontre
aux abords des lacs. La biodiversité des écosystemes ouverts est aujourd’hui menacée par la
déprise agricole et la fermeture du milieu qui en découle.

Descriptif de I’opération :

Il s’agit de définir avec le Conseil Scientifique les milieux ouverts présentant un intérét en
termes de biodiversité (pozzines, pelouses alpines, rives de lacs...), d’étudier leur état

écologique et la

dynamique en cours et d’intervenir si nécessaire afin de maintenir un

écosysteme favorable aux especes ciblées qui fréquentent ces habitats.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X
Temps de travail 15 15
Coit estimé 2500 | 2500
Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
> Secteurs identifiés > Accessibilité du site
» Etat écologique effectué » Méthodes et périodes

» Travaux d’ouverture si nécessaire

Réalisation :

» OEC

Budget prévisionnel :

» Temps agent OEC
» 5000 € en matériel

162



. &.. RISERVE
E%tf%ﬁ:’:é‘.i:\f/ Fo narumave

U MONTE RITONDU

Evaluation

Résultats attendus : Maintien des milieux ouverts
Indicateurs de réussite : Surface ouverte, dynamique du milieu

Métriques : Surface ouverte, sites suivis

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Définition de la
méthodologie avec le CS
Surface ouverte

Sites suivis

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Cout réel
Perspectives
oTerminée  OA poursuivre O A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 2. Maintenir les populations d’especes faunistiques et floristiques a forte valeur
patrimoniale et leurs habitats

Enjeu : Truites méditerranéennes et macrostigma - Activités de pleine nature

OO I1.4 Suivre les modalités de pratique de la péche sur la RN MMR

Connaitre le nombre de pécheurs fréquentant la RN MMR, les

CSO08 . . (15
pratiques et estimer les prélevements

Priorité | 2

Problématique :

Les vallées de la Restonica et du Verghellu, ainsi que leurs affluents, sont renommés pour leur
potentiel piscicole important. Au-dela de 1’aspect touristique les lacs n’échappent pas a ce
constat.

Descriptif de I’opération :

Cette action a pour objectif d’évaluer et de suivre 1’activité « péche » sur le territoire de la RN
MMR (pratiques, sites et périodes, prélevements) en collaboration avec la Fédération de péche,
dans 1’objectif de proposer une gestion piscicole durable et adaptée. Cela passe par de la
surveillance in situ, mais également la réalisation d’une enquéte aupres des pécheurs rencontrés.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 | 2025 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution X X X X X
Temps de travail 5 5 5 5 5
Cofit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Méthodologie définie, » Conditions météorologiques,
» Questionnaires in situ » Horaires décalés
» Nombre de pécheurs interrogés » Informations déclaratives de la part

des pécheurs

Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC - Fédération de Péche de » Temps agent OEC
Corse
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Evaluation

Résultats attendus : Questionnaires en place, données chiffrées disponibles
Indicateurs de réussite : Analyse qualitative et quantitative, Etat O sur la RN MMR
Métriques : Nombre de sorties terrains, nombre de pécheurs interrogés, nombre de sites étudiés

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Nombre de sorties
terrain
Nombre de pécheurs
Nombre de lacs

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Codt réel
Perspectives
oTerminée  OA poursuivre O A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 2. Maintenir les populations d’especes faunistiques et floristiques a
forte valeur patrimoniale et leurs habitats

Enjeu : Activités de pleine nature

OO I1.5 Suivre les modalités de pratique de la chasse sur la RN MMR

Connaitre le nombre de chasseurs fréquentant la RN MMR, les Priorit

7z

CS09 . . (15
pratiques et estimer les prélevements é

Problématique :

Les vallées de la Restonica et du Verghellu, sont renommées pour leur potentiel cynégétique,
et fréquentées par les chasseurs locaux tout au long de la saison de chasse, en particulier pour
le sanglier.

Descriptif de I’opération :

Afin de proposer une gestion cynégétique durable et adaptée, et de veiller au respect de la réglementation
en vigueur en matiere de chasse, le gestionnaire, en collaboration avec la Fédération de chasse, se doit
d’évaluer et de suivre 1’activité « chasse » sur le territoire de la RN MMR (pratiques, sites et périodes,
prélevements). Cela passe par de la surveillance in situ, mais également la réalisation d’une enquéte
aupres des chasseurs locaux.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X
Temps de travail 5 5 5 5 5
Colit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Méthodologie définie, » Conditions météorologiques,
» Questionnaires in situ » Informations déclaratives de la part
» Nombre de chasseurs interrogés des chasseurs
Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC - Fédération de chasse de la » Temps agent OEC

Haute-Corse
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Evaluation

Résultats attendus : Questionnaires en place, données chiffrées disponibles
Indicateurs de réussite : Analyse qualitative et quantitative, Etat O sur la RN MMR

Métriques : Nombre de sorties terrains, nombre de chasseurs interrogés, nombre de sites étudiés

Réalisation : 0 oul [0 NON COOPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Nombre de sorties
terrain
Nombre de
chasseurs interrogés

Investissement réel

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution

Temps de travail (HJ)
Colit réel

Perspectives

LTerminée [JA poursuivre [ A reconduire [ A modifier =~ [JAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 2. Maintenir les populations d’especes faunistiques et floristiques a forte valeur
patrimoniale et leurs habitats

Enjeu : Truites méditerranéennes et macrostigma

0O I1.6 Sauvegarder les animaux patrimoniaux

Etudier les potentialités d’accueil pour étendre 1’aire de la truite

CS10 .
macrostigma

Priorité | 3

Problématique : La truite macrostigma peuple certaines té€tes de bassins sur I'ile. Les
populations sont menacées par le braconnage, I’hybridation avec des souches fario et les
changements climatiques. Des populations étaient identifiées dans le haut Verghellu dans les
années 90, toutefois une analyse génétique est nécessaire pour confirmer ces données anciennes.

Le plan de gestion « Truites de Corse », établit par la fédération pour la péche et la protection
des milieux aquatiques et ses partenaires, prévoit I’extension de 1’aire de répartition de la
macrostigma par translocation de population, afin de pérenniser des populations en limitant les
risques sur un cours d’eau (surpéche, pollution, parasitose...). En tant que seule réserve
naturelle de Corse en milieu montagnard, la RN MMR se doit d’étre un sanctuaire pour cette
espece endémique des cours d’eau d’altitude de I'1le.

Descriptif de I’opération : Le but de cette opération est de définir avec le conseil scientifique et
la fédération pour la péche et la protection des milieux aquatiques, en accord avec les
orientations du programme « Truites de Corse », les parametres afin de choisir des sites pouvant
potentiellement accueillir des populations de truites macrostigma pures de maniere viable. Ces
sites pourront faire 1’objet de la mise en place d’une réserve de péche temporaire si I’opération
doit aboutir.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 | 2025 2026 | 2027 | 2028 2029 | 2030
Période d’exécution X X
Temps de travail 10 20
Colt estimé 12 000
Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Définition de la méthodologie avec » Présence d’especes protégées
le conseil scientifique (amphibiens)
» Lancement de I’étude » Acceptation locale
» Propositions de sites » Appel a des prestataires extérieurs
Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC » 12 000 euros en étude

» Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Etude sur les sites d’accueil potentiels
Indicateurs de réussite : Méthodologie définie, Etude réalisée

Métriques : nombre de réunions, jours terrains, rapports, choix de sites
Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Définition de la
méthodologie avec le CS
Lancement de 1’étude

Proposition de sites

Investissement réel

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution

Temps de travail (HJ)
Codt réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 2. Maintenir les populations d’especes faunistiques et floristiques a forte valeur
patrimoniale et leurs habitats

Enjeu : Gypacte barbu

OO I1.6. Sauvegarder la faune patrimoniale

P04 ‘ Participer aux actions visant le maintien du Gypacte dans la vallée. ‘ Priorité ‘ 1 |

Problématique :

A I’heure actuelle, la population Corse du gypacte barbu (Gypaetus barbatus) est en danger (sa
population est passée de 10 couples en 2009 a 3 couples en 2020). Sa présence dans la vallée
de la Restonica nécessite un suivi et une protection a travers différentes missions. Il est donc
important de participer aux différentes actions en collaboration avec le SMPNRC dans le but
de maintenir la population du gypaete dans la vallée de la Restonica.

Descriptif de I’opération :

Les agents de la RN MMR pourront en collaboration avec le SMPNRC réaliser des missions
sur le gypaete barbu tel que des suivis en vol grace a un protocole précis sur les sites de Surbellu
et de Bravinu.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 85 85 85 85 85 85 85
Colit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :

» Nombre de sorties » Conditions météorologiques

» Remontée des données » Collaboration entre organismes
Réalisation : Budget prévisionnel :

» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Contribuer au suivi du Gypacte barbu sur la RN MMR
Indicateurs de réussite : Suivi méthodologique établi
Métriques : Nombre de sorties, fiches remplies et syntheése annuelle

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Métriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Jours terrains
Fiches obs

Synthese

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030

Période d’exécution

Temps de travail (HJ)

Coit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 2. Maintenir les populations d’especes faunistiques et floristiques a forte valeur
patrimoniale et leurs habitats

Enjeu : Truites méditerranéennes et macrostigma

0O I1.6 Sauvegarder les animaux patrimoniaux

| SPO8 ‘ Etablir une réserve de péche pour la truite macrostigma ‘ Priorité ‘ 3 |

Problématique :

La truite macrostigma peuple certaines tétes de bassins sur I’ile. Les populations sont menacées
par le braconnage, 1’hybridation avec des souches fario et les changements climatiques. Des
populations €taient identifiées dans le haut Verghellu dans les années 90, toutefois une analyse
génétique est nécessaire pour confirmer ces données anciennes au regard de la politique
d’introduction piscicole des années 90.

Descriptif de I’opération :

Sous réserve de confirmation des analyses génétiques, un linéaire de cours d’eau au sein de la
RN MMR pourrait étre classé en réserve temporaire de péche, afin de préserver la population
sur le territoire.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 2030
Période d’exécution X X
Temps de travail 10 5
Cot estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influengant :
» Analyse génétique effectuée » Acceptation locale
» Réalisation du dossier de » Braconnage
classement

» Signalétique et surveillance

Réalisation : Budget prévisionnel :

» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Création d’une RTP sur la RN MMR

Indicateurs de réussite : choix du site, réserve créée

Métriques : Analyses effectuées, choix du site, dossier administratif, moyens de surveillance
o NON oPARTIELLEMENT

Réalisation : o OUI

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Métriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Analyses faites
Choix du site
Dossier rédigé
Investissement réel
Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Colt réel
Perspectives
oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 3. Sensibiliser les visiteurs, acteurs et partenaires a la biodiversité du territoire

Enjeu : Notoriété de la RN MMR

OO III.1. Assurer I’information et la compréhension du public

| CCo3 | Editer des plaquettes sur les themes liés 2 la RN MMR | Priorité | 2 |

Problématique :

Le classement de la RN MMR étant relativement récent a 1’échelle des espaces protégés de
I’ile, le grand public n’a pas connaissance de 1’existence d’une protection forte sur le massif.
La situation s’améliore sur place, avec la signalétique RNC sur les acceés notamment. Afin de
sensibiliser et d’informer un maximum de personnes avant que celles-ci ne se rendent sur la
réserve, il serait important de pouvoir informer au préalable le public, notamment via les
réseaux sociaux ou la distribution de supports de communication.

Descriptif de I’opération :

Afin de pouvoir informer et sensibiliser au préalable, la distribution de plaquettes ou de flyers
est treés importante notamment au niveau des hotels, campings, gites mais également aupres des
partenaires (SMPNRC, Communes, Offices du tourisme, comcom...). Ces plaquettes peuvent
couvrir différentes thématiques comme les comportements a adopter, la connaissance de la
Faune et de la Flore locale, des lacs ou bien les travaux scientifiques mis en ceuvre. Une phase
de conception/impression sera effectuée tous les deux ans, avec une distribution des stocks
I’année suivante.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 10 2 10 2 10 2 10
Colfit estimé 2000 € 2000 € 2000 € 2000 €
Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Conception des documents » Contenu a fournir
» Impression des documents » Prestation pour la conception

> Diffusion

Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC » 8000 € sur 4 ans pour
conception/impression
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Evaluation

Résultats attendus : Plaquettes thématiques disponibles
Indicateurs de réussite : Plaquettes créées et diffusées
Métriques : Nombre d’impressions, nombre de plaquettes distribuées

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé
Nombre d’impressions

Mauvais | Moyen | Bon

Nombre distribué

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Colit réel
Perspectives
oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 3. Sensibiliser les visiteurs, acteurs et partenaires a la biodiversité du territoire

Enjeu : Notoriété de la RN MMR

OO III.1. Assurer I’information et la compréhension du public

Informer au départ des offices du tourisme, des gites d’étapes, des

PA0O6
campings, des hotels et des refuges.

Priorité | 2

Actions liées : PAO3

Problématique :

Le classement de la RN MMR étant relativement récent a 1’échelle des espaces protégés de
I’ile, le grand public n’a pas connaissance de 1’existence d’une protection forte sur le massif.
La situation s’améliore sur place, avec la signalétique RNC sur les acceés notamment. Afin de
sensibiliser et d’informer un maximum de personnes avant que celles-ci ne se rendent sur la
réserve, il serait important de pouvoir informer au préalable le public, notamment dans des
offices du tourisme, des gites d’étapes, hotels

Descriptif de I’opération :

Afin de pouvoir informer et sensibiliser au préalable, la distribution de plaquettes ou de flyers
est trés importante notamment au niveau des hotels, campings, gites... Les offices de tourisme
pourront également informer précisément sur la réglementation, ainsi que la difficulté des
différents sentiers afin que le public soit le mieux informé possible.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 4 4 4 4 4 4 4
Colit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :

» Flyers disponibles » Perception du public
» Distribution effectuée

Réalisation : Budget prévisionnel :

» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Distribution des flyers, brochures ou plaquettes
Indicateurs de réussite : Contacts avec les organismes, documents distribués
Métriques : nombre de points de distribution, nombre de documents écoulés

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé
Contacts pris

Mauvais | Moyen | Bon

Documents distribués

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Colit réel
Perspectives
oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 3. Sensibiliser les visiteurs, acteurs et partenaires a la biodiversité du territoire

Enjeu : Notoriété de la RN MMR

OO III.1. Assurer I’information et la compréhension du public

| PAO7 ‘ Mettre en ceuvre des journées de découverte pour le public ‘ Priorité ‘ 2 |

Actions liées : PAO1-PA02-PAO3

Problématique :

Le classement de la RN MMR étant relativement récent a 1’échelle des espaces protégés de
I’ile, le grand public n’a pas connaissance de 1’existence d’une protection forte sur le massif.
La situation s’améliore sur place, avec la signalétique RNC sur les acces notamment. Afin de
sensibiliser et d’informer un maximum de personnes, le gestionnaire peut organiser de maniere
occasionnelle des sorties a theme afin de découvrir la RN MMR et son patrimoine naturel.

Descriptif de I’opération :

Cette action a pour but d’organiser I’accueil occasionnel du public lors de journées dédiées (une
a deux fois par an). Il s’agit d’accueillir des groupes sur le territoire de la réserve naturelle, en
fonction des sollicitations ou des opportunités (journées a theme, initiative du gestionnaire...).
Afin de limiter I’'impact sur la fréquentation du site, le gestionnaire sera vigilant vis-a-vis des
périodes proposées et du nombre de participants.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 8 8 8 8 8 8 8
Coiit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Nombre de demandes » Conditions météorologiques
» Nombre de personnes sensibilisées » Acces difficile

Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Accueil de groupes sur la RN MMR

Indicateurs de réussite : Nombre de groupes

Métriques : Nombre de demandes, nombre de groupes

Réalisation : o OUI

o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon
Nombre de demandes
Nombres de groupes
Investissement réel
Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Cofit réel
Perspectives
oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations

179




b. RISERVE
Couecrt o conse Yot NaruraLe / ,
9% DI CORSICA | i
U MONTE RITONDU

OLT 3. Sensibiliser les visiteurs, acteurs et partenaires a la biodiversité du territoire

Enjeu : Valorisation du patrimoine naturel

OO II1.2. Développer des actions et des moyens pédagogiques.

Concevoir et développer des outils pédagogiques liés a la découverte de

ccod la RN MMR

Priorité | 2

Actions liées : PA02-PA03-PAOS

Problématique :

Il n’existe a I’heure actuelle aucun outil ou support pédagogique ayant pour objectif de faire
découvrir la RN MMR aux différents usagers ou acteurs liés a la réserve.

Descriptif de 1’opération :

Avec I’éventuelle participation de services spécialisés dans I’animation, 1’objectif sera de créer
différents outils pédagogiques liés a la RN MMR, qui seront adaptés au type de public. Les
outils pédagogiques et supports (plaquettes, maquettes, roll-ups, courts métrages...) seront
également développés au fil du temps afin d’avoir des supports les plus précis et pertinent
possible.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution X X
Temps de travail 15 15
Colit estimé 5000 € 5000 €
Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Création de supports et d’outils » Temps agent dédié a I’animation

» Utilisation des supports

Réalisation : » 10000 euros en conception

» OEC

Budget prévisionnel :
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Evaluation

Résultats attendus : Supports et outils pédagogiques disponibles
Indicateurs de réussite : Supports créés

Métriques : Supports effectués, utilisation, temps agent

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais

Moyen

Bon

Supports effectués

Supports utilisés

Temps agent dédié

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Colit réel
Perspectives
oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 3. Sensibiliser les visiteurs, acteurs et partenaires a la biodiversité du territoire

Enjeu : Valorisation du patrimoine naturel

OO II1.2. Développer des actions et des moyens pédagogiques.

Répondre aux demandes de groupes pour la visite de la réserve

PAOS8
(scolaires, scientifiques, ...)

Priorité | 2

Actions liées : PAO3 — CC04

Problématique :

Le gestionnaire est parfois sollicité par des organismes souhaitant visiter la RN MMR. Le public
concerné peut étre assez varié, de classe d’étudiants a des groupes de scientifiques. Afin de
sensibiliser le public, il s’agit d’une opportunité a ne pas négliger, tant que ces visites respectent
les préconisations en vigueur en termes de fréquentation fixées par la délibération de
classement, afin de ne pas créer une augmentation incontrdolée du nombre de visiteurs.

Descriptif de 1’opération :

Il s’agit de répondre ponctuellement aux demandes de visites par un public spécifique (scolaire,
étudiants ou scientifiques). L’encadrement par les gardes de la RN MMR permettra de délivrer
des informations pertinentes et a jour sur le site et la réglementation associée. Les enjeux pour
I’ensemble de 1’équipe de la réserve ainsi que 1’effectif seront adaptés selon le type de public
et ses attentes. Le site de Melu ou le Verghellu semblent les plus indiqués pour ce type d’actions
de sensibilisation.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 10 10 10 10 10 10 10
Coiit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Nombre de demandes » Disponibilité des agents
» Nombre de sorties effectuées » Conditions d’acces selon le nombre
de participants (Minibus ou voiture
seulement)

» Conditions météorologiques

Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Encadrement de groupes (scolaires, scientifiques) sur la RN MMR

Indicateurs de réussite : Groupes accueillis sur site
Métriques : Nombre de demandes, nombre de journées dédiées, satisfaction du public cible

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Métriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Nombre de demandes

Jours dédiés
Satisfaction public

cible
Investissement réel
Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Colit réel
Perspectives
oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 3. Sensibiliser les visiteurs, acteurs et partenaires a la biodiversité du territoire

Enjeu : Notoriété de la RN MMR

OO II1.3. Favoriser I’information et la compréhension des partenaires.

| CCO05 | Actualiser et valoriser le site internet de I’OEC/RN MMR ‘ Priorité ‘ 2 |

Actions liées : PAO4

Problématique :

Le site internet de I’ Office de I’Environnement de la Corse dispose d’une section consacrée aux
Réserves Naturelles de Corse. En revanche trés peu d’informations sur la RN MMR sont
disponibles, le site n’ayant pas été actualisé récemment.

Descriptif de 1’opération :

Afin de permettre aux différents partenaires mais également acteurs et visiteurs, d’avoir acces
aux différentes actualités et informations relatives a la RN MMR, le site internet de I’OEC doit

donc étre mis a jour. Il sera ensuite valorisé a travers I’ensemble des documents de
communication de la RN MMR et via la page Facebook, afin de gagner en visibilité.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 10 2 2 2 2 2 2
Colit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Site internet fréquemment utilisé » Contenu facile a trouver sur le site
» Satisfaction des différents OEC

partenaires et utilisateurs.

Réalisation : Budget prévisionnel :

» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Site internet OEC a jour

Indicateurs de réussite : Site actualisé et régulierement mis a jour, page de la RN MMR

actualisée

Meétriques : Nombre de réunions, nombre de visites sur le site internet

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon
Réunions
Nombre de visites du
site
Investissement réel
Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Cout réel
Perspectives
oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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de la Corse.

OLT 3. Sensibiliser les visiteurs, acteurs et partenaires a la biodiversité du territoire

Enjeu : Notoriété de la RN MMR

OO IIL.3. Favoriser I'information et la compréhension des partenaires.

| EIO8 ‘ Participer au Copil Natura 2000 « Massif du Rotondo » ‘ Priorité ‘ 1 |

Problématique :

La RN MMR est entierement incluse dans le site Natura 2000 « Massif du Rotondo ». La
commune de Corti assure la Présidence du Copil. La phase A du DOCOB a été validée en 2018.

Descriptif de 1’opération :

Cette opération a pour but de s’assurer de la cohérence entre le Document d’Objectif Natura
2000 et le plan de gestion de la RN MMR, afin que la démarche soit en adéquation avec les
objectifs de préservation et le respect de la délibération de classement.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 2 2 2 2 2 2 2
Coiit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Nombre de démarches » Validation du DOCOB
» Nombre de retours » Copil réuni
Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Participation a la vie du site Natura 2000
Indicateurs de réussite : Participation au copil, participation a la phase 2 du DOCOB
Métriques : Nombre de jours dédiés, nombre de réunions

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Métriques Indéterminé
Nombre de jours dédiés

Mauvais | Moyen | Bon

Nombre de réunions

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Colit réel
Perspectives
oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 3. Sensibiliser les visiteurs, acteurs et partenaires a la biodiversité du territoire

Enjeu : Notoriété de la RN MMR

OO III.4. Faire connaitre le patrimoine de la RN MMR

Initier des démarches participatives sur différentes thématiques pour

CCO06
faire adhérer le public aux enjeux de préservation

Priorité | 3

Actions liées : CC02-PAO3

Problématique :

En tant qu’espace protégé récent au niveau insulaire, il convient d’accroitre la notoriété de la
RN MMR aupres du grand public. A cet effet, des démarches participatives telle que celle
lancée en 2012 sur les lacs permettraient de faire adhérer les participants aux objectifs de
préservation et de sensibilisation.

Descriptif de 1’opération :

Cette opération a pour but de permettre 1’acquisition et de faciliter la remontée de données et
d’observations du public, sur différentes thématiques via une adresse mail dédiée.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X
Temps de travail 5 5 5 5 5
Cot estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Nombre de démarches > Fiabilité de I’information
» Nombre de retours » Difficulté d’identification (qualité
photo, éléments caractéristiques
visibles...)
Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC » Temps agent
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Evaluation

Résultats attendus : Participation du public aux démarches
Indicateurs de réussite : Nombre de participants, nombre de retours
Métriques : Nombre de jours dédiés, nombre de démarches initiées, taux de retours

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Nombre de démarches

Nombres de
participants
Temps agent dédié

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Cout réel
Perspectives
oTerminée  OA poursuivre O A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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Office de I'Environnement
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OLT 3. Sensibiliser les visiteurs, acteurs et partenaires a la biodiversité du territoire

Enjeu : Notoriété de la RN MMR

OO III.4. Faire connaitre le patrimoine de la RN MMR

Valoriser les suivis scientifiques, études et actions via des articles, des

MSO02 .
publications ou des reportages

Priorité | 2

Actions liées : PA03-MS04

Problématique :

En tant qu’espace protégé récent au niveau insulaire, il convient d’accroitre la notoriété de la
RN MMR aupres du grand public. Au-dela de 1’aspect garderie visible au quotidien, le public
a souvent une méconnaissance des missions du gestionnaire et des travaux mis en ceuvre.

Descriptif de 1’opération :

Cette opération a pour but de valoriser le travail effectué sur la RN MMR via des articles, des
publications ou des reportages, en fonction des opportunités ou des besoins en communication
du gestionnaire, dans le respect de la politique de communication globale des Réserves
Naturelles de Corse définie en lien avec le contrdle de gestion de I’OEC.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 5 5 5 5 5 5 5
Cofit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Demandes traitées » Opportunité médiatique
» Nombre de reportages, articles... » Disponibilité des équipes

» Conditions de sécurité de
I’opération

Réalisation : Budget prévisionnel :

» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Valorisation du travail du gestionnaire
Indicateurs de réussite : Visibilité des actions vis-a-vis du public
Métriques : Nombre de reportages ou d’articles, temps agent dédié, enquéte fréquentation

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Métriques Indéterminé
Nombre d’articles
Nombres de demandes
Temps agent dédié

Mauvais | Moyen | Bon

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coiit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 3. Sensibiliser les visiteurs, acteurs et partenaires a la biodiversité du territoire

Enjeu : Notoriété de la RN MMR

OO II1.4. Faire connaitre le patrimoine de la RN MMR

| MS03 |

Valoriser les travaux scientifiques via une brochure annuelle

‘ Priorité ‘ 3 |

Problématique :

La RN MMR a vocation a devenir un pdle d’excellence en termes de recherche scientifique, en
particulier sur les écosystemes lacustres et les changements climatiques. Afin de regrouper,
valoriser et vulgariser les travaux scientifiques sur la RN MMR, la rédaction d’une synthese
annuelle permettra de regrouper et diffuser I’information scientifique.

Descriptif de I’opération :

Cette opération a pour objectif la synthese, la conception et la publication d’un petit livret
annuel regroupant les travaux scientifiques effectués sur la réserve, a destination du grand

public.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 | 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 15 15 15 15 15 15 15

Coit estimé 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000

Criteres d’évaluation :

» Livret édité
» Synthese effectuée

Réalisation :

» OEC

Facteurs influencant :

» Matiere disponible
» Prestataire externe pour la
conception

Budget prévisionnel :

» 2000 € par an
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Evaluation

Résultats attendus : Livret annuel « Travaux scientifiques »
Indicateurs de réussite : Livret imprimé et distribué
Métriques : Réunions, Nombre d’études incluses, livret disponible et temps agent dédié

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé
Nombres d’études

Mauvais | Moyen | Bon

Réunions

Livret imprimé

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coiit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Flore

OO IV.2 Compléter les connaissances sur les especes floristiques

Initier des inventaires sur des groupes particuliers (bryophytes,

CS11
lichens, champignons...)

Priorité | 3

Problématique :

Les fortes contraintes topographiques, 1’absence de sentier sur une grande partie du territoire
de la RN MMR, entrainent un manque de données sur certaines zones de la réserve voir sur
certains groupes particuliers (bryophytes, lichens, champignons). Certains peuvent cependant
étre considérés comme des marqueurs des changements climatiques (lichens sur les roches en
bord de lac par exemple).

Descriptif de I’opération :

Cette opération a pour but de compléter les connaissances disponibles sur ces groupes peu
étudiés jusqu’a présent sur la RN MMR (liste d’especes, rareté, intérét scientifique ou
patrimonial...), en lien avec le CBNC ou des spécialistes du domaine abordé.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 2028 2029 | 2030
Période d’exécution X X
Temps de travail 0 0 0 10 16 0 0
Colt estimé A définir
Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :

» Prospections ou études mises en » Contact et disponibilité des
oeuvre spécialistes du domaine

» Jours terrains dédiés » Domaines ultraspécialisés

» Conditions météorologiques

Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC - CBNC » A définir si études
» Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Amélioration des connaissances sur les groupes cités
Indicateurs de réussite : Listes d’especes disponible

Métriques : Nombre de journée de prospections, études effectuées, nombre de données
disponibles

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé
Jours de prospections
Etudes
Données recueillies

Mauvais | Moyen | Bon

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Colit réel
Perspectives
oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Flore

OO IV.2 Compléter les connaissances sur les especes floristiques

| CS12 | Rechercher Herniaria litardierei sur le secteur du Cardu Priorité | 3 |

Problématique :

L’Herniaire de Litardiere est une espece protégée au niveau national, inscrite a la Directive
Habitat au niveau Européen, qui est localisée en périphérie de la RN MMR, a proximité
immédiate du Monte Cardu. Le CBNC effectue des passages réguliers sur les stations connues.

Descriptif de I’opération :

Cette opération a pour but de rechercher les stations potentielles autour du Monte Cardu, sur le
territoire de la RN MMR, et le cas échéant, de les cartographier. Compte tenu de la courte
période de floraison, et des difficultés de prospections dans les éboulis, cette action sera étalée
sur 3 ans afin de maximiser les chances de rencontrer cette espece. Cette opération pourra étre
mutualisée avec le CBNC en fonction des calendriers des agents.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X
Temps de travail 5 5 5
Coiit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Définition de zones potentielles » Conditions météorologiques
» Sorties de terrain effectuées » Accessibilité du site de prospection

> Période de floraison restreinte

Réalisation : Budget prévisionnel :

» OEC - CBNC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Absence ou présence de 1’espece sur la RN MMR
Indicateurs de réussite : Sites potentiels prospectés, stations cartographiées
Métriques : Nombre de jours agent, nombre de sites prospectés

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Définition de zones
potentielles

Prospections

Temps agent dédié

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Cout réel
Perspectives
oTerminée  OA poursuivre O A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Flore

OO IV.2 Compléter les connaissances sur les especes floristiques

| CS13 | Rechercher Euphorbia corsica sur le secteur de Bocca alle Porte Priorité | 3 |

Problématique :

L Euphorbe de Corse est une endémique stricte du plateau du Camputile, qui est localisée en
périphérie de la RN MMR, a proximité immédiate du lac de Sorbi et de la Bocca alle Porte.
Aucune mention de I’espece n’est connue sur la RN MMR malgré sa présence a quelques
centaines de metres du périmetre de la réserve.

Descriptif de I’opération :

Cette opération a pour but de rechercher les stations potentielles autour Bocca alle Porte, et le
cas échéant, de les cartographier. Compte tenu de la courte période de floraison, et des
difficultés de prospection dans les €boulis, cette action sera étalée sur 3 ans afin de maximiser
les chances de rencontrer cette espece. Cette opération pourra étre mutualisée avec le CBNC en
fonction des calendriers des agents.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X
Temps de travail 5 5 5
Coiit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Définition des zones potentielles » Conditions météorologiques
» Sorties de terrain effectuées » Accessibilité du site de prospection

> Période de floraison restreinte

Réalisation : Budget prévisionnel :

» OEC - CBNC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Absence ou présence de 1’espece sur la RN MMR
Indicateurs de réussite : Sites potentiels prospectés, stations cartographiées
Métriques : Nombre de jours agent, nombre de sites prospectés

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Définition de zones
potentielles

Prospections

Temps agent dédié

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Cout réel
Perspectives
oTerminée  OA poursuivre O A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Flore

OO IV.1 Compléter les connaissances sur les especes floristiques

CS14 Cartographier df: f’agon precm? (GPS? la localisation 'des sta't'lons de Priorité | 3
plantes protégées (Myosotis corsicana, Draba loiseleurii...)
Problématique :

Les données disponibles sur la RN MMR sont parfois assez anciennes, et présentent une
localisation approximative. Les données plus récentes sont quant a elles géoréférencées, ce qui
permet une localisation précise. Afin d’améliorer les connaissances disponibles sur la réserve,
il est indispensable de disposer d’une cartographie précise des différentes stations d’especes
floristiques protégées.

Descriptif de I’opération :

Cette opération a pour but de vérifier les données flore disponibles, et de réaliser une
cartographie précise des stations d’especes protégées non géoréférencées, afin de fournir des
données nécessaires a la mise en ceuvre des mesures de gestion efficaces. Cette carte sera
actualisée lors de la programmation, en fonction des données recueillies.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X
Temps de travail 10 4 4 4
Coiit estimé

Critere d’évaluation : Facteurs influencant :
» Données vérifiées » Données anciennes
» Localisations précises » Conditions météorologiques

» Cartographie disponible

Réalisation : Budget prévisionnel :

» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Cartographie des stations d’especes protégées disponibles a jour
Indicateurs de réussite : Cartographie disponible
Métriques : Nombre de jours, nombre de sorties terrain, nombre de stations référencées

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Nombre de jours terrains

Nombre de stations
référencées

Temps agent dédié

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Cout réel
Perspectives
oTerminée  OA poursuivre O A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Flore

OO IV.1 Compléter les connaissances sur les especes floristiques

| SP0O9 | Surveiller régulierement les stations de plantes rares et/ou protégées | Priorité | 1 |

Opérations li€es : CS13

Problématique :

Les opérations de police et de surveillance font parties intégrantes des missions du gestionnaire.
Les stations de plantes protégées peuvent €tre soumises a des dégradations liées a la
fréquentation du site, qu’elles soient involontaires (piétinement, feu...) ou non (vandalisme,
collectionneurs...).

Descriptif de I’opération :

Cette opération a pour but de réaliser des tournées régulicres de surveillance sur les sites
d’especes protégées, afin de s’assurer de leur bon état de conservation.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 | 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 10 10 10 10 10 10 10
Colit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Nombre de sites suivis » Stations connues et cartographiées
» Nombre de jours dédiés » Agents formés a I’identification
» Etat de conservation » Conditions météorologiques
Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Présence accrue sur les secteurs abritant des especes protégées

Indicateurs de réussite : Stations surveillées
Métriques : Nombre de rondes, nombre de stations suivies

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Nombres de rondes

Nombres de stations

suivies
Investissement réel
Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Avifaune de montagne

0O IV.2 Compléter les connaissances sur les especes faunistiques

| CS15 | Améliorer les connaissances sur l'avifaune des étages alpins et subalpins | Priorité | 3|

Problématique :

L’avifaune remarquable ou patrimoniale est principalement caractérisée sur le territoire par la
présence de grands rapaces, le gypacte barbu (Gypaetus barbatus), 1’aigle royal (Aquila
chrysaetos) et d’un petit passereau endémique corse, la sittelle corse (Sitta whiteheadi). Le site
offre presque tout le cortege des especes de moyenne et haute montagne de I'ile, avec
notamment les especes liées aux étages alpins et subalpins, ce qui représente un cas quasi unique
en méditerranée insulaire. On note sur le site la reproduction de 1’ Accenteur alpin (Prunella
collaris), de la Niverolle alpine (Montifringilla nivalis), du Tichodrome échelette (Tichodroma
muraria), du Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) et du Rouge-queue noir (Phoenicurus
ochruros), ainsi que du Pipit spioncelle (Anthus spinoletta), a proximité des pozzines en
particulier. La biologie de ces especes, leur répartition et leurs comportements sont encore mal
connus a I’échelle de la RN MMR.

Descriptif de I’opération :

Cette opération a pour but de compléter les données disponibles sur les especes fréquentant les
étages alpins et subalpins (niverolle, accenteur alpin, tichodrome...) sur le territoire du Ritondu.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X
Temps de travail 15 15 15
Colit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Prospections de terrain » Agents formés a la reconnaissance
» Liste d’especes et secteurs des especes

» Accessibilité des sites a prospecter
» Conditions météorologiques

Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Amélioration des connaissances disponibles

Indicateurs de réussite : Listes affinées et secteurs fréquentés

Métriques : Sites a prospecter définis, nombre d’observations, nombre de sorties effectuées

Réalisation : 0 oul [0 NON COOPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé
Sites a prospecter
Nombre

Mauvais | Moyen | Bon

d’observations

Nombre de jours

Investissement réel

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution

Temps de travail (HJ)
Colit réel

Perspectives

LTerminée [JA poursuivre [ A reconduire [ A modifier [JAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Chiropteres

0O IV.2 Compléter les connaissances sur les especes faunistiques

| CS16 | Améliorer les connaissances sur les chiropteres | Priorité | 3 |

Problématique : La Réserve Naturelle du Massif du Monte Ritondu occupe une place
géographique centrale sur I'ile ; elle se caractérise par un ensemble d’écosystemes de montagne
singulier, jusque-la tres peu étudiés en Corse pour 1’intérét qu’ils suscitent pour les chiropteres.
En 2022, une 1°"° campagne d’étude s’est intéressée a I’évaluation de 1’ activité des chiropteres
sur quelques lacs d’altitude. Les premiers résultats ont révélé leur role majeur en offrant des
conditions trophiques favorables a 1’activité de chasse de nombreuses especes de chiropteres.
Il conviendrait aujourd’hui de poursuivre ces études afin de préciser cet état notamment la
phénologie d’occupation de ces milieux mais également I’influence de I’environnement en
périphérie des lacs et dans les cols de montagne.

Descriptif de I’opération :

Cette opération a pour but d’étudier I’intérét des écosystemes d’altitude pour les chiropteres
(zones de transit, zones d’alimentation, gites...). Le programme d’études s’intéressera dans un
premier temps a 1’étude des lacs d’altitudes et de leur environnement et des cols, zones de transit
et de passage des chiropteres. Les méthodes d’investigation seront centrées principalement sur
I’étude de I’activité acoustique des chiropteres a I’aide d’enregistreurs d’ultrasons placés sur un
échantillon représentatif de ces milieux.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution X X X X
Temps de travail 25 25 25 25
Coft estimé 13000 | 13000 | 13000 | 13000
Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Dispositifs installés » Disponibilité de I’équipe du GCC
» Retour des analyses aux périodes ciblées

» Conditions météorologiques

Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC-Groupe Chiropteres Corse » 13 000 euros annuels mutualisés au
sein du service BIOTER de ’OEC
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Evaluation

Résultats attendus : caractériser des milieux favorables aux chiropteres, définir des orientations
de conservation si cela s’avere nécessaire

Indicateurs de réussite : Rapport d’étude

Meétriques : Nombre de capteurs, temps agent dédié, nombre de sites suivis

Réalisation : 0 oul ] NON COPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé
Nombre de lacs suivis

Mauvais | Moyen | Bon

Nombre de capteurs
Rapport de suivi

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Cofit réel
Perspectives
LTerminée [JA poursuivre [ A reconduire [ A modifier =~ [JAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Amphibiens

0O IV.2 Compléter les connaissances sur les especes faunistiques

| CS17 | Inventorier les amphibiens Priorité | 3 |

Problématique :

Les amphibiens sur la RN MMR sont représentés par une faible diversité spécifique, avec
cependant taux d’endémisme tres important (3 especes endémiques strictes a la Corse).
L’isolement des populations entre les massifs a conduit a des particularités génétiques entre les
populations. Les introductions de poissons dans les années 70 ont également eu un impact
certains sur les especes fréquentant les sites de lachés. Tres sensibles au réchauffement de I’eau
et a I’eutrophisation, la réserve se doit d’étre un sanctuaire pour ces especes.

Descriptif de I’opération :

Les especes fréquentant le site sont identifiées, cette opération a pour but d’affiner les
connaissances sur leur répartition notamment sur les lacs et aux abords des pozzines, et
d’évaluer I’état de conservation des populations la ol les introductions de poissons ont pu
impacter les populations. La technique de I’ADN environnemental pourrait ainsi étre mise en
ceuvre pour étudier I’absence ou la présence des amphibiens sur les lacs et cours d’eau de la
réserve. Réserves Naturelles de France propose également un protocole d’échantillonnage, mais
celui-ci doit étre adaptés aux contraintes de montagne, et sera soumis au Conseil Scientifique
de la RN MMR avant mise en ceuvre.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X
Temps de travail 20 20
Coiit estimé A définir | A définir
Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Evaluation de I’état de conservation » Accessibilité aux sites
» Carte de répartition des especes » Détermination des especes

» Horaires décalés ou nocturnes
» Coltde ’ADNE.

Réalisation : Budget prévisionnel :
> OEC > A définir
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Evaluation

Résultats attendus : Répartition des populations d’amphibiens

Indicateurs de réussite : Définition des sites a prospecter, cartographie a jour, estimation des
populations et de 1’état de conservation

Métriques : Sites prospectés, temps agent consacré, journées terrains, études rendues

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Métriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Sites a suivre

Nombre de jours de
suivis
Etat des lieux

Investissement réel

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution

Temps de travail (HJ)
Coiit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Avifaune de montagne

OO IV.2. Compléter les connaissances sur les especes faunistiques

CS18 Rechercher la présence du pluvier guignard lors de la migration Priorité¢ 3

Problématique :

Le Pluvier Guignard (Charadrius morinellus) est un représentant de la famille des Charadriidés,
que I’on retrouve en Europe et en Amérique du Nord. C’est une espece migratrice, qui est
présente en Corse lors de son passage fin aotit-début septembre. Les données étaient lacunaires
il y a peu, mais des observations de dizaines d’individus ont été réalisées sur le Renosu en 2020
et 2021, laissant envisager une présence plus importe que prévue sur I’ile. Cet oiseau fréquente
les zones montagneuses relativement plates avec des blocs rocheux, a la végétation rase, la RN
MMR constitue donc une halte potentielle pour cette espece lors de sa migration.

Descriptif de I’opération :

Le but de cette opération est de vérifier la présence du pluvier guignard sur le territoire de la
RN MMR lors des épisodes migratoires. Les secteurs de la Maniccia, de Soglia et du lac
d’Oriente ont été identifiés comme présentant des caractéristiques favorables.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X
Temps de travail 5 5 5
Coiit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Nombre de journées de suivi » Collaboration inter organismes
» Synthese des données » Conditions météorologiques
» Rapport annuel » Formation des agents
Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC - SMPNRC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Implication de la RN MMR dans le suivi des populations sur son territoire
Indicateurs de réussite : Suivi effectué
Métriques : Nombre de journées de suivi, syntheése des données, rapport annuel

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Métriques Indéterminé
Temps agent dédié

Mauvais | Moyen | Bon

Synthese des données

Rapport d’études

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coiit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Mammiferes

0O IV.2 Compléter les connaissances sur les especes faunistiques

| CS19 | Inventorier les micromammiferes Priorité | 3 |

Problématique :

Le relief tourmenté et I’absence de sentiers n’ont pas permis au territoire du Ritondu d’étre
prospecté par des naturalistes de maniere réguliere en dehors des principaux itinéraires (Lacs et
sommets). Si certains groupes sont assez bien renseignés, les données concernant les
micromammiferes sont lacunaires sur ce territoire. Dans le cadre de la politique régionale
d’étude du chat forestier, ce compartiment gagnerait a étre étudié lors de ce premier plan de
gestion.

Descriptif de I’opération :

Il s’agit de définir et mettre en ceuvre un protocole de suivi sur les micromammiferes sur le
territoire de la réserve, afin d’améliorer les connaissances disponibles sur ce compartiment tres
peu étudié sur le Ritondu.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X
Temps de travail 15 20
Coiit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Liste d’especes actualisée » Formation des agents
» Répartition spatiale » Prestataire extérieur
Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Liste d’especes disponible et répartition spatiale

Indicateurs de réussite : Rapport d’étude

Métriques : Protocole validé, Nombre de jours agent, nombre de sorties terrains, especes
identifiées

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Définition de la
méthodologie avec le CS
Lancement de 1’étude

Liste d’especes

Investissement réel

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période
d’exécution

Temps de
travail (HJ)
Colit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Invertébrés terrestres

0O IV.2 Compléter les connaissances sur les especes faunistiques

| CS20 | Inventorier les invertébrés terrestres | Priorité | 3 |

Problématique :

Au niveau des invertébrés terrestres, quelques taxons a forte valeur patrimoniale comme les
1épidopteres endémiques corso-sardes inscrit a 1’article 2 des insectes protégés de France : le
nacré tyrrhénien (Fabriciana elisa) et le porte-queue de Corse (Papilio hospiton) sont présents
sur la RN MMR. Le porte-queue a été observé sous forme de chenille aux abords du lac de
Cavacciole. Si ces especes emblématiques sont bien identifiées sur la réserve, certains groupes
d’invertébrés terrestres (arachnides, 1épidopteres, orthopteres, coléopteres, hyménopteres...)
doivent faire I’objet de prospections complémentaires afin d’améliorer 1’inventaire faunistique
de la RN MMR.

Descriptif de 1’opération :

Cette opération a pour but de compléter les connaissances disponibles sur les invertébrés
terrestres, en lien avec I’OCIC-OEC et les naturalistes qui visitent la RN MMR, en fonction des
opportunités de recherches.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X
Temps de travail 15 15 20
Coiit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Listes d’especes complétées » Formation des agents
» Nombre de sorties terrain » Disponibilité aux périodes de
prospection

» Variations interannuelles fortes
» Opportunité d’identification sur
certains groupes

Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC - OCIC » Temps agent OEC

214



. &.. RISERVE
E%tf%ﬁ:’:é‘.i:\f/ Fo nauRave

U MONTE RITONDU

Evaluation

Résultats attendus : Amélioration des connaissances sur les invertébrés terrestres
Indicateurs de réussite : Liste d’especes par groupe recherché
Métriques : Nombre de sorties, nombre d’especes identifiées

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Métriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Nombre de jours terrains

Nombres d’especes

identifiées
Investissement réel
Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Invertébrés aquatiques

0O IV.2 Compléter les connaissances sur les especes faunistiques

| CS21 | Inventorier les invertébrés benthiques | Priorité | 3 |

Problématique :

Les lacs de montagne de Corse abritent pres de 40% d’especes endémiques en ce qui concerne
les invertébrés benthiques. Ces especes ultra spécialisées sous 1’effet de la double contrainte
altitude/insularité, constituent d’excellents bioindicateurs de la qualité des milieux aquatiques.
Si les principaux lacs de la réserve ont été bien étudiés depuis 2006, ce n’est pas le cas des plus
petits d’entre eux (Galiera, Puzzolu, et des hydrosystémes annexes).

Descriptif de I’opération :

Cette opération a pour but de compléter les inventaires du programme « Lacs » sur les secteurs
et les habitats les moins étudiés (pozzines éloignées, suintements, sources, ruisseaux
tempraires...).

Périodicité et calendrier :

Année 2024 | 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X
Temps de travail 10 10 12
Cott estimé 10 000 10 000 10 000
Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Liste d’especes disponibles » Accessibilité des sites
» Sites étudiés » Formation des agents

> Prestataire externe

Réalisation : Budget prévisionnel :

» OEC » 10000 € par an sur 3 ans
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Evaluation

Résultats attendus : Inventaire complet des lacs et hydrosystemes non étudiés
Indicateurs de réussite : Rapport d’étude et liste d’especes
Métriques : Nombre de sites étudiés, rapport final, temps agent dédié

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé
Nombre de sites étudiés

Mauvais | Moyen | Bon

Rapport final
Temps agent dédié

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coiit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Avifaune de montagne

OO0 IV.2. Compléter les connaissances sur les especes faunistiques

| CS22 ‘ Collaborer au suivi de la sittelle corse ‘ Priorité ‘ 3 |

Problématique :

La sittelle Corse (Sitta whiteheadi) est une espece classée comme vulnérable, protégée a
I’échelle nationale et endémique a la Corse, il est donc important pour son maintien de
contribuer a son suivi afin de mieux connaitre 1’espece en détails.

Descriptif de I’opération :

Les agents de la RN MMR, en collaboration avec les organismes en charge du suivi de la sittelle
notamment I’ONF et le SMPNRC, devront compléter les connaissances sur cette espece comme
I’utilisation du territoire en période hivernale, les facteurs limitant I’expansion de la population,
I’impact du changement climatique sur son habitat par exemple.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 6 6 6 6 6 6 6
Coiit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Nombre de journées suivi de la » Collaboration inter organismes
sittelle, » Conditions météorologiques
» Amélioration des connaissances. » Formation des agents
Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC- ONF- SMPNRC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Implication de la RN MMR dans le suivi des populations sur son territoire
Indicateurs de réussite : Suivi effectué
Métriques : Nombre de journées de suivi, syntheése des données, rapport annuel

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Métriques Indéterminé
Temps agent dédié

Mauvais | Moyen | Bon

Synthese des données

Rapport d’études

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coiit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Cerf

0O IV.2 Compléter les connaissances sur les especes faunistiques

Collaborer au suivi de I’aire de répartition du Cerf de Corse sur le

CS23 Priorité | 3

massif

Problématique :

L’estimation et le suivi de la population de cerfs in natura sont des données essentielles pour
la mise en place d’une gestion concertée de cette espece. L’avancée de I’expertise dans I’analyse
des données génétiques a permis de mettre au point un nouveau protocole permettant, par
analyse des feces, de faire des comptages des populations, d'estimer le sexe-ratio, et
d’extrapoler une estimation des populations. Ce protocole de Capture Marquage Recapture
génétique a été soumis au Conseil scientifique du SMPNRC du 21 février 2020 qui I’a validé.

Descriptif de I’opération :

Selon le protocole établit par le SMPNRC, il s’agit de prélever des feces sur le territoire et aux
abords de la RN MMR. La mise en ceuvre de cette action permettra d’obtenir une estimation de
I’effectif de 1'espece. Les différentes données récoltées permettront également d’avoir un apergu
de la dynamique des populations au sein du territoire étudi€ mais aussi de pouvoir estimer grace
a un marqueur génétique de sexage, le sexe ratio de l'espece ou encore d'évaluer le risque de
consanguinité et peut-€tre un suivi sanitaire sur certains agents pathogenes (expérimentation en
cours). 3 transects minimum seront parcourus 2 fois chacun dans la vallée du Verghellu par 3
bindmes SMPNRC-OEC-ONF. Un volet concernant I’étude du régime alimentaire, ainsi que la
participation au brame seront également mis en ceuvre.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X
Temps de travail 24 24 24 24
Coiit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Nombre de journées agents » Couvert végétal + topographie
» Qualité des prélevements » Saison hivernale pour estimation

des populations
» Conditions météorologiques

Réalisation : Budget prévisionnel :
» SMPNRC-ONF-OEC-Laboratoire » 40000 en analyses SMPNRC
Antagene » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : estimation de la population + connaissance du régime alimentaire

Indicateurs de réussite : % de prélevements analysables et précision des nouvelles données
obtenues

Meétriques : Sorties terrain, prélevements effectués, rapport de suivi

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé
Temps agent dédié
Prélevements effectués

Mauvais | Moyen | Bon

Rapport final
Investissement réel
Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Avifaune de montagne

OO0 IV.2. Compléter les connaissances sur les especes faunistiques

| CS24 |

Collaborer au suivi des rapaces

‘ Priorité ‘ 3 |

Problématique :

La RN MMR constitue un territoire de vie et de chasse pour de nombreuses especes de rapaces,
dont I’aigle royal et le Gyapete barbu, mais également 1’autour des palombes. 80% du territoire
de la RN MMR est en ZPS (Vallée de la Restonica et Haute Vallée du Verghellu) au regard du
fort intérét du site vis-a-vis de I’avifaune.

Descriptif de I’opération :

Les agents en collaboration avec les organismes en charge du suivi des rapaces notamment
I’ONF et le SMPNRC, devront compléter les connaissances sur les especes sur la RN MMR

(effectifs, secteurs fréquentés, comportements).

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 12 12 12 12 12 12 12
Coiit estimé

Critere d’évaluation :

» Nombre de journées de suivis
» Synthese des données
» Rapport annuel

Réalisation :

» OEC- ONF- SMPNRC

Facteurs influencant :

» Collaboration inter organismes
» Conditions météorologiques
» Formation des agents

Budget prévisionnel :

» Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Implication de la RN MMR dans le suivi des populations sur son territoire
Indicateurs de réussite : Suivi effectué
Métriques : Nombre de journées de suivi, syntheése des données, rapport annuel

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Métriques Indéterminé
Temps agent dédié

Mauvais | Moyen | Bon

Synthese des données

Rapport d’études

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coiit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Lacs de montagne, Truites méditerranéennes et macrostigma

0O IV.2 Compléter les connaissances sur les especes faunistiques

CS25 ‘ Effectuer un état des lieux piscicole des lacs de la réserve ‘ Priorité ‘ 3 |

Problématique :

Les lacs corses ont fait 1’objet de campagne d’alevinage dans les années 70. Actuellement,
certains sont peuplés de saumons de fontaine, d’autres de truites fario, alors que certains n’ont
pas conservé de populations piscicoles viable. L introduction des saumons de fontaine a causé
la disparition des truites autochtones sur les lacs ol cette espece s’est implantée avec succes. 11
s’agit d’établir un état des lieux des peuplements sur la RN MMR.

Descriptif de I’opération :

Dans le cadre du Programme « Pour la gestion durable des lacs de montagne de Corse, un état
0 a été effectué entre 2006 et 2008 sur une trentaine de lacs. Ces données doivent a présent €tre
actualisées sur la RN MMR, afin de tenir compte de 1’évolution naturelle des milieux mais
également d’éventuelles interventions humaines (introduction volontaire ou non). Cette
opération doit faire appel aux techniques les plus récentes dont I’ADN Environnemental, afin
d’avoir un rendu absence /présence des especes sur les lacs de la RN MMR. Compte tenu des
épisodes de mortalités enregistrés récemment sur Melu et Ninu (Hors RN), il convient de suivre
I’évolution des peuplements.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 | 2025 2026 2027 2028 2029 | 2030
Période d’exécution X X X
Temps de travail 10 10 10
Cofit estimé 20000 € | 20000 € | 20000 €
Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Nombre de lacs étudiés » Technique treés spécialisée
» Cartographie des peuplements » Conditions météorologiques

» Appel a des prestataires
extérieurs (?)

Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC - Fédération de péche - OFB » 60 000 euros sur 3 ans
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Evaluation

Résultats attendus : Etat des lieux des 10 lacs de la RN MMR
Indicateurs de réussite : Rapport de restitution et cartographie des peuplements

Métriques : Nombre de lacs étudiés, rapports rendus, temps agent dédié.
Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé
Nombre de lacs étudiés
Rapport final
Temps agent dédié

Mauvais | Moyen | Bon

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Truites méditerranéennes et macrostigma

0O IV.2 Compléter les connaissances sur les especes faunistiques

| CS26 ‘ Effectuer un état des lieux piscicole des cours d’eau de la RN MMR ‘ Priorité ‘ 3 |

Problématique :

Jusqu’a la mise en ceuvre du Life Macrostigma, les rivieres corses ont fait I’objet de campagnes
d’alevinage. Actuellement, certaines sont peuplées de truites fario atlantiques,
méditerranéennes ou macrostigma. Les analyses génétiques effectuées sur le Verghellu dans les
années 90 sont trop anciennes pour offrir une vision précise des peuplements. La dévalaison
des saumons depuis les lacs de Melu, Capitellu et Bellebone, doit également étre prise en
compte.

Descriptif de I’opération :

Il s’agit, en adéquation avec les objectifs du programme « Truites de Corse », d’effectuer un
état des lieux des populations sur la RN MMR, au niveau génétique et quantitatif. Des péches
électriques permettront de suivre un peuplement référence de truites ainsi que d’établir une
veille sur la dévalaison du saumon sur le Manganellu et la Restonica, afin d’intervenir si
nécessaire.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution X X
Temps de travail 10 10
Colit estimé 5000 | 5000
Critere d’évaluation : Facteurs influencant :
» Nombre de cours d’eau étudiés » Technique tres spécialisée
» Cartographie des peuplements » Conditions météorologiques

» Appel a des prestataires
extérieurs (?)

Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC — Fédération de Péche > 10000 euros sur 2 ans
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Evaluation

Résultats attendus : Etat des lieux des cours d’eau de la RN MMR
Indicateurs de réussite : Rapport de restitution et cartographie des peuplements

Métriques : Nombre de cours d’eau étudiés, nombre de prélévements par site, rapports rendus
Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Nombre de points
d’études
Nombre de prélevements
Rapport final

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Codt réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Mammiferes

OO0 IV.2. Compléter les connaissances sur les especes faunistiques

| CS34 ‘ Collaborer au suivi du chat forestier sur la RN MMR ‘ Priorité ‘ 3 |

Problématique :

Le chat sauvage de Corse a été étudié génétiquement dans le cadre d’un programme mené par
I’OFB avec le soutien de I’OEC. Cette espece est tres discrete et difficilement observable.

Descriptif de 1’opération :

Les agents de la RN MMR, en collaboration avec les organismes en charge du suivi notamment
I’OFB, devront compléter les connaissances sur cette espece en participant au programme
régional.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X
Temps de travail 6 6 6
Cofit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :

» Nombre de journées de suivi » Collaboration inter organismes
» Conditions météorologiques
» Formation des agents

Réalisation : Budget prévisionnel :

» OEC- OFB » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Implication de la RN MMR dans le suivi des populations sur son territoire
Indicateurs de réussite : Suivi effectué
Métriques : Nombre de journées de suivi, syntheése des données, rapport annuel

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Métriques Indéterminé
Temps agent dédié

Mauvais | Moyen | Bon

Synthese des données

Rapport d’études

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coiit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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Uffiziu di I’Ambiente
dia Corsica

CULETTIVITA ICORSICA “ RISERVE
COLLECTIVITE 0z CORSE 7 ).(NA]’URALE Ristrvis

Office de I'Environnement
de la Corse.

OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Lacs de montagne, truites méditerranéennes et macrostigma

0O IV.2 Compléter les connaissances sur les especes faunistiques

Initier une réflexion sur la présence du saumon de fontaine sur les lacs .
EIO9 . g L . Priorité | 3
en lien avec le conseil scientifique et la fédération de péche
Problématique :

Les lacs corses ont fait 1’objet de campagne d’alevinage dans les années 70. Actuellement,
certains sont peuplés de saumons de fontaine (Salvelinus fontinalis), d’autres de truites fario
(Salmo trutta), alors que certains n’ont pas conservé de populations piscicoles viables. Le
saumon de fontaine a remplacé la truite indigene sur les lacs de Melu et Capitellu, et dans le
haut Manganellu.

Descriptif de I’opération :

Cette opération a pour objectif de proposer, en lien avec le conseil scientifique de la RN MMR
et la Fédération de péche corse, une réflexion sur la place de cette espece allogene dans une
réserve naturelle, bien que son introduction soit antérieure au classement du site. En effet, les
peuplements présents depuis bientot 50 ans indiquent une forte adaptation a la vie lacustre, au
point de supplanter les truites fario indigeénes.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X
Temps de travail 20
Coiit estimé

Critere d’évaluation : Facteurs influencant :
» Cartographie des peuplements » Données suffisantes
» Etat «0 » » Appel a des prestataires extérieurs

ou étude interne

Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Rapport d’étude
Indicateurs de réussite : Rapport de restitution et cartographie des peuplements

Métriques : linéaire suivi, rapports rendus, Etat « 0 » de référence sur la RN MMR
Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Définition de la
méthodologie avec le CS
Lancement de 1’étude

Etat O
Investissement réel
Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coiit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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Uffiziu di I’Ambiente
dia Corsica

CULETTIVITA ICORSICA “ RISERVE
COLLECTIVITE 0z CORSE 7 ).(NA]’URALE Ristrvis

Office de I'Environnement
de la Corse.

OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Lacs de montagne, truites méditerranéennes et macrostigma

0O IV.2 Compléter les connaissances sur les especes faunistiques

Suivre les phénomenes de dévalaison du saumon de fontaine sur la

1P0O5 Priorité | 3

Restonica et le Manganellu et intervenir si nécessaire

Problématique : Les lacs corses ont fait I’objet de campagnes d’alevinage dans les années 70.
Actuellement, certains sont peuplés de saumons de fontaine (Salvelinus fontinalis), d’autres de
truites fario (Salmo trutta), alors que certains n’ont pas conservés de populations piscicoles
viable. Le saumon de fontaine a remplacé la truite indigene sur les lacs de Melu et Capitellu, et
dans le haut Manganellu. Les études piscicoles menées par I’OEC et ’ONEMA sur la période
2006-2008 mettent en évidence un phénomene de dévalaison au détriment de la population de
truites sur la Restonica et le Manganellu, a I’heure actuelle cantonné aux tétes de bassins.

Descriptif de 1’opération : Cette opération a pour but de suivre la dévalaison des saumons de

fontaine sur la Restonica et le Manganellu, afin d’intervenir si celle-ci représente un danger sur
les populations de truites indigenes en aval. Cette opération sera effectuée en lien avec la
fédération de péche au moyen de dispositifs de péche électrique. Dans un second temps, il s’ agit
d’évaluer le risque que la dévalaison se poursuive au détriment des Fario, et quels sont les
facteurs favorisants ou non ce phénomene.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période X X

d’exécution

Temps de 10 10

travail

Cofit estimé 5000 5000

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :

» Péche effectuée » Technique tres spécialisée
» Cartographie des peuplements » Conditions météorologiques
» Etat «0 » » Appel a des prestataires

extérieurs (?)

Réalisation : Budget prévisionnel :
> OEC > 15 000 euros sur 2 ans
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Evaluation

Résultats attendus : Répartition des peuplements sur les 2 cours d’eaux
Indicateurs de réussite : Rapport de restitution et cartographie des peuplements

Métriques : linéaires suivis, rapports rendus, Etat « 0 » de référence sur la RN MMR
Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Linéaires suivis
Cartographie des
peuplements
Etat de référence

Investissement réel

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution

Temps de travail (HJ)
Codt réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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NATURELLES
OF CORSE

“9” DI CORSICA
U MONTE RITONDU

CULETTIVITA ICORSICA “ RISERVE
COLLECTIVITE 0z CORSE 7 ).(NA]’URALE Ristrvis

Uffiziu di I’Ambiente
dia Corsica

Office de I'Environnement
de la Corse.

OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Lacs de montagne

OO IV.3 Compléter les connaissances sur les habitats

Réaliser un état O sur les lacs de la RN MMR n'ayant pas bénéficié

2
€528 d'études préalables

Priorité | 1

Problématique :

Depuis 2006, I’OEC coordonne a I’échelle régionale les suivis sur les lacs de montagne. 30 lacs
ont ainsi pu étre étudiés (bathymétrie, invertébrés benthiques, populations piscicoles et
peuplements phytoplanctoniques). En raison de contraintes budgétaires, le programme a été
réduit a 9 lacs, puis 6, suivis régulierement depuis 2008. Certains lacs de la réserve n’ont donc
jamais fait I’objet d’état O afin d’évaluer leur état écologique.

Descriptif de I’opération :

Cette opération a pour but de mettre en ceuvre un suivi lacustre selon la méthodologie établie
sur les autres lacs de Corse, afin d’établir un état 0, et d’améliorer les connaissances disponibles
sur la RN MMR. 1l s’agit des lacs de Scapuccioli, Galiera (le plus haut de Corse), Puzzolu et
des deux lacs du Rinosu. D’une superficie et d’'une profondeur moins importantes que les lacs
comme Melu ou Bellebone, avec des bassins versants assez restreints, ces lacs présentent un
intérét certain dans le suivi des apports climatiques car dépendant uniquement des apports
neigeux pour leur alimentation.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution X X
Temps de travail 16 14
Cofit estimé 30 000 | 20 000
Critere d’évaluation : Facteurs influencant :

» Lancement des procédures » Prestataires extérieurs
administratives » Budget conséquent

» Organisation campagne terrain » Formation des agents

» Rapports d’études

Réalisation : Budget prévisionnel :
> OEC » 10 000 euros par lac, mutualisé au
sein du service avec le Programme
« Lacs »
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Evaluation

Résultats : Etat O des lacs non étudiés sur la RN MMR
Indicateurs de réussite : Campagne de terrain, rapports finaux
Métriques : Temps agent dédié, nombre de lacs étudiés, rapports disponibles

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Métriques Indéterminé
Nombre de lacs étudiés

Mauvais | Moyen | Bon

Campagne de terrain

Rapport final
Investissement réel
Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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Uffiziu di I’Ambiente
dia Corsica

U MONTE RITONDU

Office de I'Environnement
de la Corse.

OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Lacs de montagne

OO IV.3 Compléter les connaissances sur les habitats

| CS29 ‘ Mettre en ceuvre un réseau de suivi thermique des lacs de montagne ‘ Priorité ‘ 1 |

Problématique :

Sous I’effet des changements climatiques, les lacs d’altitude sont soumis a des variations parfois
importantes de la température, influencant les périodes de stratification thermique et par
conséquent le brassage des eaux. La multiplication des événements extrémes a des fréquences
accrues (sécheresse, orages violents, variations de température...) entraine des modifications
du fonctionnement chimique et biologique des lacs. Ce suivi est basé sur la méthodologie
proposée par le réseau « Lacs Sentinelles », auquel seront intégrées les données récoltées.

Descriptif de I’opération :

Afin de mieux évaluer les impacts du changement climatique, les lacs de la réserve seront
équipés progressivement de dispositifs pérennes de suivi de la température. Ce suivi fournira
au gestionnaire des données primordiales en cas de disfonctionnement (mortalité piscicole,
eutrophisation) ainsi qu’un suivi précis des phases de gel et dégel. Les lacs de Melu, Capitellu
(2023), Cavacciole et Bellebone (2024) ont été retenus pour installer les premiers dispositifs.
Le lac d’Oriente sera également suivi des 2024, mais au regard de sa faible profondeur, seule
une sonde sera installée. Le choix des lacs a prioriser et I’adaptation des protocoles a fait 1’objet
d’un stage de MASTER 2 Eau et Environnement a I’Université de Corse en 2021, et a été validé
par le conseil scientifique de la RN MMR (cartographie disponible a 1I’annexe II).

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 20 20 15 15 15 15 15
Colt estimé 10000 € | 10000 € 0 0 0 0 0

Criteres d’évaluation :
» Installation des dispositifs
» Releve réguliere des données
» Traitement et analyse des données

Réalisation :
> OEC

Facteurs influengant :
» Conditions climatiques extrémes
» Vandalisme
» Pérennité du dispositif

Budget prévisionnel :
> 20000 € TTC
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Evaluation

Résultats attendus : Avoir un dispositif d’analyses en continu sur 5 lacs. Cibler la thermocline
Indicateurs de réussite : Dispositifs en place

Métriques : nombre de lacs équipés, nombre de capteurs par lacs, nombre de releves annuelles,
analyse des données et rapport de synthese

Réalisation : 0 oul ] NON COPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Nombre de lacs
équipés
Releve des données

Rapport de synthese
Investissement réel
Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coiit réel

Perspectives

LTerminée [JA poursuivre [ A reconduire [] A modifier []Abandonnée

Conclusion/ Observations
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Uffiziu di I’Ambiente
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OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Lacs de montagne

OO IV.3 Compléter les connaissances sur les habitats

| CS30 ‘ Initier une étude sur I’origine de la matiere organique dans les lacs ‘ Priorité ‘ 1 |

Problématique :

Les études effectuées depuis 2006 dans le cadre du programme de suivis des lacs de montagne
piloté par I’OEC, mettent en évidence un phénomene d’eutrophisation plus ou moins prononcé
en fonction des lacs. Afin de faire de mettre en place une gestion efficiente des lacs, il est
nécessaire de faire la distinction entre les apports autochtones issus du bassin versant et les
apports allochtones d’origine anthropiques (élevage, fréquentation), et donc entre 1’évolution
naturelle du milieu et la contribution humaine a ce phénomene.

Descriptif de I’opération :

Cette opération a pour but d’évaluer dans les sédiments et dépdts lacustres, la part de matiere
organique originaire du bassin versant (aulnaie, bois mort) de la part liée a I’activité humaine.
Le site de Melu, lac le plus fréquenté de Corse, semble tout indiqué pour ce type
d’expérimentation.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 | 2025 2026 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution X
Temps de travail 20
Cofit estimé 20 000 €

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :

» Cahier des charges rédigé » Méthodologie a définir

> FEtude débutée > Prestataire a trouver

» Rendu et rapport final > Accessibilité du site
Réalisation : Budget prévisionnel :

> OEC > 20000€ TTC
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Evaluation

Résultats attendus : Part de matiere organique anthropique dans 1’eutrophisation des lacs
Indicateurs de réussite : Rapport d’étude

Métriques : nombre de réunions, nombre de prélevements, analyse des données et rapport de
synthese

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Définition de la
méthodologie avec le CS
Lancement de 1’étude

Rapport disponible
Investissement réel
Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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Office de I'Environnement
de la Corse.

OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Lacs de montagne

OO IV.3 Compléter les connaissances sur les habitats

Initier une étude hydrologique sur les liens entre le lac, les zones

CS31 Priorité | 1

humides attenantes et leur bassin versant

Problématique :

Sous I’effet des changements climatiques, les lacs d’altitudes et hydrosystemes de montagne
sont soumis a des variations parfois importantes des apports en eau, des sécheresses extrémes
et prolongées et des évenements violents. Afin de mieux appréhender le fonctionnement des
hydrosystemes sur la RN MMR, notamment le rdle tampon des lacs et pozzines lors
d’événements climatiques, une étude sur le lien entre les lacs et le bassin versant (sources,
résurgences...) doit &tre mise en ceuvre.

Descriptif de 1’opération :

Cette opération a pour but de comprendre le fonctionnement des écosystémes aquatiques sur la
réserve, en particulier le lien lac /pozzines - bassin versant, sur la base de marqueurs isotopiques
de I’eau.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 2029 2030
Période d’exécution X X
Temps de travail 10 25
Coit estimé 40 000 €
Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Cahier des charges rédigé » Conditions climatiques
> FEtude débutée > Accessibilité du site

» Rendu et rapport final

Réalisation : Budget prévisionnel :

» OEC » 40000 € TTC
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Evaluation

Résultats attendus : Etablir le lien entre les lacs et le bassin versant (résurgences, eaux
souterraines...)

Indicateurs de réussite : Rapport d’étude

Meétriques : nombre de réunions, nombre de prélevements, analyse des données et rapport de
synthese

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Définition de la
méthodologie avec le CS
Lancement de 1’étude

Rapport de synthese
Investissement réel
Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coiit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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Office de I'Environnement
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OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Lacs de montagne

OO IV.3 Compléter les connaissances sur les habitats

Améliorer les connaissances sur le zooplancton et le phytoplancton des

CS32 lacs d'altitude

Priorité | 1

Problématique :

Les études effectuées depuis 2006 dans le cadre du programme de suivis des lacs de montagne
piloté par I'OEC ont permis d’étudier le peuplement phytoplanctonique des lacs de montagne
de Corse. Ces études ont notamment révélé I’excellent état écologique du lac de Cavacciole.
Certains lacs n’ont bénéficié d’aucune étude depuis de nombreuses années. Le zooplancton n’a
pas fait I’objet d’études sur les lacs de la RN MMR. Ces compartiments constituent d’excellents
indicateurs de la qualité du milieu.

Descriptif de 1’opération :

Cette opération a pour but de poursuivre et approfondir les travaux effectués entre 2006 et 2017
sur les lacs corses, a travers un état O sur les lacs vierges (Puzzolu, Scapuccioli, Galiera et les 2
Rinosu), et un programme d’échantillonnage sur les sites déja étudiés (Melu, Capitellu, Oriente,
Cavacciole, Bellebone) permettant de suivre 1’évolution du milieu.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 | 2030
Période d’exécution X X X
Temps de travail 10 10 10
Coft estimé 10 000 € 10 000 € 10 000 €

Criteres d’évaluation :

» Cahier des charges rédigé

> FEtude débutée

» Rendu et rapport final

Réalisation :

» OEC

Facteurs influencant :

» Méthodologie a définir

> Prestataire a trouver
> Accessibilité du site

Budget prévisionnel :

» 30000€TTC
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Evaluation

Résultats attendus : Etude des peuplements phytoplanctoniques et zooplanctoniques de la RN
MMR

Indicateurs de réussite : Rapport d’étude

Meétriques : nombre de réunions, nombre de prélevements, analyse des données et rapport de
synthese

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Définition de la
méthodologie avec le CS
Lancement de 1’étude
Rapport final

Investissement réel

Année 2024 | 2025 2026 2027 2028 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Cot réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Lacs de montagne

OO IV.3 Compléter les connaissances sur les habitats

| CS33 ‘ Mettre en ceuvre un suivi physicochimique de la qualité de I'eau ‘ Priorité ‘ 1 |

Problématique :

Les études effectuées depuis 2006 dans le cadre du programme de suivis des lacs de montagne
piloté par ’OEC ont mis en évidence une dégradation de la qualité de 1’eau des lacs de
montagne de Corse en fin de saison estivale. Afin de suivre 1’état écologique, notamment suite
au phénomene de mortalité de 2021 sur Melu, une veille sur les parametres physico-chimiques
doit étre mise en ceuvre.

Descriptif de I’opération :

Cette opération a pour but de mettre en place un suivi physico-chimique simple a 1’aide d’une
sonde sur les lacs de Melu et Capitellu (Température, pH, conductivité...) afin d’alerter en cas
d’éventuel disfonctionnement du milieu entrainant une modification brutale des parameétres
abiotiques. Ce suivi sera mis en ceuvre, a raison d’'une mesure par semaine en saison estivale,
et de mesures tous les 15 jours au printemps et a I’automne. Ces mesures seront croisées avec
les données du dispositif thermique installé sur ces lacs.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 | 2025 2026 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 10 10 10 10 10 10 10
Cot estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influengant :
» Protocole rédigé » Méthodologie a définir
» Etude débutée » Formation des agents

» Rendu et rapport final

Réalisation : Budget prévisionnel :

» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Suivi physico-chimique régulier de Melu et Capitellu
Indicateurs de réussite : Protocole mis en ceuvre, Synthese des données, Rapport d’étude
Métriques : nombre d’analyses, analyse des données et rapport de synthese

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Définition de la
méthodologie avec le CS

Lancement de 1’étude

Rapport final
Investissement réel
Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coiit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre O A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Rivieres et torrents

OO IV.3 Compléter les connaissances sur les habitats

| CS34 ‘ Initier un suivi du débit des sources et cours d'eau de la RN MMR ‘ Priorité ‘ 1 |

Problématique :

Les écosystemes de montagne présentent une vulnérabilité certaine face aux changements
globaux. Chaque année, les périodes de sécheresse se prolongent, et entrainent une perte
conséquente du linéaire de cours d’eau, en particulier sur les petits affluents, ainsi qu’une
diminution des apports en eau alimentant les lacs.

Descriptif de I’opération :

Afin d’évaluer I'impact du changement climatique, ainsi que les ressources en eau disponibles
pour les écosystemes de montagne, cette opération a pour but de mettre en place un suivi du
débit des cours d’eau sur la RN MMR. Deux sites sont identifiés sur la Restonica (plateau a
I’entrée de la RN) et le Verghellu (Pont de Vaccherecciu) en ce qui concerne les cours d’eau.
La source de Melu, ainsi que le ruisseau de Capitellu seront également étudiés.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 | 2025 2026 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 10 10 10 10 10 10 10
Cot estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Protocole rédigé » Méthodologie a définir
» Etude débutée » Formation des agents

» Rendu et rapport final

Réalisation : Budget prévisionnel :

» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Suivi du débit des cours d’eau et sources sur la RN MMR
Indicateurs de réussite : Protocole mis en ceuvre, Synthese des données, Rapport d’étude
Métriques : nombre de relevés, analyse des données et rapport de synthese

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Nombre de relevés

Analyses des données

Rapport final
Investissement réel
Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations

247



NATURELLES
Of CORSE

“9” DI CORSICA
U MONTE RITONDU

Uffiziu di I’Ambiente
diaCorsica

An & RISERVE
CoECTVIE e coRse 7 Yot NaruraLe /.

Office de I'Environnement
de la Corse.

OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Lacs de montagne

OO IV.3 Compléter les connaissances sur les habitats

| CS35 ‘ Installer une station météorologique sur Melu ‘ Priorité ‘ 1 |

Problématique :

Les écosystemes de montagne présentent une vulnérabilité certaine face aux changements
globaux. Afin de mieux appréhender la réaction des écosystemes de montagne face a ces
modifications, et de pouvoir coupler ces données avec les suivis biologiques mis en ceuvre sur
la RN MMR, une station météorologique sera installée a Melu.

Descriptif de I’opération :

Cette opération a pour but d’installer une station météo de type Mercury, comme préconisé par
les services de Météo France, avec capteur de vent ultrasonique, hauteur de neige,
pluviometre... Le cofit prévisionnel pour I’acquisition d’une station est de 14 000 euros. Une
convention avec Météo France permettrait de bénéficier de 1’analyse des données ainsi
récupérées.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X
Temps de travail 10 2 2 2 2 2
Coit estimé 14 000 €
Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
> Station installée et fonctionnelle » Conditions extrémes — maintenance
> Releve des données accrue
» Rendu et rapport final » Formation des agents
Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC » 14 000 € pour I’acquisition

» Temps agent OEC

248



. RISERVE
couFIEscconst ro( NATURALE /
— “9” DI CORSICA
U MONTE RITONDU

Evaluation

Résultats attendus : Données météorologiques disponibles au lac de Melu
Indicateurs de réussite : Matériel installé, récupération et synthese des données, rapport d’étude

Métriques : Temps agent dédié, récupération des données, analyse et rapport de synthese

Réalisation : 0 oul [0 NON COOPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Station installée

Reléve des données
réguliere

Synthese

Investissement réel

Année 2024 | 2025 2026 2027 2028 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Cofit réel

Perspectives

[ITerminée [JA poursuivre [ A reconduire [ A modifier [1Abandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Lacs de montagne

OO IV.3 Compléter les connaissances sur les habitats

| CS36 ‘ Effectuer un suivi nivologique sur la RN MMR ‘ Priorité ‘ 1 |

Problématique :

Les écosystemes de montagne présentent une vulnérabilité certaine face aux changements
globaux. Le manteau neigeux constitue le principal apport en eau sur les lacs, alimentant ainsi
les cours d’eau lors des périodes de fonte.

Descriptif de I’opération :

Afin d’évaluer I’impact du changement climatique, ainsi que les ressources en eau disponibles
pour le fonctionnement de I’écosysteme « Lac », cette opération a pour but de mettre en place
un suivi nivologique sur la RN MMR aux abords du lac du Melu, afin d’estimer les périodes
d’enneigement et la quantité de précipitations équivalente.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 | 2025 2026 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 10 10 10 10 10 10 10
Cot estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Protocole rédigé » Méthodologie a définir
» Etude débutée » Formation des agents

» Rendu et rapport final

Réalisation : Budget prévisionnel :

» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Suivi nivologique au niveau du lac de Melu
Indicateurs de réussite : Protocole mis en ceuvre, Synthese des données, Rapport d’étude
Métriques : nombre d’analyses, analyse des données et rapport de synthese

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Définition de la
méthodologie avec le CS
Lancement de 1’étude

Rapport de synthese
Investissement réel
Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre O A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Valorisation du patrimoine naturel de la RN MMR

OO IV.3 Compléter les connaissances sur les habitats

Réaliser une cartographie précise des éléments géologiques marquants

CS44 . ( . .
liés au passé glaciaire du site

Priorité | 3

Problématique :

Les lacs de montagne de Corse sont tous d’origine glaciaire. De nombreux éléments sur le site
témoignent de la présence du glacier sur le Ritondu il y a 10 000 ans. La vallée de la Restonica
présente ainsi I’exemple typique d’une vallée glaciaire en U, et les lacs de Melu et Capitellu un
cas exceptionnel d’une succession de lacs de surcreusement, tandis que Bellebone est un lac de
moraine.

Descriptif de I’opération :

Cette opération a pour but de cartographier les témoins des anciennes glaciations sur la RN
MMR (Lacs de surcreusement, moraine, stries glaciaires et coup d’ongles) mais également des
éléments géologiques exceptionnels (poudingues du Cardu, granit a grenat du cirque des
cascades), afin de faire connaitre et valoriser ce patrimoine mais également de I’inclure dans
les opérations a vocation paysagere de la programmation.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 | 2025 2026 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution X X X
Temps de travail 5 5 5
Cot estimé

Critere d’évaluation : Facteurs influengant :
» Méthodologie de travail » Accessibilité des sites
» Releve des données » Relief tourmenté limitant la
» Cartographie finale prospection

» Formation des agents

Réalisation : Budget prévisionnel :

» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats : Carte des éléments géologiques patrimoniaux sur la RN MMR
Indicateurs de réussite : Carte disponible, données géoréférencées
Métriques : Temps agent dédié, récupération des données, carte terminée

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Métriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Sites de prospections
définis

Jours terrains

Cartographie
Investissement réel
Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Colt réel
Perspectives
oTerminée  OA poursuivre O A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Patrimoine archéologique — patrimoine bati

00 IV.4 Améliorer les connaissances sur le patrimoine bati, culturel et les usages sur la RN
MMR

| CS38 ‘ Etudier le patrimoine archéologique de la RN MMR ‘ Priorité ‘ 3 |

Problématique :

Des prospections effectuées au début des années 2000 sur la vallée de la Restonica ont permis
de révéler plusieurs sites ou indices de sites témoignant d’une présence humaine des la
deuxieme phase du Néolithique moyen. Des armatures de pointes de fleches a crans ou a
tranchant transversal ont ainsi été ramassées aux abords des lacs. Plusieurs sites de cette époque
sont connus dans d’autres hautes vallées du centre de 1’1le. Au sein de la réserve, les études
mettent en avant deux sites qui semblent particulierement propices a des prospections plus
poussées : il s’agit du chemin de Melu et du lac d’Oriente.

Descriptif de 1’opération :

Cette opération a pour but d’étudier, de cartographier et de valoriser si possible le patrimoine
archéologique des hautes vallées du Verghellu et la Restonica, en particulier les traces attestant
d’une occupation tres ancienne des abords des lacs de montagne.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X
Temps de travail 26
Coit estimé 20 000
Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Lancement des procédures > Prestataires extérieurs
administratives > Accessibilité des sites
» Organisation campagne terrain » Formation des agents

» Rapports d’études

Réalisation : Budget prévisionnel :

» OEC » Temps agent OEC
» 20000 euros en études
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Evaluation

Résultats : Etat des lieux du patrimoine archéologique de la RN MMR
Indicateurs de réussite : Campagne de terrain, rapports finaux
Métriques : Temps agent dédié, nombre de sites étudiés, rapports disponibles

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Métriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Définition des sites de
prospections

Vérification sur place

Rapport final

Investissement réel

Année 2024 | 2025 2026 2027 2028 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Cofit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre O A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Patrimoine archéologique — patrimoine bati

00 IV.4 Améliorer les connaissances sur le patrimoine bati, culturel et les usages sur la RN
MMR

| CS39 ‘ Cartographier et valoriser le patrimoine bati ancien de la RN MMR ‘ Priorité ‘ 3 |

Problématique :

Le massif du Ritondu présente un haut lieu historique de transhumance pour le Centre Corse,
peu a peu abandonné suite a la déprise pastorale de la seconde moitié du XXeme siecle. Aussi,
de nombreuses ruines, bergeries, abris, compuli et casgili sont disséminés sur le territoire.

Descriptif de I’opération :

Cette opération a pour but d’étudier, de cartographier et de valoriser si possible le patrimoine
bati ancien des hautes vallées du Verghellu et la Restonica. Ces anciennes bergeries
représentent des témoignages inestimables de la vie pastorale corse, et permettent d’étudier
I'occupation humaine et les usages sur ce territoire.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 | 2025 2026 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution X X X
Temps de travail 5 5 5
Cot estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Prospection ortho photos » Accessibilité des sites
» Vérifications terrain » Formation des agents

» Cartographie finale

Réalisation : Budget prévisionnel :

» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats : Etat des lieux du patrimoine bati ancien de la RN MMR
Indicateurs de réussite : Campagne de terrain, rapports finaux
Métriques : Temps agent dédié, nombre de sites étudiés, cartographie disponible

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Métriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Définition des sites de
prospections

Vérification sur place

Rapport final

Investissement réel

Année 2024 | 2025 2026 2027 2028 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Cofit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre O A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Toponymie

00 IV.4 Améliorer les connaissances sur le patrimoine bati, culturel et les usages sur la RN
MMR

| CS40 ‘ Engager une étude sur la toponymie des lieux ‘ Priorité ‘ 2 |

Problématique :

Le massif du Ritondu présente un haut lieu historique de transhumance pour le Centre Corse,
peu a peu abandonné suite a la déprise pastorale de la seconde moitié¢ du XXeme siecle. Cette
perte progressive des usages en place, le développement du tourisme de montagne, associé a
une diminution des locuteurs corsophones connaissant parfaitement ce territoire, a parfois
entrainé une perte des anciens toponymes des lieux, voir une modification, parfois au profit
d’une approche touristique considérée comme plus vendeuse. Ainsi, A Bocca Muzzella, entre
Manganellu et Restonica, marquant la séparation entre le Venachese et le Curtinese, est devenue
lors de la création du GR20 « Le Col de la Haute-Route ».

Descriptif de 1’opération :

Cette opération a pour but d’étudier, de retrouver et de cartographier si possible les toponymes
corses sur les hautes vallées du Verghellu et la Restonica, et d’initier les démarches aupres de
I’IGN pour la prise en compte des toponymes corses. Ces noms représentent un patrimoine
culturel inestimable, qu’il convient de sauvegarder sous peine de le voir disparaitre. Cette étude
peut étre initiée sur la forme d’une démarche participative, par exemple sur les réseaux sociaux,
mais également en effectuant des enquétes aupres de la population des communes, en
particuliers les bergers et les personnes agées, ou bien aupres d’associations travaillant sur le
patrimoine culturel corse.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 | 2025 2026 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution X X X X X
Temps de travail 5 5 5 5 5
Cot estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :

» Nombre de personnes interrogées » Locuteurs corsophones

» Cartographie finale » Personnes ressources souvent agées
Réalisation : Budget prévisionnel :

» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats : Toponymie des lieux en langue corse
Indicateurs de réussite : Carte toponymique a jour

Métriques : Identification des personnes ressources, nombre d’entretiens réalisés, cartographie
disponible

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Identification des
personnes ressources
Entretiens effectués

Rapport final
Investissement réel
Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coiit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Changements climatiques

OO IV.5 Réaliser des protocoles de suivis écologiques

Etablir et mettre en ceuvre un suivi multi parametres sur les effets du

CS41 Priorité | 1

changement climatique sur les écosystemes de montagne

Problématique :

Afin d’évaluer les impacts des changements climatiques sur les écosystemes de montagne, un
suivi multi parametre (biotique et abiotique), permettrait de suivre la remontée altitudinale
d’especes floristiques ou faunistiques face a I’augmentation des températures.

Descriptif de I’opération :

Cette opération a pour objectif de mettre en ceuvre un protocole basé sur I’initiative
ORCHAMPS (Alpes et Pyrénées). Le Ritondu présente toutes les caractéristiques pour €tre un
site pionnier a I’échelle de la Corse dans ce domaine. Un transect Timozzu-Ritondu-Verghellu,
permettrait ainsi de traiter une plage altitudinale entre 800 et 2600 m sur les versants Nord et
Sud.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période
d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 20 20 20 20 20 20 20
Cot estimé > 000 A A A A A A
€ définir | définir | définir | définir | définir | définir

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :

» Protocoles en place
» Placettes suivies
» Synthese des données et rapport

» Conditions météorologiques
» Agents formés

final
Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC - CBNC > Achat matériel a définir

» Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats : Dispositif de suivi multi parametres des changements climatiques
Indicateurs de réussite : Protocole en place, nombre de placettes, rapport d’études
Métriques : Temps agent dédié, nombre de placettes, récupération et analyse des données

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Définition de la
méthodologie avec le CS
Placettes choisies et

équipées
Récupération des données
Rapport de synthese
Investissement réel
Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coft réel
Perspectives
oTerminée  OA poursuivre O A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Lacs de montagne

OO IV.5 Réaliser des protocoles de suivis écologiques

CS42 Mettre en ceuvre le protocole « Lacs Sentinelles » sur la RN MMR Priorité | 1

Problématique :

Née de l'intérét partagé par 1’Office de I’Environnement de la Corse, des gestionnaires
d'espaces protégés et des scientifiques pour les lacs d'altitude, l'initiative « Lacs Sentinelles »,
animée par Asters, Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Savoie, a pour ambition de
coordonner les efforts de recherche et d’observation sur les lacs d'altitude a 1'échelle alpine.
L'enjeu est d'améliorer la compréhension du fonctionnement et des menaces qui pesent sur ces
lacs, afin de mieux les préserver.

Descriptif de 1’opération :

Cette opération a pour objectif de mettre en ceuvre les protocoles du réseau lacs sentinelles sur
le territoire de la RN MMR. Les lacs de Melu et Capitellu semblent tout indiqués pour y réaliser
les protocoles, en raison de la forte présence des agents de la RN MMR sur site. D’autres lacs
pourront s’y rajouter en fonction de problématiques de gestion particulieres au cours de la
programmation.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 20 20 20 20 20 20 20
Colt estimé 2000 €
Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Protocoles en place » Conditions météorologiques
» Lacs suivis » Agents formés
» Synthese des données et rapport
final
Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC » 2000 euros pour achat de matériel

» Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats : Protocoles Lacs Sentinelles appliqués sur Melu et Capitellu
Indicateurs de réussite : Protocole en place, rapport d’études
Métriques : Temps agent dédié, nombre de lacs étudiés, récupération et analyse des données

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Nombre de lacs étudiés

Récupération des
données

Rapport de synthese

Investissement réel

Année 2024 | 2025 2026 2027 2028 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Cofit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre O A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Changements climatiques — Lacs de montagne

OO IV.5 Réaliser des protocoles de suivis écologiques

Participer au programme "Pour la gestion durable des lacs de

CS43
montagne" porté par 'OEC

Priorité | 1

Problématique :

Depuis 2006, 1’Office de I’Environnement de la Corse est engagé dans un programme « Pour
la gestion durable des lacs de montagne de Corse ». Ce suivi de la qualité de ces écosystemes
permet de surveiller la dégradation de ces milieux, en particulier suite a la forte fréquentation
touristique mais également dans le cadre du changement climatique. Ce programme est a
I’origine du classement du Ritondu en réserve naturelle de Corse.

Descriptif de I’opération :

Cette opération a pour but de contribuer au programme « Pour la gestion durable des lacs de
montagne de Corse ». La RN MMR, forte de son expérience de gestion et de suivi sur ces
écosystemes, et d’une équipe de terrain impliquée, se doit d’étre moteur dans la dynamique
d’étude des lacs de Corse, en appuyant ce programme.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 | 2025 2026 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 10 10 10 10 10 10 10
Cot estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Protocoles en place » Prestataires extérieurs
» Lacs suivis » Conditions météorologiques
» Synthese des données et rapport » Agents formés
final
Réalisation : Budget prévisionnel :
> OEC » 10000 euros par lac étudié,
mutualisé au sien du service
BIOTER sur le Programme
« Lacs »

» Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats : Etudes lacs régulieres sur la RN MMR
Indicateurs de réussite : Protocole en place, rapports d’études
Métriques : Temps agent dédié, nombre de lacs étudiés, récupération et analyse des données

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Nombre de lacs
étudiés

Campagne de terrain

Rapport final
Investissement réel
Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Lacs de montagne

OO IV.5 Réaliser des protocoles de suivis écologiques

Etablir et mettre en ceuvre un protocole d'alerte sur le développement

CS44 Priorité | 1

des cyanobactéries sur les lacs

Problématique :

Depuis 2006, 1’Office de I’Environnement de la Corse est engagé dans un programme « Pour
la gestion durable des lacs de montagne de Corse ». Ce suivi de la qualité de ces écosystemes
permet de surveiller la dégradation de ces milieux, en particulier suite a la forte fréquentation
touristique mais également dans le cadre du changement climatique. Les études effectuées ont
mis en évidence la présence de cyanobactéries sur les exutoires de certains lacs, dont le Melu.
Il s’agit d’un marqueur de la dégradation de la qualité de I’eau, pouvant avoir un impact sur la
santé humaine lors de la libération des toxines.

Descriptif de 1’opération :

Cette opération a pour but d’établir une veille sur la prolifération des cyanobactéries sur les lacs
de la RN MMR, en particulier les plus fréquentés. Un protocole sera défini, en lien avec le
conseil scientifique de la RN MMR. Cette action fera I’objet d’une fiche du Plan Régional Santé
et Environnement.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 10 10 10 10 10 10 10
Cofit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Protocoles en place » Prestataires extérieurs
» Lacs suivis » Conditions météorologiques
» Synthese des données et rapport » Agents formés
final
Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC » A définir

» Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats : Veille cyanobactérie effective
Indicateurs de réussite : Protocole en place, rapport d’études
Métriques : Temps agent dédié, nombre de lacs, récupération et analyse des données

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Définition de la
méthodologie avec le CS

Nombre de lacs suivis

Rapport de synthese
Investissement réel
Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre O A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Lacs de montagne — truites macrostigma et méditerranéennes

OO IV.5 Réaliser des protocoles de suivis écologiques

Collaborer avec les partenaires compétents a la définition d’un

CS45
protocole d’alerte en cas de mortalité piscicole

Priorité | 1

Problématique : En Juin 2021, le lac de Melu a été soumis a un fort épisode de mortalité
piscicole. L’intervention rapide des équipes de la RN MMR, de I’ONF, de la Fédération de
Péche de Corse et du laboratoire de parasitologie de I’ Université de Corse a permis d’effectuer
des prélevements et d’identifier une bactérie opportuniste Aeromonas hydrophila. Si cette
bactérie n’est pas la cause directe des mortalités, elle témoigne d’un affaiblissement des
peuplements, probablement lié a une brusque modification des facteurs abiotiques (Oxygene,
température). Ce phénomene, qui risque d’€tre amplifié par les changements climatiques, a mis
en évidence la difficulté de coordonner dans I'urgence une campagne de suivis inter
organismes.

Descriptif de I’opération :

Cette opération a pour but d’établir un protocole d’alerte commun entre les différents
organismes travaillant dans le domaine de 1’eau, afin de pouvoir réagir de maniere efficiente
des les premieres constatations. Il s’agit de définir une liste d’organismes avec des personnes
ressources, d’identifier les laboratoires capables de répondre a ce type d’études (virologie,
bactériologie, parasitologie...), et d’avoir un protocole de terrain établi (quels parametres sur
site ? quels prélevements ?).

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 5 2 2 2 2 2 2
Coiit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Protocoles communs en place » Prestataires extérieurs
» Organismes et personnes identifiées » Conditions météorologiques

» Agents formés

Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC - Fédération de péche - » Temps agent OEC
Université — OFB — Laboratoires
biologie animale
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Evaluation

Résultats : Protocole d’alerte en place
Indicateurs de réussite : Protocole rédigé, listing des organismes et personnes ressources a jour

Métriques : Temps agent dédié, nombre de réunions, protocole partagé, personnes ressources
identifiées

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Métriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Réunions

Protocole rédigé

Personnes ressources
identifiées

Investissement réel

Année 2024 | 2025 2026 2027 2028 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Cofit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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Office de I'Environnement
de la Corse.

OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Notoriété de la RN MMR

OO IV.6. Intégrer la réserve naturelle aux différents réseaux locaux, nationaux et

internationaux.
Participer activement au réseau de Réserves Naturelles de France o
MS04 L. . . Priorité | 2
(réunions, congres, échanges directs...)
Problématique :

La Réserve Naturelle du Massif du Monte Ritondu étant relativement récente a 1’échelle du
réseau des espaces protégés, la participation au réseau national Réserves Naturelles de France
est primordiale afin de faire connaitre ce territoire, mais également de bénéficier de relais,
retours d’expérience et appuis techniques dans les domaines de la police de 1’environnement,
des suivis scientifiques ou de 1’animation.

Descriptif de 1’opération :

L’équipe de la RN MMR doit participer et s’impliquer lors des différents congres, réunions,
échanges directs afin de d’établir un réseau solide qui apportera une plus-value en termes
d’expérience dans la gestion de cet espace protégé.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 15 15 15 15 15 15 15
Coiit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Acquisition de nouveaux savoirs » Budget disponible pour le
» Application des nouvelles déplacement
connaissances acquises » Plan de charge a la période
» Nombre de participation au réseau d’organisation

de Réserves Naturelles.

Réalisation : Budget prévisionnel :
> OEC > A définir
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Evaluation

Résultats attendus : Implication de I’équipe de la RN MMR aupres de RNF
Indicateurs de réussite : Participation au congres, commissions ou groupes de travail

Métriques : nombre de réunions, échanges réguliers

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Participation au Congres

Participations aux
échanges, groupes...
Temps agent dédié

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Cout réel
Perspectives
oTerminée  OA poursuivre O A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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Office de I'Environnement
de la Corse.

OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Notoriété de la RN MMR

OO IV.6. Intégrer la réserve naturelle aux différents réseaux locaux, nationaux et
internationaux.

Participer activement au réseau de Réserves Naturelles de Corse .
MSO05 L ) ., . Priorité | 2
(réunions, actions communes, échanges directs...)

Problématique :

L’OEC anime le réseau des Réserves Naturelles de Corse. Ce réseau permet de bénéficier de
relais, retours d’expérience et appuis techniques dans les domaines de la police de
I’environnement, des suivis scientifiques ou de 1’animation. Une rencontre annuelle est
organisée au sein d’un espace protégé insulaire.

Descriptif de I’opération :

L’équipe de la RN MMR doit participer et s’impliquer afin de d’établir un réseau solide qui
apportera une plus-value en termes d’expérience dans la gestion de cet espace protégé.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 15 15 15 15 15 15 15
Coiit estimé

Critere d’évaluation : Facteurs influencant :
» Acquisitions de nouveaux savoirs » Volonté des agents de s’ impliquer
» Applications des nouvelles » Plan de charge aux périodes
connaissances acquises proposées
» Nombre de participants au réseau
des RNC
Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Participation de la RN MMR au réseau des RNC
Indicateurs de réussite : Présence aux rencontres, groupes de travail et échanges
Métriques : Nombre de participants, nombre de thématiques abordées

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé
Nombre de participants

Mauvais | Moyen | Bon

Temps agent dédié

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Colit réel
Perspectives
oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Lacs de montagne — notoriété de la RN MMR

OO IV.6. Intégrer la réserve naturelle aux différents réseaux locaux, nationaux et
internationaux.

| MS06 | Participer activement au réseau Lacs Sentinelles ‘ Priorité ‘ 2 |

Problématique :

L’OEC adhere depuis 2023 au Groupement d’Intérét Scientifique Lacs Sentinelles, coordonné
par ASTERS- CEN Haute-Savoie au niveau national. Ce groupement a pour vocation de mettre
en relation chercheurs et gestionnaires d’espaces protégés autour de protocoles communs, afin
de suivre I’évolution des écosystemes lacustres face aux changements climatiques.

Descriptif de I’opération :

Il s’agit dans le cadre de cette action de participer aux rencontres du réseau (conseil scientifique
et conseil de groupement) et de répondre aux différentes sollicitations au cours de I’année.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 10 10 10 10 10 10 10
Coiit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Acquisitions de nouveaux savoirs » Temps disponible pour les
» Contribution au réseau LS déplacements

» Budget souvent conséquent

Réalisation : Budget prévisionnel :

» OEC » A définir
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Evaluation

Résultats attendus : Implication de la RN MMR dans le réseau Lacs Sentinelles
Indicateurs de réussite : Participation au réseau de maniere réguliere
Métriques : Nombre de réunions, nombre de contributions

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Nombre de réunions

Participation au CS-
Rencontres

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coiit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Valorisation du patrimoine naturel de la RN MMR

OO IV.6. Intégrer la réserve naturelle aux différents réseaux locaux, nationaux et internationaux

Participer aux manifestations locales (féte de la science, journée

MSO07 Priorité | 2

mondiale des zones humides, ...)

Problématique :

Afin de sensibiliser un maximum de personnes, les manifestations locales peuvent étres un
excellent moyen de communication, notamment pour un public scolaire, ou diverses animations
portant sur la RN MMR pourraient étre organisées.

Descriptif de I’opération :

Lors des différentes journées de manifestations locales telles que la féte de la science, la journée
mondiale des zones humides... I’équipe de la RN MMR devra réaliser différentes animations
en fonction des themes proposés annuellement ainsi que le public visé.

Périodicité et calendrier :

Année 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution X X X X X X X X
Temps de travail 5 5 5 5 5 5 5 5
Coiit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Nombre de participations aux » Sollicitations pour participer
manifestations locales. » Agents formés

» Supports disponibles

Réalisation : Budget prévisionnel :

» OEC » A définir
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Evaluation

Résultats attendus : Intégrer la RN MMR aux manifestations locales en lien avec
I’Environnement

Indicateurs de réussite : Participations aux éveénements
Meétriques : Nombre de jours agents, nombre de participations

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Métriques Indéterminé
Participations

Mauvais | Moyen | Bon

Temps agent dédié

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Codt réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu :

OO IV.7. Faire de la RN MMR un pdle d'excellence en termes de recherche

Accueillir et encadrer des stagiaires et des alternants issus de

MSO08 Priorité | 2

1'Université de Corse

Problématique :

La RN MMR se doit d’étre un pole d’excellence en termes de recherche, un laboratoire a ciel
ouvert sur I’étude des écosystemes de montagne et des changements climatiques. L’ Université
de Corse est un partenaire historique de I’OEC, notamment sur 1’étude des lacs d’altitude. La
proximité géographique avec I’Université de Corse, I’excellence de la filiere Environnement et
des laboratoires de recherche, les thématiques abordées dans le cadre du plan de gestion de la
RN MMR présentent une opportunité importante pour I’accueil de stagiaires ou d’alternants
issus de I’Université.

Descriptif de 1’opération :

Cette opération a pour but d’accueillir et d’encadrer des stagiaires ou alternants, issus de
I’Université de Corse, au sein de 1’équipe de la RN MMR, sur des sujets ponctuels présentant
un intérét et une plus-value pour la gestion du site. Un contrat d’alternance est déja prévu sur
la période 2023-2025 sur le suivi thermique des lacs de montagne.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 25 25 5 5 5 5 5
Cofit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Encadrement de stage » Sujet pertinent pour la gestion du
» Temps agent dédié site

» Temps agent disponible pour
I’encadrement

Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Accueil régulier de stagiaires

Indicateurs de réussite : Présence réguliere de stagiaires, rapports rendus, plus-value
scientifique

Meétriques : Nombre de jours agents, nombre de réunions, nombre de projets

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé
Présence réguliere de

Mauvais | Moyen | Bon

stagiaires

Projets pertinents

Temps agent dédié

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Cout réel
Perspectives
oTerminée  OA poursuivre O A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Valoriser le patrimoine naturel de la RN MMR

OO IV.7. Faire de la RN MMR un pdle d'excellence en termes de recherche

| PRO1 ‘ Accueillir et accompagner des chercheurs sur le terrain ‘ Priorité ‘ 2 |

Problématique :

L’OEC est sollicité de maniere régulicre par des naturalistes bénévoles, des associations, des
chercheurs universitaires, afin d’effectuer des missions de prospections naturalistes et de
recherche sur le territoire de la réserve

Descriptif de I’opération :

Cette opération a pour but de hiérarchiser et traiter les demandes de prospections, en lien avec
le contrdle de gestion des réserves naturelles de Corse. Il s’agit de suivre le pétitionnaire lors
de la procédure d’autorisation aupres des instances de la réserve (notes, rapports...), et d’assurer
I’accompagnement des équipes sur le terrain, afin de s’assurer du respect de la délibération de
classement

Périodicité et calendrier :

Année 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution X X X X X X X X
Temps de travail 5 5 5 5 5 5 5 5
Coiit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Nombres de demandes traitées » Sollicitations pertinentes
» Temps agent dédié » Agents formés
Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Demandes traitées et accompagnement in situ
Indicateurs de réussite : Nombre de demandes, avis des instances, retour de missions
Métriques : Nombre de jours agents, nombre de participations

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Nombre de demandes

Accompagnement terrain

Rapports finaux

disponibles
Investissement réel
Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Cout réel
Perspectives
oTerminée  OA poursuivre O A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 4. Améliorer la connaissance du site et promouvoir la recherche appliquée a la gestion

Enjeu : Valoriser le patrimoine naturel de la RN MMR

OO IV.7. Faire de la RN MMR un pdle d'excellence en termes de recherche

Conventionner avec 1'Université de Corse pour la mise en ceuvre

PRO2
d'études sur le site

Priorité | 2

Problématique :

La RN MMR se doit d’étre un pole d’excellence en termes de recherche, un laboratoire a ciel
ouvert sur I’étude des écosystemes de montagne et des changements climatiques. L’ Université
de Corse est un partenaire historique de I’OEC, notamment sur I’étude des lacs d’altitude. Dans
le cadre de la convention globale OEC-Université, la RN MMR doit se positionner comme un
site phare en matiere de recherche.

Descriptif de I’opération :

Cette opération a pour but de poursuivre et développer le partenariat avec I’ Université de Corse,
afin de bénéficier de projets de recherche innovants sur la réserve, ses écosystemes, la faune, la
flore ou les activités humaines.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 10 10 10 10 10 10 10
Coiit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Convention incluant la RN MMR » Collaboration inter organismes
» Temps agent dédié » Projets pertinents sur la réserve
Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Convention mise en ceuvre
Indicateurs de réussite : Nombre de réunions, convention appliquée
Métriques : Nombre de jours agents, nombre de réunions, nombre de projets

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Métriques Indéterminé
Réunions

Mauvais | Moyen | Bon

Projets communs

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Colit réel
Perspectives
oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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Office de I'Environnement
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OLT 5. Administrer la réserve naturelle

Enjeu :

OO V.1. Assurer la gestion administrative

| MS09 | Effectuer le suivi de la convention avec le SIS ‘ Priorité | 1 |

Problématique :

L’équipe de la RN MMR dispose d'agents de terrain pouvant étre amenés a travailler dans des
conditions nécessitant des formations ou du matériel spécifiques, ou bien de faire appel a la
compétence d’équipes extérieures spécialisées afin d’effectuer les missions dans des conditions
de sécurité optimales (installation de signalétique avec acces difficile, réalisation de
prélevements scientifiques, encadrements d’agents en termes de sécurité...). Le SIS et ’OEC
peuvent donc développer une collaboration mutuelle sous la forme d’une convention de
partenariat qui sera signée fin 2023.

Descriptif de I’opération :

Le but de cette action est de travailler de concert avec le SIS afin de permettre la sollicitation
de leurs équipes spécialisées pour les besoins de la RN MMR, la formation des agents des deux
structures et la collaboration sur des missions ponctuelles. Une attention particuliere sera portée
a I’entrainement annuel obligatoire des agents travaillant en montagne dans les conditions
hivernales, avec 1’organisation d’une journée commune.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 10 10 10 10 10 10 10
Coiit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Convention signée » Calendrier des structures
» Jours consacrés » Disponibilité des agents
Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Collaboration SIS-OEC
Indicateurs de réussite : Convention signée et mise en ceuvre
Métriques : Réunions prévisionnelles, formations effectuées

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Métriques | Indéterminé Mauvais Moyen Bon

Réunions

Formations

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Codt réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 5. Administrer la réserve naturelle

Enjeu : Gestion administrative

OO V.1. Assurer la gestion administrative

Rédiger les bilans, syntheses et le rapport d’activité annuel de la RN

MS10 MMR

Priorité | 1

Problématique :

Conformément a la réglementation en vigueur, la convention de gestion prévoit la remise du
rapport d’activité de I’année n au 31 mars de I’année n+1. Le rapport d’activité est la vitrine du
travail effectué sur la réserve sur un an. Le cahier technique 88 (Elaboration des plans de gestion
d’espaces naturels) propose une méthodologie permettant d’effectuer 1’évaluation annuelle des
actions du plan via le rapport d’activité.

Descriptif de I’opération :

Il s’agit de synthétiser les remontées des gardes via les google form, les rapports de missions
ainsi que I’ensemble des évenements qui concernent la réserve. Ce travail est effectué par
chacun des membres de 1I’équipe en fonction des tiches attribuées et coordonné par le
conservateur, pour un rendu aupres du contrdle de gestion puis une présentation aux instances
de la réserve.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 15 15 15 15 15 15 15
Colit estimé 0 0 0 0 0 0 0
Critere d’évaluation : Facteurs influencant :
» Nombre de jours dédiés » Remontées d’équipe
» Rapports terminés » Délais de rendu

» Rapports diffusés

Réalisation : Budget prévisionnel :

» OEC » Temps agent OEC

286




. RISERVE
couFIEscconst ro( NATURALE /
— “9” DI CORSICA
U MONTE RITONDU

Evaluation

Résultats attendus : Rapport d’activité annuel de la RN MMR avec budget, effectifs et moyens
Indicateurs de réussite : Rapport terminé, rapport présenté aux instances
Métriques : Nombre de jours de rédaction, diffusion

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Rapport disponible

Rapport diffusé et
validé

Temps agent dédié

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre O A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 5. Administrer la réserve naturelle

Enjeu : Gestion administrative

OO V.1. Assurer la gestion administrative

Préparer et animer, en lien avec le controle de gestion le Comité

MS11 Consultatif de la RN MMR

Priorité | 1

Problématique :

Le Comité Consultatif est ’organe de gouvernance de la réserve. Il donne son avis sur le
fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d’application des mesures
prévues par la décision de classement. Il est consulté sur le projet de plan de gestion. 1l peut
proposer au gestionnaire de la réserve naturelle la réalisation d’études scientifiques et recueillir
tout avis en vue d’assurer la conservation, la protection et I’amélioration du milieu naturel de
la réserve. Le Comité Consultatif étudie le rapport d’activité et le rapport financier de 1’année
écoulée ainsi que le programme et le budget prévisionnel de 1’exercice suivant. Le gestionnaire
devra également présenter un état du personnel affecté a la réserve.

Descriptif de 1’opération :

Conformément a la réglementation en vigueur, le Comité Consultatif doit se réunir
physiquement au moins une fois par an. C’est le contrdle de gestion des réserves naturelles de
Corse qui assure le secrétariat technique au sein du Service Biodiversité Terrestre de I’OEC, en
lien avec les gestionnaires. Cette action consiste a travailler avec le controle de gestion a la
préparation du comité (ordre du jour) ainsi qu’a son animation (présentation du rapport
d’activité, notes, demandes d’autorisations...).

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 5 5 5 5 5 5 5
Cofit estimé 0 0 0 0 0 0 0
Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Comité réuni » Quorum
Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Comité consultatif fonctionnel
Indicateurs de réussite : comité réuni, avis traités
Métriques : Réunion préparatoire, réunion du comité, rapports et notes, compte rendu de séance

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Comité réuni

Réunion préparatoire

Compte rendu

disponibles
Investissement réel
Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Cout réel
Perspectives
oTerminée  OA poursuivre O A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 5. Administrer la réserve naturelle

Enjeu : Gestion administrative

OO V.1. Assurer la gestion administrative

MS12 | Préparer et animer les réunions du conseil scientifique de la RN MMR | Priorité | 1

Problématique :

Le Conseil Scientifique est chargé d’assister le gestionnaire de la réserve naturelle et son
Comité Consultatif de gestion, en apportant un éclairage sur les aspects scientifiques. Le
Conseil Scientifique est consulté sur 1’élaboration, la validation et le suivi du plan de gestion.
Il peut proposer tout projet d’études et de recherche scientifiques, et est consulté sur tout projet
de ce type, sur toute demande de travaux ou manifestations susceptible d’avoir un impact
significatif sur le patrimoine, qu’il soit naturel, culturel ou bati.

Descriptif de 1’opération :

Conformément a la réglementation en vigueur, le Conseil Scientifique doit se réunir
physiquement au moins une fois par an. C’est le gestionnaire de la réserve qui assure le
secrétariat technique du Conseil Scientifique, en lien avec son président. Cette action consiste
a préparer et animer les réunions du Conseil Scientifique (ordre du jour, présentation du rapport
d’activité, notes, demandes d’autorisations...).

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 5 5 5 5 5 5 5
Colit estimé 0 0 0 0 0 0 0
Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Conseil scientifique réuni » Disponibilité des membres

» Compte rendu disponible
» Avis rendus

Réalisation : Budget prévisionnel :

» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : conseil scientifique fonctionnel
Indicateurs de réussite : conseil réuni, avis traités

Métriques : Réunion préparatoire, réunions du conseil scientifique, rapports et notes, compte
rendu de séance

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Conseil réuni

Réunion préparatoire
Compte rendu

disponible
Investissement réel
Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 5. Administrer la réserve naturelle

Enjeu : Gestion administrative

OO V.1. Assurer la gestion administrative

MS13 Assurer la maintenance du matériel de la RN MMR Priorité | 1

Problématique :

Afin de répondre aux obligations de sécurité vis-a-vis des agents, ’OEC se doit de s’assurer
que le matériel a disposition pour effectuer les missions est entretenu correctement et renouvelé
si besoin, en particulier le matériel des missions hivernales.

Descriptif de I’opération :

Le référent de I’opération devra s’assurer que le matériel technique est en bon état de
fonctionnement, et le cas échéant, s’assurer de sa remise en état ou son remplacement.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 6 6 6 6 6 6 6
Coiit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Vérification effectuée » Agent formé
Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC » Temps agent
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Evaluation

Résultats attendus : Matériel vérifié et entretenu
Indicateurs de réussite : Temps agent dédié, état du matériel

Métriques : Nombre de jours

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon
Temps agent dédié
Matériel fonctionnel
Investissement réel
Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Cout réel
Perspectives
oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 5. Administrer la réserve naturelle

Enjeu : Gestion administrative

OO V.1. Assurer la gestion administrative

Instruire en lien avec le contrdle de gestion les demandes

MS14 , ..
d'autorisations

Priorité | 1

Problématique :

La délibération N°17/299 AC de I’Assemblée de Corse, portant classement de la Réserve
Naturelle du Massif du Monte Ritondu, fixe a travers la réglementation de la RN MMR, la liste
des activités autorisées ou non sur le site. Dans certaines conditions précises (tournage, suivi
scientifique, action de gestion, travaux...), des dérogations peuvent étre établies par le Président
du Conseil Exécutif de Corse, apres avis du Comité Consultatif.

Descriptif de 1’opération :

Cette opération a pour but d’instruire, en lien avec le controle de gestion, les demandes
d’autorisations diverses aupres des instances dans la réserve, dans le respect des procédures en
vigueur.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 5 5 5 5 5 5 5
Colit estimé 0 0 0 0 0 0 0
Criteres d’évaluation : Facteurs influengant :
» Nombre de demandes traitées » Délai de réception des demandes

» Arrétés PCE d’autorisation pris

Réalisation : Budget prévisionnel :

» OEC » Temps agent
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Evaluation

Résultats attendus : Traitement des demandes aupres des instances
Indicateurs de réussite : Temps agent dédié, demandes traitées, arrétés pris
Métriques : Nombre de jours, nombre de demandes, avis des instances, arrétés PCE

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Temps agent dédié
Nombre de demandes
traitées

Avis des instances

Arrétés pris

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coft réel
Perspectives
oTerminée  OA poursuivre O A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 5. Administrer la réserve naturelle

Enjeu : Gestion administrative

OO V.1. Assurer la gestion administrative

MS15 Evaluer le Plan de gestion I de la RN MMR Priorité | 1

Problématique :

Le gestionnaire est tenu de fournir au Comité Consultatif une évaluation du plan de gestion au
terme de la programmation. Afin de faciliter 1’exercice, une évaluation annuelle est effectuée
lors de la rédaction du rapport d’activité de la réserve, ainsi qu’une €évaluation globale a mi-
parcours.

Descriptif de I’opération :

Cette opération a pour but d’effectuer 1’évaluation de mi-parcours et I’évaluation finale du plan
de gestion I de la RN MMR.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution X X
Temps de travail 60 60
Colit estimé 0 0 0 0 0 0 0
Critere d’évaluation : Facteurs influencant :
» Evaluation de mi-parcours » Meéthodologie mise en ceuvre

» Evaluation finale

Réalisation : Budget prévisionnel :

» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Evaluation du plan de gestion I de la RN MMR

Indicateurs de réussite : Evaluation disponible

Métriques : temps agent, rapports disponibles, présentation aux instances et comptes rendus de
séances

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Evaluation de mi-
parcours

Evaluation finale

Avis des instances

Investissement réel

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période
d’exécution

Temps de
travail (HJ)
Cot réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 5. Administrer la réserve naturelle

Enjeu :

OO V.1. Assurer la gestion administrative

MS16 Rédiger le plan de gestion II de la RN MMR Priorité | 1

Problématique :

Le gestionnaire a pour mission d’assurer la rédaction du plan de gestion de la réserve naturelle.
Afin d’éviter un creux dans la programmation, le prochain plan de gestion sera rédigé une fois
I’évaluation du PG I terminée.

Descriptif de I’opération :

Cette opération a pour but de planifier la rédaction du futur plan de gestion de la RN MMR a
terme.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X
Temps de travail 60 120
Coiit estimé

Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :

» Plan de gestion rédigé » Evaluation validée

» Présentation aux instances » Méthodologie mise en ceuvre
Réalisation : Budget prévisionnel :

» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Plan de gestion II de la RN MMR

Indicateurs de réussite : Plan de gestion rédigé

Métriques : temps agent, réunions de consultation, présentations aux instances et comptes
rendus de séances

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Métriques | Indéterminé Mauvais Moyen Bon

Rapport
disponible
Avis des
instances

Investissement réel

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période
d’exécution

Temps de
travail (HJ)
Coft réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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OLT 5. Administrer la réserve naturelle

Enjeu : Gestion administrative

OO V.1. Assurer la gestion administrative

MS17 Etablir un budget propre a la RN MMR Priorité | 1

Actions liées :

Problématique :

Conformément a la réglementation en vigueur, une réserve naturelle se doit d’avoir un budget
dédié, qui sera présenté au Comité Consultatif lors de la présentation du rapport d’activité de
I’année n-1.

Descriptif de I’opération :

Cette opération a pour but d’établir le budget de la RN MMR, dans le respect des procédures
propres a I’OEC, et d’effectuer le suivi budgétaire annuel en fonctionnement et investissement.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période X X X X X X X
d’exécution
Temps de 5 5 5 5 5 5 5
travail
Cofit estimé 0 0 0 0 0 0 0
Critere d’évaluation : Facteurs influencant :
> Budget établi » Formation de I’agent
» Suivi effectué » Arbitrage interne
Réalisation : Budget prévisionnel :
» OEC » Temps agent
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Evaluation

Résultats attendus : Budget dédié¢ a la RN MMR
Indicateurs de réussite : Budget établi et suivi
Métriques : Réunion préparatoire, notes, tableaux chiffrés

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Définition de la
méthodologie avec le CS
Lancement de 1’étude

Proposition de sites

Investissement réel

Année 2024 | 2025 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030

Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre O A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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Uffiziu di I’Ambiente
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OLT 5. Administrer la réserve naturelle

Enjeu : Gestion administrative

OO V.1. Assurer la gestion administrative

MS18 Encadrer 1'équipe de la RN MMR Priorité | 1

Problématique :

L’équipe de la réserve est constituée d’un conservateur, de 4 gardes et d’un assistant
scientifique, ainsi que de 6 saisonniers en été. La gestion de I’équipe est effectuée par le
conservateur, sous l’autorité du chef de service Biodiversité Terrestre de 1'Office de
I’Environnement de la Corse.

Descriptif de I’opération :

Cette opération a pour but d’effectuer la gestion de 1’équipe de la RN MMR au quotidien :
planification des missions, gestion des plannings, des congés et des paniers repas, logiciel
KELIO, gestion du temps de travail, préparation et animation des réunions d’équipes.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 24 24 24 24 24 24 24
Coit estimé 0 0 0 0 0 0 0
Criteres d’évaluation : Facteurs influencant :
» Temps agent dédié » Formation RH/Management

» Réunions régulieres
» Planning a jour

Réalisation : Budget prévisionnel :

» OEC » Temps agent OEC
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Evaluation

Résultats attendus : Encadrement de 1’équipe de la RN MMR
Indicateurs de réussite : Travail planifié, taches attribuées
Métriques : Notes de services, lien RH-équipe, temps agent, nombre de réunions

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé Mauvais | Moyen | Bon

Réunions d’équipes

Notes de service

Temps agent dédié

Investissement réel

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution
Temps de travail (HJ)
Coiit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre 0 A reconduire o0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations
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Office de I'Environnement
de la Corse.

OLT 5. Administrer la réserve naturelle

Enjeu : Gestion administrative

00 V.2. Acquérir de nouvelles compétences

Mettre en ceuvre les protocoles sécurités de RNF liés au travail en
montagne

MS19 Priorité | 1

Problématique :

Les agents de la RN MMR sont amenés a intervenir sur le territoire classé tout au long de
I’année, y compris dans les conditions hivernales. L’acces au site, la réalisation de suivis ou de
missions de surveillance, doivent se faire dans des conditions de sécurité optimales.

Descriptif de I’opération :

Cette opération a pour but de mettre en ceuvre le cadre proposé par RNF concernant le travail
en montagne en milieu hivernal (outil d’aide a la décision sur le terrain, protocole de vérification
du matériel, entrainements obligatoires...). Une note interne sera rédigée pour transposer ce
cadre a I’équipe de la réserve.

Périodicité et calendrier :

Année 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Période d’exécution X X X X X X X
Temps de travail 10 10 10 10 10 10 10
Colit estimé 0 0 0 0 0 0 0
Criteres d’évaluation : Facteurs influengant :
» Protocole rédigé et appliqué » Formation des agents

» Matériel vérifié

Réalisation : Budget prévisionnel :

» OEC » Temps agent
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Evaluation

Résultats attendus : Protocole sécurité hivernale mis en ceuvre
Indicateurs de réussite : Note de service, jours dédiés, entrainements effectués
Métriques : Nombre de jours, note rédigée, entrainement annuel

Réalisation : o OUI o NON oPARTIELLEMENT

Résultats

Grille de lecture des criteres d’évaluation

Meétriques Indéterminé
Note de service

Mauvais | Moyen | Bon

Entrainement fait

Temps agent dédié

Investissement réel

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Période
d’exécution

Temps de
travail (HJ)
Cofit réel

Perspectives

oTerminée  OA poursuivre O A reconduire 0 A modifier oAbandonnée

Conclusion/ Observations

305




PIANU DI GESTIONE DI A RISERVA NATURALE DI U MONTE RITONDU NUVEMBRE 2023

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

» ALBERTINI P-J., 2017. Projet de classement en réserve naturelle de Corse du Massif du
Ritondu. Rapport OEC, Corti, 109 p.

» AUDOIN L., 1991. Role de I’azote et du phosphore dans la pollution animale. Revue
Scientifique et Technique de I’OIE 10 (3): 629-654.

» BISCONTI R., CANESTRELLI D., SALVI D., and NASCETTI G., 2013. A Geographic
Mosaic of Evolutionary Lineages within the Insular Endemic Newt Euproctus Montanus.
Molecular Ecology 22, (1): p 143-56.

» BISCONTI R., CANESTRELLI D., SALVI D., and NASCETTI G., 2013. Has Living on
Islands Been So Simple? Insights from the Insular Endemic Frog Discoglossus Montalentii.
Edited by Carles Lalueza-Fox. PLoS ONE 8, no. 2 (February 5, 2013)

» BOITIER E., PETIT E., BARDET 0., 2008. bilan des prospections des sites désignés par
la DIREN de Corse en 2007 pour les orthopteres ; Société d'Histoire Naturelle Alcide
d'Orbigny. DIREN de Corse, Ajaccio. 28 p

» CAZAUBON A., 2007. Etude des algues de quatre lacs d’altitude de Corse (Bellebone,
Capitellu, Crenu, Goria). IMPE, Marseille.15 p.

» DIREN, 2001, Atlas des poissons d’eau douce de Corse. DREAL, Ajaccio. 49 p.

» ERBA BARONA PAYSAGE, 2010. Etude préalable au classement des lacs et pozzines de
la montagne corse, diagnostic paysager. DREAL, Ajaccio. 12 p.

» GAUTHIER A., ROCHE B. & FRISONI G.-F., 1984. Contribution a la connaissance des
lacs d'altitude de la Corse. Rapport SMPNRC, Ajaccio. 230 p.

» GCC, 2013. Syntheése des données sur les chiropteres présents sur le site Natura 2000 «
Massif du Rotondo ».Corti, 7 p.

» HUGOT L., 2011. Diversité floristique de la région Corti-Casamaccioli. CBNC, Corti. 3
p.

» INEA, 2007. Evaluation du patrimoine biologique de la Corse : pour la définition d’une
stratégie régionale du patrimoine naturel. OEC, Corti. 128 p.

» JEANMONOD D. & GAMISANS 1J., 2007. Flora Corsica. Edisud, Aix-en-Provence. 921
p-

» LOYE-PILOT M-D., ROCHE B. & COSTE M., 1995. Les lacs d’altitude de Corse:
Géochimie, hydrologie, Météorologie et Phycologie. SMPNRC, Ajaccio. 75 p.

» ONEMA, 2007. Etude morphologique et ichtyologique de cing lacs d’altitude de la Corse,
Campagne octobre 2006. OEC, Corti. 89 p.

» ONF, 2014. Protection Rapprochée du Massif Forestier Vizzavona-Ghisoni. ONF, Corti,
135 p.

» ORSINI A., MORI C. & CULIOLI J., 2007. Etude hydrobiologique des lacs de Bastani,
Cavacciole, Maggiore, Melu et Ninu. OEC, Corti. 27 p.

» ORSINI A., MORI C. & CULIOLI J., 2008. Etude hydrobiologique des lacs de Bellebone,
Capitellu, Crenu et Goria. OEC, Corti. 27 p.

» PARIS J-C., 1996. Contribution a la définition d’un plan de gestion global des pozzines de
Corse et de quelques ptéridophytes inféodées a ces milieux. DESS « Ecosystemes
méditerranéens », Université de Corse, Corti. 83 p.

» PIETRI C., 2010. Orientations régionales corses de gestion et de conservation de la faune
sauvage et de ses habitats. OEC, Corti. 215 p.

306



PIANU DI GESTIONE DI A RISERVA NATURALE DI U MONTE RITONDU NUVEMBRE 2023

>

>

SMPNRC, 2010. Document d’objectifs Natura 2000, Zone de Protection Spéciale Site
FR9412006, Haute vallée du Verghello (Commune de Venacu). SMPNRC, Ajaccio. 141 p.
SMPNRC, 2010. Document d’objectif Natura 2000, Zone de Protection Spéciale Site
FR9410084, Vallée de la Restonica (Commune de Corti, Haute-Corse). SMPNRC, Ajaccio.
173 p.

ROCHE B., 1987. Etude du lac de Bastani (Haute-Corse). Mise en évidence de [l'action
complémentaire de deux facteurs climatiques, la pluie et le vent, sur l'eutrophisation du lac.
Rapport interne Service Régional de I’ Aménagement des Eaux. 34 p.

ROCHE B., DOMMAGET J-L., GRAND D. & PAPAZIAN M., 2008. Atlas des odonates
de corse. DIREN, Société francaise d’odonatologie, Rapport non publié. 128 p.

SALVI D., HARRIS J., BOMBI P., CARRETERO M., BOLOGNA M., 2010.
Mitochondrial Phylogeography of the Bedriaga’s Rock Lizard, Archaeolacerta bedriagae
(Reptilia: Lacertidae) Endemic to Corsica and Sardinia.” Molecular Phylogenetics and
Evolution 56, (2) : 690-97.

SARDET E., BRUAUD Y., 2007. Compte-rendu de la mission d’étude des criquets de
Corse en 2006. (Orthoptera, Caelifera). Mission « ASCETE 2006 ». Rapport de
I’association ASCETE, 55 p.

SORBA L., 2007. Synthese bibliographique de [’état des connaissances des lacs naturels
des montagnes de Corse. OEC, Corti. 186 p.

TANNE M., 2014, Végétations et séries de végétation du Haut-Vénacais (Haute-Corse) :
typologie, cartographie et analyse diachronique, Mémoire de Master II — Agrocampus-
ouest — Conservatoire botanique national de Corse/ Office de I’Environnement de Corse,
Corti, 31 p.

TANNE M., DELBOSC P., PANAIOTIS C., BIORET F., 2015, “Paysage végétal du
Massif du Haut-Vénacais (Haute-Corse): étude phytocoenotique et analyse
temporelle”, Documents phytosociologiques, Vol.8, in press.

TESSA G., SOTGIU G., BOVERO S., ANGELINI C., FAVELLI M., GAZZANIGA E.,
GIACOMA C., GARNER T. W.J., 2023, Cryptic but direct costs of an epidemic caused by
Batrachochytrium dendrobatidis in the endangered Sardinian newt Euproctus
platycephalus (Amphibia, Caudata), 12 p.

307



PIANU DI GESTIONE DI A RISERVA NATURALE DI U MONTE RITONDU NUVEMBRE 2023

ANNEXES

308



PIANU DI GESTIONE DI A RISERVA NATURALE DI U MONTE RITONDU NUVEMBRE 2023

ANNEXE I :

Listes des membres du Comité Consultatif et du Conseil Scientifique de la RN MMR
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ACCUES 08

En
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Recu ke 1811018

CULLETTIVITA DI CORSICA

CULLETTIVITA 0l CORSICA
COLUECTIVITE oz CORSE

COLLECTIVITE DE CORSE
Cunsigliu Esecutivu Conseil Exécutif

ARRETE N* 18/424CE du Président du Conseil Exécutif de Corse

Institution du Comité Consultatif de la Réserve Naturelle de Corse du Massif du

Monte Ritondo

L'an deux mille dix huit, le neuf octobre, le Conseil Exécutif s'est réuni a

AIACCIU, sous [a présidence de M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécufif
de Corse.

vu

vu

YU

vu

vu

vu

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
|2 code général des collectivites temritoriales ;

le Code de 'Environnement et notamment ses articles R 332-15, R 332-58, R
332-58 R 332-60, R 332-61 ;

la loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 relative 4 la Corse ©
la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative 4 la démocratie de proximite

le décret 2005-491 du 18 mai 2005 relafif aux réserves naturelles et portant
natamment modification du code de l'environnement |

le décret n® 2017-1777 du 27 décembre 2017 portant diverses mesures
relatives a la collectivite de Corse et aux services d'incendie et de secours ;

la délibération n° 05/279 AC de I'Assemblés de Corse visant |3 mise en ceuvre
des procédures relative au contrile de la gestion et au classement des résemnves
naturelies de Corse ;

la délibération n® 0B/116 AC de 'Assemblée de Corse portant sur la gestion des
espaces naturels protégés en Corse et la mise en ceuvre des compétences en
matiére de réserves naturelles ;

la dgelibération n°17/298 AC de I'Assemblée de Corse en date du 22 septembre
2017 portant création de la réserve naturelle de Corse du Massif du Monte
Ritondu ;
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la delibération n®18/195 AC de |'Assemblée de Corse en date du 28 Juin 2018,
autorisant la mise en ceuvre de la compétence « Réserves Naturelles de
Corse's |

Acousa de réceplion en préfecture
24-20007ER58-20181009-024 TE7-AL-1-1
Repu i 1810013

vu

SUR

proposition du Président de I'Office de I'Environnement de la Corse ©
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

ARRETE

ARTICLE 1 : INSTITUTION

Il est institué un Comité Consultatif de gestion de la réserve naturelle de Corse du
Massif du Monte Ritondu

ARTICLE 2 : COMPOSITION

Le Comité Consultatif comprend :

Représentants des administrations civiles et militaires et des établissements
publics de I'Etat intéressés :

s
b
3=
r

»
B

b

>

Le Préfet de la Haute-Corse ou son représentant

Le Directeur Régional de 'Environnement, de I'Ameénagement et du Logement
ou son représentant

Le Directeur de I'Agence Frangaise pour Iz Biodiversité ou son représentant
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse ou son représentant

Le Directeur Départemental de Sécurité Publigue ou son représentant

Le Délégué Interrégional de 'Office National de ia Chasse et de la Faune
Sauvage ou son représentant

La Déléguée Régionale de Agence de 'Eau Rhine-Méditerranée et Corse ou
son représentant

Le Directeur Régional de 'Office National des Foréts

Elus locaux représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements :

YYYY WYY ¥YYY

Le Président du Conseil Exgcutif ou son représentant

Le Président de I'Office de 'Envircnnement de la Corse ou son représentant
Le Président de I'Office du Développement Agricole et Rural de la Corse ou
son représentant

Le Président de 'Agence du Tourisme de la Corse ou son représentant

Le Président de rOffice d'Equipement Hydrauligue de la Corse ou son
représentant

Le Président du Parc Naturel Régional de Corse

Le Président de la Communauté des Communes du Centre Corse

Le Maire de Corti ou son représentant

Le Maire de Venacu ou son représentant

Représentants des propriétaires et usagers :

2
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Le Maire de A Casanova ou son représentant

Le Maire de A Riventosa ou son représentant

Le Maire de U Poghju di Venacu ou son représentant

Le Président de la Chambre d'Agrculture de Haute-Corse ou son
représentant

Le Président de la Fédération de la Corse pour Ia Péche et la Protection du
Milieu Aguatique

Le Président de la Féderation Départementale des Chasseurs de Haute-
Carse ou son représentant

Le Président de la Fedération Francaise de Montagne et d'Escalade ou son
représentant

¥ Le Président du Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne ou son
représentant

¥ YYY¥YY

v

v

Personnalités scientifiques gualifiées et représentants d'associations agréées
ayant pour principal objet la protection des espaces naturels ;

Le Président du CEN ou son représentant

Le Président de I'Université de Corse ou son représentant

Le Président du Conseill Scientifigue Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN)
ou son représentant

Le Président du Conseil Scientifigue de la Réserve ou son représentant

Le Président du Groupe Chiroptéres Corse ou son représentant

Le Président de 'Association U Levante ou son représentant

Le Président du CPIE A Rinascita ou son représentant

Le Directeur de la Maison Régionale de 'Eau Provence-Alpes-Cote d'Azur ou
son représentant

YYYYY WYY

ARTICLE 3 : MISSIONS

Le Comité Consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa
gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues par la décision de
classement. || est consulté sur le projet de plan de gestion. Il peut proposer au
gestionnaire de la réserve naturelle la réafisation d'études scienfifigues et recusillir
tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection et M'amélioration du milieu
nature! de la réserve.

I peut examiner toutes les questions touchant la réserve naturelle qui lui sont
soumises par le Président du Conseil Exécutif de Corse. Le gestionnaire de la
réserve naturelle peut faire toutes propositions au Président du Conseil Executif de
Corse sur ordre du jour des réunions du Comité Consultatif et concourt & leur
préparation et & leur animation, sous l'autorite du Président du Conseil Exécutif de
Corse.

Le Comité Consultatif étudie le rapport d'activité et le rapport financier de 'année
&coulée ainsi gue le programme et l2 budget prévisionnel de 'exercice suivant. Le
gestionnaire devra également présenter un éiat du personnel affecté a la réserve.
ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT

Le Comité Consultatif est présidé par le Président du Conseil Exécutif de Corse ou

3
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son représentant. Ses membres sont nommeés pour une durée de 6 ans. Il se réunit
physiquement au moins une fois par an sur convocation de son Président. Le
President du Conseil Exécutif de Corse peut inviter au comiig toute personne ou
organisme qu'il juge utile.

Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui perdent la gualité
au titre de laguelle ils ont ié désignés sont remplacés par le Président du Conseil
Exécufif de Corse, conformément a la procédure en vigueur. Dans ce cas, le mandat
des nouveaux membres expire 3 la date a laquelle aurait pris fin celui de leurs
prédécesseurs.

Les avis du Comité Consultatif sont adoptés a la majonté simple des présents. En
cas de partage des voix ne permettant pas de dégager une majorité decisionnaire la
voix du président est prépondérante. Le Comité ne peut valablement donner un avis
que si un fiers au moins de ses membres est présent. Si ce quorum n'est pas atteint,
le comité est & nouveau convogué sur le méme ordre du jour dans un delai de deux
mois sans conditions de quorum.

Si besoin est, de maniére exceptionnelle, les membres du Comité Consultatif
peuvent &tre consultés par le senvice « Espéces et Milieux Naturels » de 'DEC sur
un sujet particulier touchant la réserve. Cette consultation se fait par voie
électronigue ou postale, au minimum 15 jours avant la date prévue de mise en
ceuvre. Un compte rendu de ces echanges est founi & chague réunion du Comité
Consultatif.

Les procédures de destruction ou de modification de I'état ou 'aspect de la résenve
naturelle, relevant des aricles R.332-62 a R.332-64, doivent recueillir 'avis du
Comité Consultatif réuni physiguement.

Les membres du Comité Consultatif ne peuvent prendre part aux délibérations
lorsguils ont un intérét personnel & Faffaire qui est en ohjet. Le Comité adopte une
politigue de déonfologie visant 3 prévenir les risques de conflit.

Le senvice « Espéces et Milieux Naturels » de 'OEC assure le secrétarat du comité
consultatif de gestion.

ARTICIE S :

Le Directeur de I'Office de 'Environnement et les membres du comité sont chargés,
chacun en ce qui le conceme, de Mexécution du présent arrété qui sera notifie aux
membres du Comité.

ARTICIE G :

Le présent amméte sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivite de
Caorse.
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AIACCIU, le 9 octobre 2018

Le President du Conseil Executif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CLLLETTIVITA 11 CORSICA
COUECTIVITE pe CORSE
CULLETTIVITA DI CORSICA COLLECTIVITE DE CORSE

Cunsigliu Esecutivu Conseil Exécutif

ARRETE N° 18/422CE du Président du Conseil Exécutif de Corse
Institution du Conseil Scientifigue de la Réserve Naturelle de Corse du Massif
du Monte Ritondu

L'an deux mille dix huit, le neuf octobre, le Consell Exécutif s'est réuni a
AJACCIU, sous la présidence de M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif
de Corse.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
VU  les aricles L 4422-1 et suivants du code général des collectivités temitoriales ;

VU  le code de 'Environnement et notamment ses articles R 332-15, R 332-58 R
332-h9, R 332-60, R 332-61 ;

:

Ia loi n® 2002-92 du 22 janvier 2002 relative a la Corse ;

g

la loi n® 2002-276 du 27 fayrier 2002 relative 3 la démocratie de proximité ;

VU e décret 2005-491 du 18 mai 2005 relatif aux réserves naturelles et portant
notamment modification du code de M'environnement |

VU  |e décret n® 2017-1777 du 27 décembre 2017 portant diverses mesures
relatives 3 la collectivité de Corse et aux services dincendie et de secours ;

VU |a délibération n® 05/279 AC de I'Assemblée de Corse visant la mise en ceuvre
des procédurss relative au contrdle de |a gestion et au classement des
réserves naturelles de Caorse ;

VU la délibération n® 08/116 AC de I'Assemblée de Corse poriant sur la gestion
des espaces naturels protégés en Corse et |a mise en ceuvre des
compétences en mafigre de réserves naturelles ;

VU la délibération n® 17/289 AC de lAssemblée de Corse en date du 22
septembre 2017 portant création de la réserve naturelle de Corse du Massif
du Monte Ritondu ;

VU |a délibération n® 18/195 AC de I'Assemblée de Corse en date du 28 juin 2018
autorisant la mise en ceuvre de la compétence « Réserves Maturelles de
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Corse » |

SUR proposition du Président de I'Office de 'Environnement de la Corse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
ARRETE
ARTICLE 1 : INSTITUTION

Il est institué un Ceonseil Scientifigue de la réserve naturelle de Corse du Massif
Monte Ritondu.

ARTICLE 2 : COMPOSITION

Le Conseil Scientifigue comprend -

Fatrick BERREBI Génafique

Céline BERTRAND Populations algales
Jean-Baptiste BOSSON Glaciologie

Laurent CAVALLI Ichtyologie lacustre

Michel DELAUGERE Herpétologis

Fauline DELBOSC Botanique

Alain GAUTHIER Géologie

Guillaume GAYET Fonctions et Services des Zones Humides
Frédéric HUNEAL Hydrogéologie

Cécile JOLIN Omithologie

Ludovic MARTEL Sciences Sociales
Christophe MORI Hydrohiologie

Francis MULLER Péle relai Tourbiére
Stéphane ORSINI Archéologie/Histoire

Achille PIOLI Bryophytes

Boris VANIERE Palépécologie

Claire VILLEMANT Entomologie

Camille CECCALDI Hydro-climatologue (OEHC)

Le conservateur de la Réserve naturelle du Massif du Monte Ritondu est membre de
plein droit du conseil scientifique, avec voix délibérative. L'Office de FEnvironnement
de la Corse et la DREAL-Corse sont invités aux séances du conseil scientifigue.

La composition et les missions du conseil scientifigue pourront étre modifiées, en
tant que de besoin, par amété du Président du Conseil Exécutif de Corse.

ARTICLE 3 : MISSIONS

Le Conseil Scientifigue est chargé d'assister le gestionnaire de la réserve naturelle et
son Comité Consuitatif de gestion, en apportant un éclairage sur les aspects
scientifiqgues.

Le Conseil Scientifigue:
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- Est consulté sur I'élaboration, la validation et le suivi du plan de gestion,

- Peut proposer tout projet d'études et de recherche scientifigues, et est
consulté sur tout projet de ce type.

- Est consulté sur toute demande de travaux ou manifestations susceptible
d'aveir un impact significatif sur le patnmoine, qu'il soit naturel, culturel ou bafi.

ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT

Les membres du conseil scientifiqgue sont désignés pour une durée de six ans. Les
membres sorants peuvent étre renouvelés dans leurs fonctions. Les membres du
conseil scientifigue décédés ou démissionnaires et ceux qui en cours de mandat
cessent d'exercer leurs fonctions pour lesquelles ils ont été désignés sont remplaces.
Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire a la date a laquelle aurait
normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

Le conseil scientifigue €lit son président parmi ses membres, a lexclusion des
membres de droit, dés sa constitution et aprés chague renouvellement. Le Président
du Conseil Scientifigue est membre avec voix delibérative du Comité Consultatif,
auprés duguel il effectue une fois par an une synthése des débats et décisions du
Conseill Scientifique.

Le conseil scienfifique peut entendre a titre consultatif, en tant que de besoins et
aprés avis du gestionnaire, toute personnalité compéatents.

Le conseil scientifigue se réunit physiguement au moins une fois par an.

Si besoin est, les membres du Conseil Scientifigue peuvent &tre contactés par le
conservateur sur un sujet particulier touchant la réserve. Cette consultation se fait
par voie électronique ou postale. Un compte rendu de ces échanges est foumi a
chague réunion du Conseil Scientifigue. Les consultations rentrant dans le cadre du
3eme alinea de I'article 3 peuvent étre faites par voie électronigue.

Le gestionnaire de la réserve natureile assure le secrétariat des séances du conseil
scientifique. Le Président du Conseil Scientifiqgue peut faire toutes propositions au
gestionnaire sur ordre du jour des réunions du Conseil Scientifigue, et concourt 3
leur préparation et a leur animation, sous 'autorité du gestionnaire.

Les membres du Conseil Scienfifigue ne peuvent prendre part aux délibérations
lorsqu'ils ont un intérét personnel 3 'affaire qui est en objet. Le Comité adopte une
politigue de déontologie visant 3 prévenir les risques de confiit.

Les fonctions de membre du conseil scientifiqgue sont exercées 3 titre gratuit. Il en est
de méme pour les personnalités compétentes entendues a fire consultaiif. Le
gestionnaire de la réserve naturelle assure le remboursement des frais de
déplacement ligs aux réunions du conseil scientifigue sur la base des dispositions du
décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions ef les modalités de
réglement des frais occasionnes par les déplacements temporaires des personnels
civils de I'Etat. Les frais de déplacement et les colts liés a d'autres type de réunion
sont soumis a M'approbation préalable du gestionnaire.

ARTICLE 5.
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Le Directeur de Office de 'Environnement de la Corse, le gestionnaire de la réserve
naturelie et les membres du Conseil Scientifigue sont chargés, chacun en ce qui le
conceme, de P'exécution du présent amété qui sera notifieé aux membres du Conseil.

ARTICIE 6:

Le présent amété sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité de
Corse.

AIACCIU, le 9 octobre 2018

Le President du Conseill Exécufif de Corse,
U Presidenie

Gilles SIMEONI
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Liste rouge de Livre N Especes
Especes AR
p . la flore rouge RoA végétales Annexe 2
. . Aot Déterminance . végétales A .
Nom scientifique Nom vernaculaire Endémisme vasculaire de flore 2 protégées Directive
ZNIEFF 2 protégées en .
France menacée Corse France Habitats
métropolitaine | de France métropolitaine
Acer pseudoplatanus Erable sycomore
Adenostyles briquetii Adénostyle de Briquet C
Alnus alnobetula subsp. Aulne odorant
suaveolens
Annartunium corsicum Muflier de Corse NT
Anthoxantum odoratum Flouve odorante
Anthyllis hermanniae Anthyllide d’Hermann
Aquilegia bernardii Ancolie de Bernard C LC
Arabidopsis thaliana Arabette de thalius
Arbutus unedo Arbousier LC
Armeria multiceps Herbe des mouflons C LC
Asplenium viride Asplenium a pétiole vert
Astragalus genargentus | Astragale du gennargentu CS
Athyrium distentifolium Athyrium alpestre
Barbarea rupicola Barbarée des rochers LC
Berberis aetnensis Epine-vinette de I'Etna CSBSI
Bunium alpinum Bunium des Alpes
Bupleurum f a_lcatum Buplevre de Corse C
subsp. corsicum
Cardamine plumieri Cardamine de plumier LC

Carex halleriana

Laiche de Haller

Carex pilulifera

Laiche a pilules
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Liste rouge de Livre N Especes
Especes AR
p . la flore rouge RoA végétales Annexe 2
. . Aot Déterminance . végétales A .
Nom scientifique Nom vernaculaire Endémisme vasculaire de flore 2 protégées Directive
ZNIEFF 2 protégées en .
France menacée Corse France Habitats
métropolitaine | de France métropolitaine
Castraviejoa figida Immortelle des frimas
Cerastium soleirolii Céraiste de soleirol C VU
Chenopodium bonus- Chénopode du bon-henri
henricus
Colchicum nanum Colchique minuscule
Corydalis pumila Corydale naine LC
Crocus corsicus Crocus corse CSE
Cystopteris fragilis Capillaire blanche
Dactylorhiza insularis Orchis de Corse NT
Doronicum corsicum Doronic de Corse C
Draba dubia Drave douteuse Tome I
Draba loiseleurii Drave de Loiseleur C X vU Tome I Article 1
Dryopteris dilatata Fougere dilatée
Epilobium angustifolium Laurier de St Antoine
Epilobium collinum Epibole des collines
Erica arborea Bruyere arborescente
Euphrasia nana Euphraise naine C X LC X
Festuca rubra subsp. Fétuque rouge
rubra
Gagea fragifera Gaggée fistuleuse
Gagea bohemica Gagée de boheme X Article 1
Gagea pratensis Gageée des prés X Article 1
Gagea soleirolii Gagée de Soleirol CS X Tome I Article 1
Galium corsicum Gaillet de Corse
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Liste rouge de Livre N Especes
Especes AR
p . la flore rouge RoA végétales Annexe 2
. . Ad Déterminance . végétales A .
Nom scientifique Nom vernaculaire Endémisme vasculaire de flore 2 protégées Directive
ZNIEFF 2 protégées en .
France menacée France Habitats
p .. Corse p ..
métropolitaine | de France métropolitaine
Genista lobelii Genét de Lobel LC
Geum montanum Benoite des montagnes
Gy mnocarpium Polipode du chéne
dryopteris
Helicodiceros .
. Arum mange-mouche NT Tome I Article 1
muscivorus
Helleborus lz.vzdus Hélébore de Corse CS
subsp.corsicus
Hyperium corsicum Milepertuis corse VU
Imperatoria ostruthium Imperatoire
Juniperus communis P .
Genévrier nain
subsp. nana
Lamium gargamicum Lamier de Corse EN
corsicum
La iti
serp lm.lm Laser de Corse
cynapiifolium
Legousia hybrida Spéculaire miroir de Venus
L th is alpi < S .
CUCATIREMOPSLS atpina Leucanthémopsis laineux C X vuU Article 1
subsp. tomentosa
L th ] . .
eucantnenm corsicum Marguerite de Corse C X vU Article 1
subsp. corsicum
Luzula pedemontana Luzule du piémont LC
Luzula sylvatica Luzule des bois
Mentha requieni Menthe de Corse CS
Mercurialis corsica Mercuriale de Corse X EN
Mpyosotis corsicana Myosotis de Corse C Article 1
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Liste rouge de Livre N Especes
Especes AR
p . la flore rouge RoA végétales Annexe 2
. . Aot Déterminance . végétales A .
Nom scientifique Nom vernaculaire Endémisme vasculaire de flore 2 protégées Directive
ZNIEFF 2 protégées en .
France menacée France Habitats
p . Corse p ..
métropolitaine | de France métropolitaine
Mbyosotis pusilla Myosotis fluet LC Article 1
Mpyosotis soleirolii Myosotis de soleirol vuU Articles 2 et 3
Narthecium reverchonii Narthécie de Reverchon
Nepeta agrestis Népéta agreste EN
Nigella damascena Nigelle de Damas
Oreopteris limbosperma Fougere des montagnes
Orobanche cyrnea Orobanche X
Paeonia morisi Pivoine NT
Papaverum pinnatifidum Pavot a feuilles pennatifides vU
Pastinaca kochii Panais a feuille large
Phegopteris connectilis Polypode du hétre
Ph } . P
feum al;_a Hnum var. Fléole des alpes LC
genuinum
Phleum parviceps Fléole a petit épis C LC
Phyteuma senatum
Pinguicula corsica Grassette corse C
Pinus nigra sul?sp. laricio Pin Lariccio ccs
var. corsicana
Pinus Pinaster Pin maritime LC

Polygonum alpinum

Renouée des Alpes

Polystichum aculeatum

Polystic a aiguilllons

Polystichum lonchitis

Polystic en fer de lance
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Liste rouge de Livre N Especes
Especes AR
p . la flore rouge RoA végétales Annexe 2
. . Aot Déterminance . végétales A .
Nom scientifique Nom vernaculaire Endémisme vasculaire de flore 2 protégées Directive
ZNIEFF 2 protégées en .
France menacée France Habitats
p .. Corse p ..
métropolitaine | de France métropolitaine
Potentilla erecta subsp. . .
P Potentille tormentille
erecta
Pulsatilla alpina cyrnea Pulsatille des Alpes C X
Quercus ilex Chéne vert
Ranunculus marschlinsii Renoncule de Salis-Marschlins
Rubus idaeus Ronce framboisier LC
Rumex scutatus Oseille a écusson
Santolina corsica Santoline de Corse LC
Saxifraga stellaris subsp. . e
ifrag P Saxifrage étoilée
robusta
Sedum monregalense Orpin de montereale
Sempervivum montanum
subsp. burnatii
Silene requienii Siléne de Requien C EN
Sorbus aucuparia Sorbier des oiseleurs
Sparganium minimum Rubanier nain
Streptopus amplexifolius | Streptope a feuilles embrassantes
Streptopus distortus
Thesium corsalpinum Tesium alpin de Corse C
Valeriana rotundifolia Valériane a feuille ronde
Veronica alpina Véronique des alpes
Veronica argenteria
Viola argenteria Violette a feuille nummulaire C LC

Viola nummulariifolia
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Liste Protections Internationales
rouge Liste
. . . Déterminance | nationale | nationale | Directives . .
Groupes Nom scientifique Nom vernaculaire Endémisme N g Convention | Convention
ZNIEFF des especes | Européennes
N P de Berne de Bonn
especes | protégées
menacées
Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe X LC X HFF II-1V 11 I-11
Eptesicus serotinus Sérotine commune LC X HFF 1V II 11
Glis glis melonii Loir LC 111
Hypsugo savii Vespere de Savi LC X HFF 1V II 11
Miniopterus schreibersi Minioptere de Schreibers X VU X HFF II-1V II I-1I
Mustela nivalis corsicana Belette C LC I
Mpyotis daubentoni Murin de Daubenton LC X HFF IV 11 I-11
Myotis emarginatus Murin a oreilles échancrées X LC X HFF II-1V 11 I-11
Myotis mystacinus Murin a moustache X LC X HFF IV 11 I-11
Mammiferes Mpyotis nattereri Murin de Natterer X LC X HFF IV 11 I-11
Mbyotis punicus Murin du Maghreb X VU X HFF IV 11 11
Nyctalus leisleri Noctule de Leisler NT X HFF IV 11 11
Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune LC X HFF 1V II 11
Plecotus austriacus Oreillard gris X LC X HFF 1V II 11
Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe X NT X HFF II-1V 11 I-11
Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe X LC X HFF II-1V 11 I-11
Sus scrofa Sanglier LC
Tadarida teniotis Molosse de Cestoni LC X HFF 1V II 11
Vulpes vulpes Renard roux LC
Archaeolacerta bedriagae Lézard de Bedriaga CS X NT X HFF IV 11
Reptiles Coluber viridiflavis Couleuvre verte et jaune LC X HFF IV II-11T
Podarcis tiliguerta Lézard tyrrhénien TYR X LC X HFF IV 11
Discoglossus montalentii Discoglosse corse C X NT X HFF II-1V 11
Amphibiens Discoglossus sardus Discoglosse sarde TYR X LC X HFF II-1V 11
Euproctus montanus Euprocte corse C X LC X HFF IV 11
Salamandra corsica Salamandre de Corse C LC X 111
Salmo trutta Truite fario
Poissons Salvelinus fontinalis Saumon de fontaine
Anguilla anguilla Anguille d'Europe CR
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Liste Protections Internationales
rouge Liste
Groupes Nom scientifique Nom vernaculaire Endémisme S LG L natlcfnale Dlrec,tlves Convention | Convention
ZNIEFF des especes | Européennes
espices | protégées de Berne de Bonn
menacées
Accipiter gentilis arrigonii Autour des palombes CS X EN X Ol II 11
Accipiter nisus Epervier d’Europe X LC X 11
Alectoris rufa Perdrix rouge LC O II-1II I
Anthus spinoletta Pipit spioncelle X LC X II
Apus apus Martinet noir X LC X 111
Aquila chrysaetos Aigle royal X VU X Ol II 11
Buteo buteo Buse variable LC X 11
Certhia familiaris corsa Grimpereau des bois CS X LC X II
Cinclus cinclus Cingle plongeur X LC X II-11T
Columba livia Pigeon biset X EN ol I
Columba palumbus Pigeon ramier LC O II-1II
Corvus corax Grand corbeau X LC X I
Dendrocopos major harterti Pic épeiche CS X LC X II
Emberiza cirlus Bruant zizi LC X 11
Avifaune Erithacus rubecula Rouge-gorge LC X II
Fringilla coelebs Pinson des arbres LC X I
Garrulus glandarius Geai des chénes LC ol
Gypaetus barbatus Gypaete barbu X EN X Ol II 11
Hirundo rupestris Hirondelle des rochers X LC X II
Loxia curvirostra Bec croisé des Sapins
Monticola saxatilis Merle de roche X LC X II
Monticola solitarius Merle bleu X LC X II
Montifringilla nivalis Niverolle alpine X LC X II
Motacilla flava Bergeronnette des ruisseaux
Muscicapa striata Gobe-mouches gris X VU X II 11
Oenanthe oenanthe Traquet motteux X NT X 11
Otus scops Petit-duc X LC X
Parus ater sardus Mésange noire CS X NT X 11
Parus caeruleus Mésange bleue LC X II
Parus major Mésange charbonniere LC X II
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Liste Protections Internationales
rouge Liste
. . . Déterminance | nationale | nationale | Directives . .
Groupes Nom scientifique Nom vernaculaire Endémisme N g Convention | Convention
ZNIEFF des especes | Européennes
especes | protégées dle [foins dlz Lsloinn
menacées
Pheonicurus ochruros Rouge queue noir
Prunella collaris Accenteur alpin X LC X 11
Pyrrhocorax graculus Chocard & bec jaune X LC X II
Regulus ignicapillus Roitelet triple bandeau X LC X II
Saxicola torquata Traquet patre LC X II-11T
Scolopax rusticola Bécasse des bois X LC O II-1II I 11
Avifaune Serinus corsicana Venturon de Corse CS LC X I
Sitta whiteheadi Sittelle corse C X NT X Ol II
Sylvia atricapilla Fauvette a téte noire LC X II
Tichodroma muraria Tichodrome échelette
Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon LC X II 11
Turdus merula Merle noir LC oIl 111
Turdus philomelos Grive musicienne LC ol I
Turdus viscivorus Grive draine X LC ol 111
Cordulegaster sp.
Odonates Aeshna cyanea Aeschne bleue LC
Chorthippus bruneus Criquet duettiste
Chorthippus pascuorum ou Criquet de Vergio C X
Orthopteres C..corszcus
Platycleis albopunctata . .
. Decticelle grisatre
grisea
Uromenus chopardi Ephippigere corse
Inachis io Paon du jour LC
Lépidopteres Fabriciana elisa Nacré tyrrhénien CS LC X HIV II
Papilio hospiton Porte-queue de Corse CS LC X HII-IV
Agabus bipustulatus
. . X
intermedius
Coléopteres Graptodytes sp. X
Helophorus glacialis
Laccophilus sp.
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Groupes

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Endémisme

Déterminance
ZNIEFF

Coléopteres

Limnius sulcipennis damryi

Liste
rouge
nationale
des
especes
menacées

Liste
nationale
especes
protégées

Protections Internationales

Directives

2 Convention
Européennes

de Berne

Convention
de Bonn

Stictonectes sp.

Dipteres

Chelifera corsicana

Chironomini

Clinocera sp.

Corynoneura sp.

Dasyhelea sp.

Dicranota sp.

Hexatoma sp.

Orthocladiinae

Psychodidae indet.

Simulidae indet.

Tanypodinae

Tanytarsini

Tipula sp.

Ephéméropteres

Heptagenia sp.

Baetis cyrneus

Baetis ingridae

Ecdyonurus Cortinsis

Electrogena zebrata

Habroleptoides budtzi

Rhithrogena insularis

Plathelminthes

Crenobia alpina corsica

Gordionus cyrnensis

Plécopteres

Leuctra budtzi

Chloroperla apicalis
hamulata

a |Zlalalala|@lalnlo

Isoperla insularis

CS

Leuctra cyrnea

et

335




PIANU DI GESTIONE DI A RISERVA NATURALE DI U MONTE RITONDU NUVEMBRE 2023

Liste Protections Internationales

rouge Liste

. . - Déterminance | nationale | nationale | Directives . .

Groupes Nom scientifique Nom vernaculaire Endémisme N g Convention | Convention
ZNIEFF des especes | Européennes

N P de Berne de Bonn

especes | protégées

menacées

Plécopteres Leuctra fraterna

Protonemura corsicana

Allogamus corsicus

Hydropsyche fumata

Leptodrusus budtzl CSB

eliZllelielielle!

Micrasema cinereum

eltaltallalla] Lalkel

Micrasema togatum TYR

Micropterna sequax

Trichopteres Mpystacides azurea

Plectrocnemia geniculata
corsicana

CSM

=

=

Polycentropus mortoni CS

Rhacophila tristis

Rhyacophila trifasciata CS

it

Sericostoma clypeatum C

Lamellibranches Pisidium casertanum

Oligochetes Eiseniella tetraedra

Mesovelia sp.

Hétéropteres

Microvelia sp.

Légende :
Directives : HFF : Directive Habitats-Faune-Flore O : Directive Oiseaux

Liste des especes menacées : LC : Préoccupation mineure NT : Quasi menacée VU : Vulnérable EN : En danger

Endémisme : C : Corse CS : Corse-Sardaigne CSM : Corse-Sardaigne-Maroc CSB : Corse-Sardaigne-BaléaresTYR :  Tyrrhénien CSBSI: Corse-Sardaigne-Baléares-
Sicile-Italie CCS : Corse- calabre- Sardaigne
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